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[摘  要] 建筑工程造价直接影响建筑施工企业最终经济效益。然而建筑工程施工建设每一环节都涉及到工程造价。因此,有

必要加强工程造价控制。建筑施工企业虽意识到了工程造价控制的重要性,但是在具体实践中,由于招投标、设计等一些主要

因素的影响,致使工程造价失控,进而影响到建筑施工企业的最终经济效益,不利于建筑施工企业市场核心竞争力的提升,最终

影响到建筑施工企业的可持续发展。本课题主要以建筑工程为例,从招投标、设计、施工、市场以及自然五个方面,分析了影

响建筑工程造价的主要因素,紧接着从五个方面提出了相应的控制措施,旨在促进建筑工程项目施工效益的增长。 
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在社会主义市场体制下,任何企业谋求进一步发展的基

础,是不断提高市场核心竞争力。同时为保证企业各项活动

的正常运行,需充足的资金作为保障。建筑施工企业也是如

此,在市场经济体制下,需在保证工程建设质量的情况下,不

断提升经济效益。因此,建筑施工企业需注重工程造价的控

制。然而在落实具体措施时,建筑施工企业由于招投标、设

计等方面的因素,直接影响到了工程造价控制效果。基于此,

建筑施工企业需要综合分析每一阶段影响因素产生的本质

原因,并结合具体影响因素,提出相应的控制措施,进一步提

升工程造价控制水平,保证建筑施工企业经济效益的增长。 

1 影响建筑工程造价主要因素分析 

建筑工程施工全过程涉及到工程造价。因此,在每一环

节或多或少会存在一些影响因素,致使工程造价控制措施的

落实难以取得预期效果。接下来,笔者就个人观点,阐述当前

对建筑工程造价具有影响的主要因素。 

1.1 招投标因素 

建筑工程招投标工作作为建筑工程项目施工建设的首

要环节,需严格遵守公平公正原则,要求施工企业基于自身

实际情况,在了解建筑工程预算与造价的情况下,设计出合

理的标,之后通过公平合法的方式获取建筑工程项目的施工

权[1]。需强调的是施工企业制定的标,是今后建筑工程项目

施工建设的依据。因此,标的制定,需要结合建筑工程项目实

际情况,在综合考虑诸多因素的情况下,合理设计,才能保证

标的合理性。但是部分建筑施工企业为了成功中标,通常会采

取低价竞标方式,这对建筑工程造价的控制有着不良影响。 

1.2 设计因素 

建筑工程设计图纸与施工方案,是相关人员开展建筑工

程预算工作的重要依据。建筑工程所处区域、具体施工技术

要求、施工设备以及施工人员要求等,均会在施工图纸上清

晰反馈出来。工程预算编制工作除了参考设计图纸之外,还

需要相关人员深入建材市场,调查人力资源行情、物价等,

同时在符合建筑工程合同与相关标准的情况下,分析与确定

预算量,由此保证建筑工程后续施工效率[2]。预算编制人员

从设计方案与施工图纸中获取所需信息,是编制预算的重要

参考资料,然而在预算编制中,相关人员虽从中提取了相关

信息,但是设计图纸与方案自身存在问题,自然会影响到预

算编制,最终影响到工程造价控制[3]。 

1.3 施工因素 

建筑工程造价控制重点在于施工过程的造价控制。工程

施工阶段所耗费的资金占据了总成本的较大比重。同时在施

工过程中,有着诸多不确定因素,直接影响到工程造价控制

效果。例如施工技术的改变,将会影响到施工质量,在施工质

量不达标的情况下,需返工重建,徒增施工成本[4]。再比如施

工效率也会影响到工程造价,施工效率缓慢,用于支出人工

成本的费用就随之增加,从而增加工程造价。 

1.4 市场因素 

建筑工程施工具有时间长等特点,在此过程中,施工设

备、施工材料等价格是随着市场弹性,不断发生变化的[5]。同

时施工过程中的人工与电力资源等成本也会发生一定的变

化。这些费用的变化,主要是受市场作用。另外,上述费用占

据了工程造价较大的比重。因此,在工程造价控制中,需要重

点防控市场因素。例如部分原材料供货商会根据采购量打折

扣,但是施工单位需要综合考虑施工材料的管理费用,因此

建材引进,也需要综合多方面的因素,合理购进。 

1.5 自然因素 

建筑工程施工地理位置,对施工成本也有着一定的影

响。例如建筑处于山区当中,必然会增加了建材的运输费用。

同时,不同地区不同建材的价格也有着一定的差异。另外,

建筑施工期间不可避免会遭遇一些恶劣天气,影响到施工进

度,严重的情况下,会对建筑产生一定的破坏,进而出现返工

现象,最终增加工程造价[6]。 

2 建筑工程造价控制策略分析 

由上述分析可知,在建筑工程施工建设过程中,工程造

价受到了五个方面的因素影响,不利于保证建筑施工企业经

济效益的增长。因此,有必要通过全过程工程造价动态管理,

提升工程造价控制水平,确保建筑施工企业效益的增长,推
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动企业进一步发展。 

2.1 严格控制招投标工作质量 

建筑工程招投标过程中,建筑工程造价预算编制部门需

要对各投标单位进行综合实力摸排,针对一些施工质量有待

提高、财务控制水平低下、单位声誉不好等的施工单位剔除

在外,由此保证招投标工程的公平公正。编制招标文件之前,

预算编制人员需要深入建筑工程现场收集各项资料,并综合

分析潜在因素对工程造价产生的影响,之后开始招标文件的

编制。在招标文件编制完成之后,需要组织相关专业技术人

员对文件进行审核,反复验证招标文件的每一条款,确保招

标文件的合理性,进一步保证工程造价的可靠性,避免中途

出现一些不必要的问题,影响到工程造价。另外,完善工程量

审计制度,与低价中标审查制度。严格审查投标单位的低价,

避免一些低价竞标行为的出现,影响到工程建设质量。 

2.2 严格控制工程设计质量 

建筑工程施工建设前期,相关人员需要明确建筑工程施

工建设资金和工程设计原则。在此基础上,设计人员需立足

于成本角度,综合设计,并结合建筑工程实际情况,设计多套

设计方案,择优选择最佳设计方案。另外,在建筑工程设计方

案制定过程中,设计人员需要考虑工程造价问题,在保证质

量的情况下,不断优化设计,尽可能减少成本,同时需要考虑

限额标准。一方面,设计人员通过工程概预算,设计施工图纸

与施工方案；另一方面,在施工图纸与施工方案的基础上,

在每一施工环节中增加一个预算设计,其主要目的在于合理

控制每一环节施工成本,进而达到全过程控制成本,这种控

制方法,能够最大限度减少成本投入。需强调的是预算设计

时,需要结合施工标准进行设计,避免减少材料支出,缩短工

程施工时间,进而降低工程造价问题的出现。 

2.3 严格控制工程施工过程 

施工过程时工程建设中间环节,也是施工重点环节。在

此影响工程造价的因素,主要有施工设备、施工人员、施工

材料等。施工建设中,需要控制建材的数量,严格按照建筑工

程施工图纸与方案实施,规范一些施工人员的行为,避免出

现施工材料浪费问题。同时加强施工现场建筑材料保管力度,

通常情况下,施工现场会准备相应的建材,供建筑施工使用,

妥善保管建材,避免重新购买,也是工程造价控制的重要内

容。施工现场人工管理也是一项重要内容,主要是结合工程

实际建设需求,合理安排施工人员,避免供过于求或者是人

员不足等问题的发生。另外,需建立科学的施工机械设备管

理制度,主要目的在于合理控制机械费用成本。施工现场需

要预留相应的机械,多余的需要及时清除现场,避免不必要

的损失。 

2.4 严格工程竣工结算 

工程承包方与发包方签有承包合同,在建筑工程完工之

后,发包方将会按照合同规定,支付承包方相应的工程费用。

在建筑工程施工建设过程中,由于设计变更等因素的影响,

产生一些额外费用。对此,承包方对结合施工图纸与变更设

计情况,对工程造价预算进行重新编制,并绘制成相关文件。

因此,承包价格会发生一定的变化,需要重新计算工程造价。

因此,需要在工程竣工之后,严格审核结算,做好工程造价控

制工作。 

3 结束语 

综上所述,建筑工程项目的增多,促进了建筑施工企业

的发展。然而建筑施工企业经济效益的增长,依赖于工程造

价控制。但是影响工程造价因素众多,建筑施工企业需要在

认识到各方面影响因素的作用之后,抓好每一环节的工程造

价控制工作,由此保证企业经济效益的增长。 
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