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[摘  要] 随着现代建筑工程项目的多样化,建筑工程项目的成本管理越来越受到企业的关注。如何在建筑工程项目的早期阶

段进行成本控制已成为企业成本控制的关键。本文将以建筑工程项目前期成本控制的现状和出现的问题为出发点,分析问题,

解决问题,并简要讨论建筑工程项目前期的成本控制。 
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1 建筑工程项目前期的成本控制现状 

1.1 成本控制管理工作只放在施工建设阶段 

目前,大多数企业都有建筑工程项目的成本控制和管理,

他们只关注建设和施工过程中的成本控制和管理工作,忽视

了建筑工程项目早期的成本控制和管理,造成这种现象的原

因是企业认为人为控制建筑工程项目的成本是为了有效控

制项目成本,事实上,公司在项目成本的早期阶段也忽略了

企业的投资,决策和设计阶段的成本管理,这导致了一系列

工程造价控制和管理的实施,但未能达到预期的成本控制效

果和建筑工程项目的目标。根据现代建筑工程项目成本的统

计和调查,随着工程的进展,项目成本逐渐降低,投资决策和

设计对成本的影响逐渐增大。 

1.2 对建筑工程项目前期成本控制认识有待提高 

如前所述,建筑工程项目的成本控制仅停留在施工过程

中,这是因为许多商业领袖或建筑和施工预算规划人员不够

全面,无法理解建筑工程项目的成本控制,他们对建筑工程

项目的成本控制知之甚少,有些人甚至认为对建筑工程项目

成本的控制就是对施工建设过程的成本控制,对建筑工程项

目前期成本控制与管理的管理理念有待加强。项目成本管理

的全过程是从建筑工程决策阶段到项目完工完成,实施科学

有效的成本控制管理。 

2 建筑工程项目前期成本控制主要问题 

2.1 项目投资阶段决策失误 

由于中国建筑业的发展时间较短,许多企业对以前项目

的投资决策关注较少,所以决策本身很容易受到各方面的影

响,导致 终决策失误,影响到项目前期成本控制。 

不确定因素导致错误。这些不确定性主要包括经济发展

和国家政策的变化,由于房地产项目开发周期一般较长,整

个开发期间市场需求,税率和银行利率变化的可能性很大,

这些变化可能导致影响成本控制的决策失误。例如,由于中

国住房改革的不断实施,许多非必需的购房者受到住房改革

的限制,取消了原有的购房计划,导致市场缩小,影响了项目

的开发和销售。 

公司内部没有专门的前期成本决策部门。早期的成本决

策是一项非常全面的工作,但现在很多公司在决策中的角色

主要是企业的管理者,这些企业的管理者缺乏相关的培训,

并且有很多个人色彩,一旦对目前政策经济发展的方向和项

目发展前景判断错误将导致整个决策失误,然而个人的精力

有限,很难准确估计所有细节,许多决策者认为,追求利益和

资金回报率使项目相关调查和可行性研究敷衍了事,导致后

期成本管理困难。例如,一些开发商只考虑当前的市场需求,

但不考虑开发周期等因素,这使得项目完成后难以实现预期

目标。还有一些开发商过于乐观地估计公司的实力,但在开

发过程中,很难维持项目周转,导致决策失误。 

信息收集并不完美。目前,大多数建筑公司对信息收集仍

然不够重视,缺乏专门的信息采集部门,投资所依据的信息不

完整和落后,基于这些信息做出的决策肯定会有很大的偏差,

例如：如果一些开发商不完全了解国家土地使用改革体系,成

本估算会出现很大的误差,这将导致 终决策出现偏差。 

2.2 不同设计影响前期成本控制 

设计阶段是整个项目的经济和技术全面进行的规划,它

根据项目所需的功能和定位确定建筑物的具体结构和布局,

并根据项目所需的功能确定建筑物的结构。决策后,企业需

要设计开发项目,整个设计需要从整体规划,布局,层数和建

筑物高度来确定项目成本。例如,矩形和正方形建筑物以及

增加的建筑物深度可以降低工程成本,因此如何通过改变设

计来提高成本也是早期成本控制的重要部分。 

3 研究建设项目前期成本控制的意义 

3.1 有助于提高前期成本控制的理论研究水平 

我国对前期成本控制的研究相对较晚,具体控制偏向于

主观判断,过去的项目和当前的价格缺乏研究和分析,这使得

许多前期成本控制以形式流动,加强早期成本控制研究有助

于提高相关理论水平,从而提高整个行业的成本控制水平。 

3.2 有助于提高企业的管理水平 

前期的成本控制可以有效促进企业的科学管理,提高企

业管理水平。企业前期成本控制涉及前期设计,日常生产安

排,后勤管理,质量检验等方面。控制项目前期成本可以有效

地安排资金流动,控制所有环节的成本,提高企业的管理水

平,使企业在如此激烈的竞争环境中健康发展。 

3.3 有助于市场的健康发展 
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加强前期成本控制研究有利于企业的发展,企业是整个

行业的细胞,企业的良性循环可以推动整个行业的良性循

环。因此,有效的前期成本控制直接关系到整个行业市场的

健康发展,也为整个行业的健康发展奠定了良好的基础。 

4 建筑工程项目前期的成本控制的措施 

对于建筑工程项目前期的成本控制,提出以下几点建议： 

4.1 公平竞争合理招投标 

公平合理的招投标是通过竞争使项目成本更加合理,合

理安排项目计划,有效管理项目成本,通过招投标建设项目

的工程成本合理,在招标过程中,必须有明确的透明度,使招

投标单位有明确的想法,放心招投标工作,并对一些不利的

投标因素施加限制,真正体现经济市场的公平竞争,把真正

有技术力量和工程项目建设中有雄厚的技术力量和质量意

识比较强的,施工单位素质相对较好,并具有相当的工程建

设经验的单位招标,项目提交招投标后,中标人将在施工前

签订施工合同,从而确定项目成本。 

4.2 提高建筑工程前提勘探工作准确性,实现设计方案

优化 

建筑工程勘察工作是建筑工程设计的基础,是指导建筑

工程实际建设的科学保障,在企业投资初期,要加强建筑工

程项目的勘探工作,加强勘探的科学性,为工程设计奠定基

础,提高成本控制质量,在建设项目综合勘探过程中,应加强

实际勘探的科学性,为建筑工程项目前期成本控制目标的实

现提供科学依据。 

基于价值工程,优化设计。在建筑工程项目前期的成本

控制和管理中,价值工程的应用可以使建筑工程项目的各项

功能更加合理,能够有效地控制成本,达到节约工程资源和

优化配置的目的,价值工程的应用使设计人员能够准确了解

客户需求,了解建筑工程内部部分的比例,充分考虑和吸收

各方面的意见和建议,实现设计的科学性。 

4.3 确立成本控制原则 

所谓成本控制就是在项目前期节约人力,财力和物力,

这是成本控制和管理的基本原则。节约绝对不是一个简单的

限制和监督,而是创造条件,注重监督和过程控制的成本,从

提高科学管理水平。 

全面控制原则：成本控制涉及工程项目组织各部门和人

员的工作,涉及每个人的切身利益,如果只是片面的对组织

员工的简单监督,那是不行的。 

目标控制原则：目标控制过程中管理活动的基本技术和方

法。它是将计划的方针与任务、目标与措施等等一一落实,在

目标管理过程中,目标的设定应该是符合实际的,越具体,越好,

目标的责任必须明确和全面,既有工作责任,也有成本责任。 

4.4 利用技术和经济措施控制项目前期成本 

采取技术措施,是在施工前期充分发挥技术人员的主观

能动性,对招标技术方案进行认真的技术经济论证,用于寻

求经济可靠的手段来降低工程项目的成本。 

采取经济措施控制工程成本包括：一是控制人工成本。

人工费的成本约占项目总成本的10％,因为它占有很大的比

例,所以应该严格控制。第二,控制材料成本。这包括控制材

料使用和控制材料的购买价格；三是考虑资金使用的时间价

值,降低资金占用率；第四,尽量减少施工期间机械类的消耗,

通过合理的组织和部署,提高机械设施的利用率。 

4.5 提高资源利用率,减少浪费 

建筑工程项目前期的成本控制还应做到提高资源利用

率,防止资源的浪费,一个好的开始是成功的一半,我们必须

从工程项目的前期阶段取得进展并实施成本控制,以减少资

源浪费,这是完美完成项目的保证。如果在项目前期开始就不

顾后果的浪费,将不可避免地导致预算限制并影响项目进度。 

5 结束语 

建筑施工项目前期的成本控制和管理与未来项目的顺

利实施有关,是建筑工程项目实施的前提和保障,为了在建

筑工程项目的早期阶段实施成本控制,有必要提高建筑工程

项目勘探工作的准确性,优化设计方案,建立成本控制原则,

运用技术经济措施来控制项目前期成本,提高资源利用率,

减少浪费,只有这样才能在早期阶段保证建筑工程项目的成

本控制,才能促进项目的顺利完成。 
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