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[摘  要] 建设工程造价监督是建设工程造价管理的重要功能。结合作者的工作经验,深入分析建设工程造价管理的作用,要求,原则,内容和措施

以及监督,旨在控制建设工程造价,提高建筑企业的经济效益和社会效益。 
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1 建筑工程造价管理的要求 

1.1正确处理建设成本与项目职能之间的关系。工程建设的 终目的

是实现建设项目必要的使用功能。单方面追求完整功能必然会增加工程成

本。但是,如果该项目的成本被大大降低,则该项目的功能将不可避免地不

能满足使用要求,但会造成更大的浪费。因此,在项目成本管理中,我们不

能简单地考虑降低项目投资成本。我们必须注意项目建设成本和使用功能

要求之间的关系,以便以 低的项目成本实现必要的使用功能。 

1.2正确处理工程造价与工程质量之间的关系。项目建设的基本要求

是要达到设计意图并达到国家规定的质量标准。一味强调降低工程建设成

本,从优到劣,从优到劣,导致工程质量下降,必将影响功能的使用,缩短使

用寿命,造成更大的浪费；但是,如果质量标准过高,则会盲目地增加保险

系数。这也将不可避免地导致功能浪费,增加建设成本,并增加项目成本。

在施工阶段的成本控制中,必须妥善处理施工成本与项目质量之间的关系,

以达到 佳效果,并节省质量和精力以降低项目成本。 

1.3正确处理工程造价与工期的关系。缩短工期可以减少建设期间的

贷款利息支出,提价支出和相对固定的成本支出,有利于降低工程造价；但

是,如果超出客观条件所允许的限制,则将导致成本从主观和单方面促成

进度,从而导致成本A大幅增加。因此,只有实现项目建设各个阶段的 佳

结合,并在合理的时间内组织项目建设,才能提高投资效益。 

2 建设工程造价管理的内容和措施 

2.1投资决策阶段项目成本管理的内容和措施。投资决策阶段项目成

本管理的内容主要是做好投资成本估算。为此,应采取以下措施：①广泛

收集和掌握类似项目的已完成和虚假数据,合理选择工程成本指标或投资

估算指标,并根据拟议的特征和性质进行综合分析和研究。项目。②根据

项目建设规模,建设周期,项目性质,施工单位的技术要求和经济状况,充

分考虑施工期设备,材料,工程机械和人工的价格上涨。③坚持实事求是的

原则,力求做到全面准确。不要遗漏重要项目,不要高估,低估,注意留有适

当的空间。 

2.2设计阶段项目成本管理的内容和措施。建设项目设计阶段成本管

理的内容主要是做好设计预算估算。因此,应使用标准设计来控制总设计

预算。标准设计是指经济,高质量,可大量重复使用,根据通用和可互换的

条件准备并按规定程序批准的建筑物,结构和构造的支持标准技术文件和

图纸。设计标准化可以更好地执行国家技术和经济政策,合理利用能源,

资源,材料和设备,并促进工业生产。采用标准化设计可以加快图纸设计进

度,缩短设计周期,节省设计成本；有利于零件的标准化生产,使零件质量

可靠,加快生产速度,降低产品成本；它可以缩短施工准备时间,有助于加

快施工进度。保证工程质量,降低工程成本。 

3 建筑工程造价管理的重点 

3.1注重设计的施工过程控制。虽然项目的成本控制贯穿于项目建设

的全过程,但应强调工程设计阶段的成本控制。设计对于整个项目的建设

非常重要。设计阶段的成本控制将提高设计质量,促进施工质量的提高,

以高质量和高效率地建设项目,并降低项目成本。为了有效地控制建设项

目的成本,我们必须坚决将控制重心转移到设计的关键阶段。 

3.2科学合理,实事求是的原则。在确定建设项目的成本时,应基于客

观现实,考虑动态因素,严格执行配额和法规,并且不要高估也不低估。 

3.3总体规划和考虑。在确定建设项目的成本时,既要考虑降低项目成

本,又要综合考虑项目成本,项目质量和工期三个因素,以达到提高经济效

益的目的。和投资的社会效益。 

3.4实施主动控制以取得满意的结果。所谓主动控制,就是在对各种危

险因素以及目标偏差的可能性和程度进行分析的基础上,制定并采取针对

性的预防措施,以减少甚至避免目标偏差。主动控制也可以表示为其他不

同的控制类型,即：预控制,前馈控制和开环控制。一般来说,主动控制是

面向未来的一种控制。 

4 建筑工程造价的监督分析 

建设单位的财务,审计等部门应当密切配合,认真执行国家有关建设

成本管理的指导方针,政策法规,规章制度,形成完整的建设成本监督管理

制度,健全健全的建设成本管理规章制度。建立明确的工程造价监理责任

制,充分发挥各自的监督职能,分工负责,通过投资决策,造价估算,概算,

概算,竣工结算,承包造价,综合运用行政监督,法律监督和经济监督,合同

成本和中标成本等指标的检查与监督；检查和监督设计文件,年度计划,

施工标准,施工质量,施工进度等；并对配额指标,成本标准,材料,设备价

格等进行检查和监督,以加强基础设施项目的成本,进行各个方面的监督,

以 大限度地利用人力,物力,财力和自然资源,降低建设成本,确保建设

项目的经济效益和社会效益。 
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