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[摘  要] 在建筑工程管理中有一项非常重要的内容就是造价管理,对于整个工程的成本投入而言,其管理质量有着很重要的影响,同时它也十分

影响施工质量。同时,它与企业自身的经济效益息息相关。所以,对全过程造价管理在建筑工程管理的时间范围内的应用进行了分析。 
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由于中国经济的发展十分的迅速,建筑工程在世界各地中也逐渐广泛

应用。随之改变的,也是其施工中造价管理的标准。无论是设计阶段还是

招投标阶段,或者是验收阶段,其制度都在进行着改变。虽说在整体上建筑

工程造价管理有着明显的提升,然而,由于各个建筑企业竞争日趋激烈,因

此工程造价工作至关重要。 

1 在建筑工程管理中全过程造价管理的应用原则 

全过程造价管理而言,对于设计阶段控制原则要始终坚持,同时,对于

建筑工程每一个环节以及细节都要进行细致的处理也要坚持,为了防止有

问题出现,要划分各阶段,有效的避免问题出现,管理以及控制每一个阶段

以及环节,为造价管理具有科学和理性提供保障。 

2 全过程造价管理在五个阶段的应用阐述 

投资预估在项目决策阶段具有着十分重要的地位,同时它也作为造价

管理实施的重要前提,而其管理的详细内容有很多方面,首先,为了不让经

济造成不必要的损失,以及工程特点与造价不符合的情况有效地避免,必

须依照科学方式来编制决策方案；其次,造价文件要确定其是否具有合理

性,因为若是文件内容中有错误的存在,会对每一个参与建设的单位利益

造成一定的损害,而在这个过程中投资方会有要求,所以为了将这种情况

有效的避免,我们做的就是将决策能够尽力满足其要求,不然的话,不仅之

前的工作没有任何的意义,而且也极为浪费成本,所以只有在决策之前做

好所有的事情,才能充分发挥造价管理工作的作用,为顺利进行工程项目

提供保障
[1]
。 

一般情况下,建筑的开展会利用招投标的方式,对工程业主来说,在

工程项目进行审批的时候,工程造价管理工作就已经进行了,其中就包

括概况预算,为了将工程的招标价获取可以经由招投标的方式,这个过

程进行之后,关于工程造价的数额就会日趋降低。在此阶段有一项重要

的事情,就是招标单位的限制信息,因为招标单位对于资金是有要求的,

而建设单位要是无法满足其要求的情况下,招标单位就要酌情考虑是否

放弃工程的施工权,而将施工项目放弃之才可以对于其他的施工项目开

展招投标
[2]
。 

而针对施工图纸设计阶段而言,无论是施工单位还是业主,他们对建

筑工程图纸都会有一定的要求,这就需要建筑工程造价有关工作人员对其

进行详细的了解,这样的做法目的是为其提供基础,便于施工图纸设计单

位的工作开展,这样才能将设计工作效率有效地提升,以此将建筑施工中

设计变更问题的出现有效地降低。同时,留有充分的时间制定以及确定建

筑工程造价方案,为建筑工程造价管理以及控制工作夯实基础。 

在整个工程中工程施工阶段对于造价管理工作是 为重要的,因为在

建筑施工中有很多的参建单位,而且不管是施工进度方面、还是在施工质

量方面、以及成本投入的控制目标都不尽相同,以至于协调工作和管理工

作都具有一定的难度,尤其是有较多的问题存在于造价控制中。所以,在控

制工程造价的时候,施工企业需严格按照合同条款的要求执行各个方面,

除此之外,在造价管理中要将专项人员进行设置,让其检查以及验收管理

工作的情况,同时明确工程量具体是多少,以此将现场签订的真实性以及

及时性得以保障。同时对于工程造价方面,施工企业要时刻关注各个方面

的资料,根据材料作为基础,建立签证管理台帐、设计变更台帐、以及合同

支付台帐,同时要明确控制所有有关的事项,企业要将项目进程结合到一

起,将实际造价值对比目标值,对其具有的风险问题,运用专业措施进行解

决,让工程造价一直都能够在合理中
[3]
。 

在工程造价管理中,竣工结算环节是 后的一个环节,他也是具有深

远的影响。对于工程合同中会有价格出现调整的情况,对其进行处理,就

是竣工阶段造价控制的工作之一,另外在项目中有一些没有列出的项目

单价清单,还有对已经完成的工作量进行核实计算,同时竣工结算的总

额的核算,也都它所涉及的工作,为了将竣工结算工作更好地完成,对于

内部审核制度必须进行有效的加强,同时要反复核查工作清单,检查以

及监督必须要详细,而且要根据类别以及时间来进行,另外竣工之后要

在现场进行工程的结算核对,对施工标准以及造价进行评审,看其正常

与否、标准与否
[4]
。 

3 结束语 

总之,对建筑工程造价管理工作产生影响的因素不仅多,而且很复杂。

而造价管理以及控制工作在整个建筑工程的生命周期一直存在,这也是造

价管理工作具有显著成效的重要途径。为了将建筑工程的实际造价控制在

预算范围内,工作人员必须对每一个阶段都要重视起来,并且将管理方案

制定出来,为其提供有效基础。 
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