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[摘  要] 施工企业要想在激烈的市场竞争中获得一席之位,落实规范化、透明化、专业化管理原则非常

重要。而作为重要组成部分的机电安装项目,也应遵循现有原则革新管理工作,实现利润最大化。文章对

施工企业机电安装工程成本管理和控制进行探讨,以期为施工企业提供帮助。 
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机电安装具有多样性、复杂性特

征,在实际作业中,容易因外在因素影

响导致超支问题产生,对施工企业带

来较大的成本损失。为此,需加强机电

安装工程成本管控,制定完善的管理

目标和要求,降低资金损耗,维护企业

经济效益。 

1 机电安装工程成本管理和控

制的意义 

机电安装工程成本管控 直接的

作用就是增大企业经济效益,为企业发

展积累更多资金。机电安装工程中涉及

较多电气设备安装,复杂性较高,资金

支出较大,做好成本管控可在保证安装

质量前提下节省更多资金成本,创造更

大的效益。再者,机电安装工程成本管

控可做到资源的优化配置,确保安装作

业有序落实。造价成本编制可规划安装

各环节资金,结合各环节作业内容实现

资源、资金的科学划分,并对各环节作

业予以规范、重新编制,加强安装工作

的有序性。 

2 机电安装工程成本控制现状 

2.1理念缺失 

我国建筑行业虽然发展时间较长,

但规范的管理体系形成时间较晚,部

分施工企业在管理工作中处于劣势,

尤其是成本管理上因认知理念不健全,

管理重视度不高,很多企业选择边施

工边控制成本,相关设施设备及人员

配备明显不足,成本管控效果不佳,损

失不断增加。 

2.2超支现象严重 

机电安装工程虽然在工程建设中占

比不大,但存在的费用支出却较多,如机

械费、材料费、人工费等,尤其在实际作

业中,大型设备使用率较高,成本支出较

大,容易造成超支现象。在材料使用中,

由于人员认知不足,存在肆意浪费情况,

经常在安装过程中因材料供应不足而出

现延工现象,这样既增加了材料采购费

用,也因工期延误增加成本支出,为企业

带来了较大损失。人工费用支出因工种

不同、工作量不同会存在明显差异,如果

不能准确了解市场发展行情,胡乱定价,

则可能出现超支问题,加剧人员间的矛

盾 终影响安装质量。 

2.3管理体系不完善 

在机电安装工程成本管理中,没有

完善的管理体系作为支撑,经常出现管

理不到位、现场检查力度不足,随意性大

等现象。再加上安装人员认为成本控制

不属于其工作范围,自己无需在意而存

在随意安装情况,虽然安装效率有所提

高,但会带来资源损耗、安装质量无法保

障等问题,反而增加成本支出降低管理

水平。 

3 施工企业机电安装工程成本

管理和控制措施 

3.1明确管理目标 

目标的制定可为成本控制指明方

向。施工企业应在机电安装工程前,根据

招投标文件、合同内容制定初期成本控

制目标,再结合工程实际情况、技术要

求、安装时间,对目标实行科学调整,以

减少成本浪费优化管理水平。 

3.2建立健全的成本管理体系 

成本管理体系的完善需从三方面加

以调整和优化：首先,做好前期预测和评 
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估,了解企业未来较长时间内的目标要

求掌握企业现有政策,坚持资源科学配

置,以人为本的原则完善成本管理体系。

其次,整顿员工重新划分调配计划,丰富

员工考核内容,将成本控制与员工绩效

挂钩改善控制水平。 后建立奖惩和福

利制度,对表现优异的员工给予适当奖

励,对存在问题的员工予以处罚。同时按

照员工表现给予额外奖励或福利加强管

理效果。 

3.3材料控制 

材料是机电安装工程顺利进行的基

础,也是资金支出 大的部分。在对材料

控制方面应从采购环节编制合理的采购

清单,按要求完成材料进购,注重采购的

规范性、合理性,避免超支问题的发生。

材料选购中需做到货比三家,从中选择

质量有保障、价格低廉的供应商,签订长

期供应合同,减少材料波动造成的成本

支出。建筑、施工、监管企业间需通力

协作,严把质量关、价格关、人员关,避

免采购中违规违法操作的出现,保证材

料质量,控制成本费用。 

3.4变更签证控制 

由于机电安装工程的复杂性,安装

过程中难免会存在签证变更情况,如不

能及时处理则会对造价成本管控带来较

大影响。在发生签证变更时,设计部门、

安装部门、建设及监理部门需对问题环

节展开综合探讨分析,制定合理的变更

计划,准确计算变更后的成本支出,与原

计划对比,差值不大的情况下方可落实

与实施,改善造价成本控制水平。 

3.5强化人员素质,合理划分工作

权责 

为达成机电安装工程成本管理目标,

需得到专业人员的支持。为此要加大对

管理人员的培训力度,定期开展培训活

动,树立正确的成本管理意识,注重现场

监督和巡查,避免资源浪费等问题发生。

其次做好采购环节的监管作业,完善细

节处理效率减少损失。 后加大监督力

度,针对成本变动情况及时上报和研究,

制定有效的解决方案,避免超支问题的

产生,维护工程综合效益。 

4 结语 

施工企业机电工程安装成本管理和

控制具有复杂性,需要解决的影响因素

较多,施工企业应加大重视力度,根据工

程具体实况采取相应的处理措施,减少

资源、资金的损耗,以此提升机电安装工

程施工水平,巩固企业竞争实力,推动企

业的长远发展。 

[参考文献] 

[1]林中旭.机电安装工程成本管理

与造价控制研究[J].门窗,2019(22):202. 

[2]郭强.机电安装工程成本管理与

造价控制分析[J].科技风,2020(13):184. 

[3]赵镁娜 .机电安装工程成本

管 理 与造价控制分析[J].建材与装

饰,2019(26):172-173. 

[4]宗 利 娜 ,滕 文 茶 ,董 艳 洁 .施

工企业机电安装工程成本管理与

控 制 [J].中小企业管理与科技(下旬

刊),2019(06):48-49. 

[5]高亮.机电安装工程成本管理

与 造 价 控 制 分 析 [J]. 科 技 经 济 市

场,2014(05):82. 

[6]吴跃红 .机电安装工程成本

管 理 与 造 价 控 制 分 析 [J]. 河 南 建

材,2012(04):59-60. 

 

 

 

 

 


