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[摘  要] 目前建筑行业竞争激烈,建筑施工企业如何在激烈竞争中生存发展,是每个企业都需要面对的

课题,而项目工程造价预结算与项目施工成本管理又是其中的核心内容,两者密切相关,采取有效管理方

法,提高二者的工作效率与质量,是维护施工企业切身利益的关键。本文将就分析预结算工作的关注重点,

提高预结算与施工成本管理的措施,两方面加以论述,以供参考。 
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1 工程造价预结算作用及施工

成本管理关系 

目前建筑业市场上,特别是开发商

企业,主流采用的是市场化价格招投标

方式,业主方提供工程量清单或者模拟

清单,施工单位根据当时、当地的各项材

料、劳务市场价格,并考虑自身管理费

用、资金情况、相关合同条款等因素来

进行报价, 终多轮报价,一般 低报价

者中标。在此阶段,工程造价预算工作在

施工单位投标过程中发挥着十分重要的

作用,主要表现在以下几点： 

(1)工程造价预算工作一般是指在

工程开工前期或者在业主招标阶段,施

工单位根据业主单位提供的施工蓝图

或者清单工程量,根据当时、当地的劳

务、材料、机械市场价格、根据项目具

体情况,具体的施工实施方案进行的造

价预算。工程预算对于施工企业分析项

目盈亏情况,制定投标报价策略起着关

键的作用。在目前的市场环境下,国家、

企事业单位工程发承包工作越来越倡

导按市场化价格报价,参照国家、地区

定额组价方式的项目占比可能会越来

少,这就对施工企业提出了更高的要求,

要去了解人、材、机的成本构成,要采

用更合理的施工方案,采取更好的施工

成本管理措施,降低各项成本,才有可

能在竞争中胜出。 

(2)工程造价预算工作与施工成本

管理有着密切的联系,工程造价预算为

施工过程成本管理立下了标杆数据,有

了参照物。在施工过程中发生的各项费

用,在造价预算中均有对应的清单项目

及价格,通过对比控制,就可以避免施工

过程中由于人为因素造成的费用失控,

减少不必要的费用支出；同时施工过程

的各项成本又可以反向对预算进行印证

与检验,为工程结算打下良好基础,也为

公司数据库留下了经验数据,为以后项

目成本工作带来便利。举例来说：工程

预算电线电缆是10000m(含损耗),那么

在施工过程中项目部材料部门的采购工

程量就应该是在10000m以内。如果超量

就要查找原因,发现问题。 

(3)工程结算工作注意的重点。工程

结算的主要工作内容,是归集汇总各种

经济技术资料、验收资料等整理成册,

主要包括招投标资料、过程变更签证资

料,三单(技术核定单、变更单、指令单)

资料,材料调差认价资料、图纸资料、竣

工验收资料等,具体内容不再赘述,主要

强调以下两方面： 

①变更签证资料完备性、时效性；

从业主下发的“三单”资料、到施工过

程的影像资料、隐蔽工程的隐蔽资料、

现场收方记录单等,到 后正式的签证

申报表等资料一定要签字完备齐全,并

在合同约定的时效性内完成,避免存在

的超时风险。 

②结算资料的规范性：建设项目施

工过程时间长,涉及的各方面资料内容

多,在整理结算资料时,要分类、编号成

册汇总,方便自身以及审核人员搜索查

询。这样可以提高工作效率,快速完成结

算审核工作。 

2 提高预结算业务能力与提高

施工成本管理水平的措施 

2.1不断提高造价成本人员的执业

能力 

工程造价的准确合理性与否和造价

人员的水平是密切相关的,随着社会的

发展,各种新工艺,新技术,新材料不断

涌现,造价人员需要不断学习,学习设计

规范,学习施工方法,学习建筑行业相关

的法律法规才能更好的完成预结算与施

工成本管理工作；同时各种造价工具软

件层出不穷,预算人员应当及时掌握,提

高工作效率与准确性。 

2.2利用新技术,建立动态成本信息

系统 

目前,大型施工单位均普遍采用了

各种的OA管理系统来对项目的各项费用

支出、合同签订等事项进行网上流程操

作,各种信息各部门共享,提高了数据的

准确性,及时性。代替人工繁琐的各种日

常业务处理工作,提供了工作效率。同时

减少了暗箱操作的可能性。 

2.3建立责任管理制度,健全成本预

算机制 

全员都要有成本控制的意识与责

任。公司或者项目部要将这些责任进一

步细化,具体到部门或者个人,特别对于
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[摘  要] 随着我国工程项目建设体制的不断完善和规范,造价咨询机构工作已经由原有的清单控制价

格编制、完工阶段的结算审查向着工程项目全过程造价管理转变,这就表示全过程造价咨询管理在工程

项目建设中具有非常重要的地位。本文以下内容将对工程项目建设的全过程造价咨询管理的意义及其

优化措施进行研究和探讨,以供参考。 

[关键词] 工程项目；建设；全过程；造价；咨询管理 

 

1 工程造价咨询管理的重要

意义 

以前的工程造价基本上是政府主导

和管理的,但是随着我国市场经济体制

的不断完善,政府开始转向宏观调控与

指导的地位,转而由投资单位与建设部

门全权负责。这些部门要想使它的管理

职能得到有效发挥还需依赖于造价咨询

公司提供细致而且综合的服务。工程项

目的资源非常有限,合理的控制造价有

利于资源成本的节约。 

2 工程项目建设造价咨询管理

的优化措施 

2.1缺乏有效的监督监管。目前,大

多数工程项目建设的造价咨询管理方面

自身有很多亟需改正的地方。首先,工程

项目建设缺少强大的技术支撑,一些陈

旧的工具、设备不仅影响工程进度,还需

要花费大量的资金维护,严重影响了工

程造价咨询管理；其次,工程内部各个施

工部门之间协调性不高,内部管理松散

混乱,部门职权不明确,阻碍了工程的进

度； 后,工程参与人员素质有待提高,

在施工当中,没有集团荣誉观念,责任意

识不强,只是依赖于传统的技术,缺乏创

新能力。 

2.2没有充分的公平性、公正性、及

时性。地方保护主义不仅仅存在其他领

域,在工程项目建设行业中也是屡见不

鲜。大部分的工程项目造价咨询企业有

地方相关部门的佑护,造成造价咨询工

作的公平性、公正性、和时效性原则只

是一纸空谈。工程企业与地方相关部门

相互合作,互利共赢的模式,严重阻碍了

全过程造价咨询管理工作的顺利开展。 

2.3工程设计阶段缺乏造价相关的

事前管理。建筑工程在进行施工的时候

施工项目种类通常很多,同时在施工项

目范围也非常广,这就使得建筑项目在

投资方面也会出现不同种类。现在建筑

工程的投资主体多分为企业和政府,不

同的投资主体在进行建筑项目造价咨询

管理时候通常方式也是不同。工程造价

咨询管理控制通常分为事前、事中和事

后控制三个阶段。 

3 全过程咨询中发挥造价优势

的策略 

3.1加强设计阶段的造价控制。设计

阶段通过对建设全过程各阶段对投资影

响分析可以看出,初步设计阶段对投资

的影响约为20%,技术设计阶段对投资的

影响约为40%,施工图设计阶段对投资的

影响约为25%。由此可见设计阶段控制工

程造价的重要性。在设计阶段,应合理选 

无效成本一定要追责到人,同时设立奖

惩制度,考评团体。 

2.4建立优秀供应商清单以及战略

合作单位清单 

建立这两个清单,可以在公司层面

进行项目的材料采购以及分包商确定 ,

缩短了招标采购时间与招标成本,保证

了供货质量与分包质量。减少了各项目

部自行采购招标带来的违规风险。 

3 结语 

工程造价预结算与建筑施工成本管

理是建筑企业永恒的话题,如何将成本

降到 低,实现利益 大化,是企业永恒

的追求。采用高素质管理人员,采取科学

的管理方法与手段,是做好工程造价预

结算与建筑施工成本管理的关键。 

[参考文献] 

[1]沈庆雪.浅谈工程预结算审核与

造价管理[J].门窗,2019,(20):68. 

[2]王茜.建筑工程造价预结算与施

工成本管理研究[J].居舍,2020,(15):150. 

[3]冯国艳 .建筑工程造价预结

算 与施工成本管理分析[J].智能城

市,2020,6(03):87-88. 

[4]罗文东.房建工程造价预结算

问 题 及 审 核 思 路 探 讨 [J]. 城 市 建

筑,2019,16(27):175-176. 

[5]武文洋.工程造价预结算审核在

建筑工程管理中的应用[J].四川建

材,2020,46(06):209-210+212. 

[6]宋梦琦.大数据时代下工程造价

预结算审核工作要点分析[J].大众标准

化,2020,(10):212-213. 

[7]龚洁璐 .建筑工程造价预结

算 审 核 工 作 探 究 [J]. 建 材 与 装

饰,2020,(02):175-176. 


