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[摘  要] 现阶段,我国建筑行业发展迅速,在现如今的建筑工程中,工程预结算是使用最多的成本结算方

式。但是这种方式对人员的专业知识和能力要求极高。通常结算人员要通过施工设计图和各种专业的

技术,还有施工方式和成本预算等等方式,进行综合计算,以此来结算出工程成本。工程预算这项工程能

够直接反应工程所需的具体造价,而且对日后工程造价提供了一个主要的依据。 
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随着时代的进步,科技不断发展,推

动建筑行业技术水平不断提高,其中建

筑工程预结算编制在工程造价方面属于

重点内容。一项工程在展开之前会对工

程中所需要的原材料和设备做出成本的

计算,也就是建筑工程预结算体系,能够

避免在工程造价上不必要的浪费,工程

预结算编制是控制工程造价的主要途径,

能够有效控制工程项目投资的成本,从

而进一步提高工程项目的预期收益。 

1 建筑工程预结算编制的内容 

在建筑行业内,工程的预结算主要

是包括对建设施工环节与建设图纸的预

结算,施工图纸的预算是集中体现在设

计预算上的,是确定建设单位工程预算

文件的主要依据,其根据预算造价文件

的定额标准、建筑现行费用标准、材料

预算基本费用、施工图纸设计相关费用

以及其他费用来编制,而建设施工预算

是指建筑单位在施工前期,根据施工补

充定额及劳动定额的相关标准,以单位

工程为编制计算主体,对施工各工序各

阶段的直接生产费用、建筑材料费用、

施工机械设备消耗用量以及建筑人工费

用来综合计量编制而成。其中,工程预结

算工作管理的目标是为加强工程成本控

制目标执行过程中的控制管理,规范成

本控制流程,提高成本控制效率。 

2 工程预结算编制的作用和意义 

2.1预算作用 

在工程项目的推进中,企业需要对

投资成本进行预测,评估工程造价,再寻

求利润点。工程预算涉及到工程材料、

设备、人工成本,涵盖了工程整个建设施

工过程的所有费用,通过工程预算的编

制,能够让企业对资金周转方式进行设

计,确保工程施工阶段资金充足,确保工

程能按照设计方案正常施工。 

2.2统筹作用 

如今多数工程建设投资规模越来越

大,建设周期较长,同时涉及到的主体因

素很多。而工程预算的编制,涉及到对工

程量的全面计算,进而能够为施工计划、

材料采购计划、人员管理方案的制定提

供参考。因此,预结算的编制,对工程项

目的建设和管理有重要的统筹协调功能,

有助于提高工程建设方法、管理机制的

科学性。 

2.3结算作用 

工程结算分为阶段性结算和竣工结

算,前者是在施工过程中,根据阶段性的

施工结果,按照合同相关约定内容,对施

工完成量、质量进行评估,结算相关费用

的过程；后者是在工程竣工阶段,基于预

结算体系,对实际工程完成量进行评估,

对相关问题进行责任划分和处理,完成

最终结算的过程。显然,只有保证预结算

编制质量,才能在结算阶段准确反映工

程施工质量,在维护建设方、施工方权益

的基础上,提高工程效益。 

3 工程预结算编制质量的影响

因素 

3.1相关资料的科学性和准确性 

工程预结算编制的主要依据就是各

类工程资料,包括设计图纸、设计交底、

相关费用市场调研价格等。如果这些资

料缺乏科学性和准确性,将直接影响工

程预结算编制人员对工程量和相关费用

成本的计算,进而影响工程预结算编制

质量。另外,施工签证变更情况,也会直

接导致工程量发生变化,对工程预结算

编制结果产生不利影响。 

3.2合同内容的严谨性和全面性 

多数工程项目都采取承包制进行建

设,在建设单位和施工单位签订的合同

中,如果存在内容不完善、条款不明晰等

问题,将会导致在工程结算阶段出现争

议。如果合同履行过程中存在不严谨的

情况,也会导致工程结算原则遭到影响,

影响结算效果。 

3.3相关费用变动 

多数工程建设周期比较长,涉及到

的工程材料、设备、人员费用价格存在

变动的情况。如果工程预结算编制人员

没有对这些费用进行深入分析,没有对

市场波动情况进行预测,在漫长的工程

建设周期中,将会面临因价格波动而影

响实际造价的情况。 

4 提高工程预结算编制质量加

强工程造价的措施 
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4.1工程准备阶段 

工程建筑在决策阶段,需要制定完

善的施工合同,在实际的施工过程中,各

项成本费用的支出不可能全部都是按照

计划进行的,有的时候成本费用的支出

远远超过计划,但是也有可能低于计划,

或者计划房中不含有该项费用支出但是

在实际的施工中却有所支出。因此,在施

工的时候,必要有具有完善、科学。合理

的合同,并且还要有合同说明,这样不仅

可以对成本支出有效性有进一步保证,

还可以进一步提高工作效率,从而促进

工程各项施工的顺利进行。在对合约管

理的时候,杜绝有铺张浪费的行为,要崇

尚节俭。铺张浪费行为一旦养成,不仅会

在各个环节增加花费,还会导致一些不

必要的费用支出产生,在节约的理念下,

要主要物尽其用,其不单单要在基础设

施各个方面体现出来,还要在施工人员

的分配上面体现出来,企业各个部门之

间加大合作力度,对任务进行合理分配,

在管理的过程中做到精细化,从而对工

程建设任务更好的完成。 

4.2施工过程收集签证阶段 

(1)在工程具体的施工中,要对相关

技术资料、施工日志等进行记录；对停

电停水的时间,供应商材料的数量、进场

时间、质量、规格等都要进行详细的记

录；对于设计变成、工程量增加减少、

技术核定等签证手续进行及时办理；对

于建筑单位以及建立单位的临时决定、

会议内容、口头交代等要及时进行整理,

并将其整理成文字信息；如果有必要,

还要对施工过程中照相以及摄影当做相

应资料。 

(2)对于甲方认定和制定的施工材

料,如果价格要比预算价格高,那么根据

相关规定可以按实找差价,或者是对没

有预估计的新材料进行使用,或者是对

材料的质量、规则进行改变而导致材料

发生较大改变等现象,都需要对价格签

证手续进行办理。 

(3)如果在施工的过程中使用新的

施工技术、施工工艺以及施工材料,那么

要对相关的施工数据进行收集,对预算定

额完成编制与补充,然后经过相关单位以

及部门的认可以后将其当做结算依据。 

4.3加强预结算审核 

在完成工程的预结算工作以后,一

个十分关键的工作就是审核,可以对重

算、漏算以及多算等情况有较好避免,

增强预结算的准确性,并使工作的开展

进度加快。在审核工作中,具有多种审核

方法,并且审核的内容也较多,重点审核

的内容应该放在工程量计算的准确性、

预算单价的准确性、各项收费标准的合

规性。 

(1)对工程量的审核。是否具有正确

的工程量直接影响工程预结算的准确性,

在审核的时候,要重点对以下几项内容

进行审核：工程项目的规划合不合理；

计算工程量的规则与定额有没有保持一

致；计算工程量的单位与定额套用的单

位是不是一致。 

(2)工程预结算单价所选用的审核

项目名称有没有和设计图纸的保准保持

一致。例如：水泥浆的比例；砼标号；

单价子内容和设计内容是不是相符；定

额主材是否具有合理的价格套用。 

(3)取费审核。在执行取费的时候要

严格按照当地工程造价管理部分所颁发

的相关文件以及规格进行。在审核的过

程中要对以下几点进行注意：取费文件

是否具有较高的准确性、时效性；费率

的计算正确与否；使用的收费表与工程

性质之间是否相符。 

4.4提高相关人员的专业素质 

如今各类工程建设规模越来越大,

意味着工程预结算编制及工程造价管理

工作内容多、周期长,给相关人员的专业

能力、职业素养提出了较高的要求。因

此,相关人员不仅需要掌握基本的专业

知识和技巧,还要具备足够责任心和创

新精神,善于在实际工作中采用更科学、

更严谨的方法,提高工程预结算编制质

量。另外,相关单位需要加强工程预结算

编制和工程造价管理人员的专业培训,

不断提高其专业水平,为工程造价的全

过程控制打好基础。 

5 结语 

影响建筑工程预结算编制准确性的

要素有很多种,在工程项目实施过程中

必须要避免这些问题的出现,因为预结

算编制在建筑工程项目中起着关键性作

用,不仅能够降低项目成本,减少损失,

还对企业中造价管理和投资管理有所帮

助,从而提升建筑工程项目的经济效益,

促进建筑行业持续稳定的发展。 
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