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[摘  要] 完成某一项工程所需要的费用就是建筑工程造价。要想促进企业经济的快速发展,就要在某种

程度上减少支出,合理的降低成本,才能够让企业获得更大的利润空间,提高企业的利润,因此,为了企业

的高效发展,一定要控制好建筑工程造价,加强对企业工程造价的管理研究,促进企业建筑工业的高质量

发展。 
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随着经济社会的高速发展,各行各

业的竞争力不断增强。在这样激烈的竞

争中,要想保证建筑工程的持续不断发

展,就要对建筑工程行业加强管理,不断

的引进先进的管理技术和管理经验促进

建筑行业的不断发展,从而达到世界先

进水平。管理控制好建筑工程造价,可以

控制好企业的投入资金。这不仅关系到

一个企业的发展以及各个阶层管理能力

的大小,也关系到企业投资成本的高低

和对企业投资成本的控制能力。对建筑

工程行业加强管理,可以更好地节约成

本,减少企业资金的大量流失,保障企业

投资成本利益 大化。 

1 建筑工程施工过程中管理造

价的重要性及意义 

1.1建筑工程施工过程中管理造价

的重要性 

从业主(投资者)的角度来定义,工

程造价是指工程的建设成本,即为建设

一项工程预期支付或实际支付的全部固

定资产投资费用；从承包方角度来定义,

工程造价是指建筑工程施工成本；建筑

工程造价问题是一个重要热点,也是一

个流动的过程,之所以是一个流动的过

程,是因为市场经济不是一成不变的,这

就使建筑工程在造价上的控制与管理变

得更加的艰难。难度大了,自然要想办法

去克服,把建筑工程造价贯穿始终,连贯

项目投资的全过程,就要把握整个项目

的投资成本和利润,又要有侧重点的兼

顾各个方面,在一个项目工程中,实施某

一项目的过程是 为艰难的,不能全面

细致地考虑到各个方面,管理控制难度

较大,在工程施工过程中,有很多的因素

都会造成施工造价出现问题。例如在施

工过程中,由于天气的变化,整体的降水

较多,阴雨天气较多,这样也给施工队带

来了麻烦,由于天气而延误了工期,之前

的预算结果与实际结果差异较大,在实

际施工过程中,与之前设计的施工方案

不统一,这些造价问题将会直接影响到

工程的施工进程与结果。而且这样质量

上也得不到完全的保障,所以在施工过

程中一定要注意施工造价,合理的安排

规划,前前后后一定要考虑周到,全面,

严格的把握各个关卡,及时地懂得变通,

处理好紧急应对问题,准备好解决措施,

这样就可以在很大程度上保障了工程施

工过程中企业利润的 大化。 

1.2工程造价管理的意义 

当建设单位接受一个新的建设项目

时,通常要经历好多个阶段,每个阶段都

是工作人员辛苦规划才能够展开发展的,

这种时候工程造价就显得尤为重要,一

个建筑项目通常从酝酿、规划、到设计、

建成这几个关键步骤,每个步骤都需要

精益求精,它是一项涉及面广,综合性强

的工作,需要有关部门各负其责,密切协

作配合,共同完成,以公司的利益为主导,

社会上竞相开展的结算审核的机构混乱,

工程结算时把关不严,导致建设资金损

失浪费严重。还有就是工期长,设计变更

比较的频繁,没有及时良好的把握市场

走势,导致设计材料价格变化幅度大。这

些都是导致工程造价不稳定的因素,要

在建筑工程造价上进行合理的管控,就

在投入资金决策方面,以及在双方谈合

同时做好准备,在项目工程设计阶段,建

筑项目承包阶段,建筑工程实施阶段把

建设工程造价的发生控制在预算的限额

以内,及时的把握规划好建筑设施的费

用,减少成本,降低投资,以确保项目工

作的顺利实施,以及工程建筑施工目标

的实现。建筑工程造价管理具有十分重

要的意义,在各个阶段都发挥着极大的

作用。在建筑工程实施过程中,每个阶层

的工作人员管理控制好施工工作,就可

以进一步的推动建筑工程的进程,做到

节约成本,减少预算,避免资金的浪费和

不必要损失的良好举措。 

2 各个阶段的造价管理 

2.1承包人施工阶段的造价控制 

承包人是工程建设施工阶段的主体

领导人,并且这一期间需要大量的人力、

物力、资金,所以在这一阶段一定要控制

好造价成本管理,减少支出,在保证质量

的前提下减少成本,而且在这一阶段的

利润空间大小,浪费情况比较明显,资金

流周转情况,取决于这一阶段施工成本
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的控制；措施归纳起来有三大方面：组

织措施、技术措施、经济措施,三者融为

一体相互作用,精细化管理。从目前来看,

建筑行业还是一项劳动密集型的行业,

多年来施工现场的大部分管理都是较为

粗放式的管理,大多数的承包方都没有

成本控制的理念,更不用说可以制定出

行之有效的管理方法,一定要重视起来

这一阶段的各个风险,涨价跌价会影响

施工阶段的投入成本。另外,如果承包方

的管理不善会,施工进度较慢时,会跟不

上之前的建设预期,将耗费大量的管理

成本、人工成本,机械台班费用,这就增

加了施工过程成本；还有资金投入不合

理,这些都是施工阶段,不能够合理的管

理而引出的不必要的成本流失。在施工

过程中,业主要求变更之前的方案,另外

还有业主要求采购的主要品牌价格与投

标报价材料价格价差风险、业主或监理

方对工程某方面口头承诺在竣工结算时

再处理的风险等更是严重认识不足,毫

无风险防范意识。对于口头承诺的在竣

工结算时再处理的问题,一定要重视起

来,必须用文字形式做好现场变更签证

记录或者签合同的方式,避免竣工结算

时不必要的扯皮,只有加强施工过程管

理才有利于施工成本降低。 

2.2建筑工程施工过程结尾的造价

管理 

一项工程即将竣工的造价管理主要

是指包含的将要竣工之后的资料整理,

竣工结算,以及配合竣工结算审计,给工

人发放的工资等。工程结算是反映工程

进度的一个 重要的指标,在施工的过

程中,工程结算主要是按照已经完成的

工程进行结算,这样能够取近似值,可以

反映出工程的进度情况。施工阶段还应

该尽快的结算工资款,也可以适当的给

出奖励,这样不仅可以激发工人工作的

激情,大大的加快了工程的进程,有利于

资金回笼,降低内部运营成本。工程结算

是考核经济效益的重要指标,一个工程

施工单位只有施工款及时的结清,才意

味着能够避免经营风险,另外也可以为

企业树立良好的信誉,从而获得相应的

利润,达到较好的经济效益。要注重工程

竣工阶段的问题,工程竣工阶段是工程

实施总结性的阶段,是体现发包方和承

包方经济利益的核心阶段,在这一阶段

双方都应该站在不同的立场,角度重新

对竣工资料,竣工图纸,变更以及隐蔽记

录等各个方面重新核对对,以确保 后

结算的合理性、正确性和有效性。竣工

结算是指承包单位按照合同规定的内容

全部完成所承包的工程,并且经过验收

合格达到合同要求的 终结款。竣工结

算的工程价款包括合同价款加上施工过

程中合同价款的调整额减掉预付及已结

算工程价款和保修金。 

2.3施工过程中的索赔情况 

对于某一项工程来说,承包商在承

包工程施工过程这一阶段尤为重要,如

果承包商做承包的工程,为了减少预算,

而采用成本较少的劣质工程用品,从而

使结束后的建筑出现不合理的情况,那

么用户就会举报,工程不合理,用户就要

索赔,导致的一系列的问题也非常严重。

所以我们要以预防为主,防范于未然,避

免在建筑施工过程中,出现打假造假价

情况,一定要对建筑用具用品进行严格

把关,确保在工程竣工之后出现的一系

列不正常现象。另外,索赔的情况有很

多种,双方都可以因对方的原因造成工

期延误,材料价格变动、质量问题进行

索赔等,一定要提前预算规划好,防止

这类情况的发生。承包方一定要加强施

工管理,在各方面都进行严格的把控,

推动建筑工程的实施与发展,从而降低

建筑工程施工造价成本,提高资金的利

用率。另一方面,合理的施工安排还可

以缩短施工工期,加快施工进程,经过

这些多层次的考虑后,将会为施工节省

一笔不小的开支。 

3 结束语 

建筑工程造价问题是需要相关工作

人员进行合理的安排,具有较强活动性

能力的工作,在建筑工程施工过程中,承

包方一定要加强对造价管理的重视力度,

推动工程造价的管理,提高资金的利用,

降低工程施工过程中的投资成本,可以

更好地推动工程的发展,促进人力资源

的合理利用,因此,为了促进工程建设的

良好快速发展,需要对工程造价进行合

理的规划安排。 
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