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[摘  要] 工程造价管理的发展中,全过程的工程造价控制成为造价管理关注的问题焦点。近些年很多造

价咨询单位开始实现项目全过程的控制,因为投资主体开始变得多元化,而工程合同管理也会变得更加

规范,建设单位开始注重工程造价的重要性。鉴于此,文章就造价咨询单位在建设项目全过程造价控制中

的作用进行了探讨。 
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我国经济迅速发展,开始广泛发展

工程造价咨询业,工程造价自信单位创

新了传统的造价控制理念,不只是在施

工阶段和工程预结算阶段利用造价管理,

工程造价咨询单位完善定位思想,在整

个工程建设过程中贯穿工程造价的控制

和管理,实现全方位的动态管理,突出工

程造价咨询单位的特点,充分发挥出造

价咨询专业的特色,在项目建设各个阶

段,造价自信单位都积极的投入进来,对

于建筑工程实现全过程的造价控制。划

分建设工程的全过程控制可以分为事

前、事中、事后,以项目周期阶段为基础

可以分为项目决策设计阶段、施工阶段、

竣工三个阶段。在建设过程中,可以对于

建设工程项目涉及到的资源和利润以及

风实施有效的控制。 

1 造价咨询单位在建筑项目过

程中的重要性 

通常人们将控制工程造价的主要方

向放在了工程的结算上,进而忽略了其

他方面的计价控制,这种模式在很大程

度上影响了企业效益的收入,并且在一

定程度上制约了企业的长期发展。在传

统的工程造价当中,投资人一般只在结

算工程时聘请工程造价机构进行资金结

算,而对于造价过程中比较重要的工程

前期造价工作以及施工过程中的造价工

作掌控不够,资源信息不够充足,缺乏一

定的监管力度,无法对前期工作形成有

效的制约,并且在一定程度上给工程造

价咨询单位的工作带来困难,严重的还

会引起工期工资的延误发放,复杂的法

律纠纷等等,这些情况严重阻碍了企业

的发展步伐。 

2 设计阶段的造价咨询 

设计阶段对项目的整体造价影响达

到35～70%以上,加强设计阶段造价管理,

更加合理地进行计价分析,可以大大提

高项目资金利用率,效果更显著。进行计

价分析时应充分考虑不同的施工方法、

工艺及现场实际情况,较真实地根据各

个方案来估价,这样才能更加完善设计

概算；造价管理也会较多受优选设计方

案的影响,应该依据价值工程理论的相

关要求对现有各类设计方案进行分析对

比评价优劣,指出各个设计方案中存在

的问题并提出优化意见或建议,从而提

高造价咨询管控能力。影响设计阶段成

本造价的因素主要有总平面设计、工艺

设计以及建筑设计。总平面设计包含总 

4 结语 

室内设计影响着人们的生活的方方

面面,它是一门涵盖广泛的学科。中国画

在室内设计中的运用不但体现了中国传

统的空间观念,更加体现了中国传统艺

术对室内空间的影响。近年来,室内设计

中的中国画元素也频繁出现,它们即具

有民族特色,又没有生搬硬套中国画的

图形元素,这一点是值得肯定和鼓励的。

但如果要想使中国的室内设计走出一条

具有民族特色的设计之路,除了学习和

借鉴国外优秀的设计文化之外,更应该

对中国传统文化进行深层次的挖掘并将

其充分的应用到现代设计中去。 
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图运输设计和总平面布置,总平面设计

应尽量考虑节约用地,功能分区合理,总

图流线顺畅安全,以 大程度降低工程

造价。工艺设计体现了设计单位的技术

水平,设计阶段在可行性研究阶段确定

的可行的设计方案基础上,进一步完善

各项实际工艺流程以及生产技术。对于

建筑项目而言,结构设计、平面设计、立

面设计都是较为重要的环节,这些环节

能决定建筑设计状况的优劣。 

3 施工阶段的造价咨询要点 

3.1设置一个科学有效的控制体系,

明确每一个投资管理人员的任务和他们

自身的职责,对投资资金进行有效的管

理控制。 

3.2在对施工监理企业招标过程中,

有偿提供监理咨询服务。 

3.3在进行材料和器械的采买活动

时,造价企业应一同参与,在商量制定经

济合同以及合同签约时进行有效的检测,

并对其中不合理的经济条款及时发现和

更正。 

3.4对施工建设团队每个月建设工

作量进行有效的监督审核,并和其签订

关于工程款支付的文件,帮助业主对资

金结算工作进行有效的控制。 

3.5对项目作业过程中出现的设计

变化以及索赔等工作,进行造价核算以

及一定的控制管理。 

4 竣工验收阶段的造价控制 

建设项目竣工决算是指建设项目竣

工后,由建设单位编制的综合反映项目

从筹建到项目竣工交付使用为止的全部

建设费用、建设成果和财务状况的总结

性经济文件。造价咨询单位要分析、审

核决算报告的相关资料与指标,将竣工

项目总造价和单方造价与投资概算作对

比分析,编制造价控制报告；审查各项支

出是否符合规章制度,有无乱挤乱摊以

及开支范围等问题；建设项目在竣工验

收后的保修期内,应进行回访,协助业主

做好索赔；对项目投资效果进行考核,

判断 初的投资决策是否正确,分析其

在使用过程中是否达到设计目的及成本

控制,及时总结建设经验,积累各项技术

经济指标,有利以后同类项目的投资控

制分析。 

5 结束语 

全过程造价咨询服务并不像以往

人们所理解的,只是以算量和审价为主

的技术型工作。无论是咨询服务内容还

是工程实际需求,全过程造价咨询服务

都是以大量的管理工作为主。一方面,

由于建筑工程项目涉及多个专业和各

种管理的需要,对从事造价咨询管理的

人员提出了更严格的要求；另一方面,

从事造价咨询管理人员及造价咨询公

司必须把自己真正融进项目建设管理

过程中,充分发挥自己的管理技术水平,

既可以为建设单位提供专业服务,又可

提高和推动造价咨询行业的社会地位

及发展。 
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