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[摘  要] 为全面提升投资效益、资金合理使用率,房地产开发商应该严格按照科学的管理系统要求和工

作对策进行施工成本的控制。本文主要是对工程造价的全阶段动态控制问题进行分析,在阐述目前房地

产开发企业造价控制体制特征和问题的基础上,对设计阶段和施工阶段的工程造价控制对策展开深入

分析,详细分析造价控制工作的具体措施和工作问题,希望对房地产行业发展提供有效帮助。 
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房地产工程项目造价管理指的就是

在房地产建设项目各个环节,管理部门

要在科学技术和合理手段帮助下实现对

工程项目资金的管控,通过对房地产工

程项目资金使用率提升的基础上,对房

地产企业整体发展提供帮助,在推动企

业安全发展前提下,带动我国房地产行

业的健康发展。但是,目前房地产企业在

实际工作中仍然缺乏对工程项目造价管

理工作的关注,致使工作中出现很多问

题,严重影响和制约了我国房地产行业

的整体健康发展。基于此,本文将详细论

述房地产工程项目造价的全阶段动态管

理问题,希望对房地产行业健全发展提

供科学指导作用。 

1 开展房地产工程项目造价动

态管理的重要性 

房地产工程项目造价动态管理是目

前房地产行业发展中的关键性工作,对我

国房地产工程项目的成本建设和发展有

着重要影响[1]。在对房地产工程项目进行

管理的过程中,质量管理直接影响了资金

管控力度,在带动企业经济效益发展的基

础上,可以有效推进房地产行业健康稳步

发展,是企业实现市场竞争力的重要基础。 

2 房地产工程项目造价管理需

要遵循的原则 

2.1全方位管理原则 

在房地产工程项目造价管理过程中,

必须遵循全方位管理原则,该原则指在

管理工作中,应该将调动各部门以及员

工的积极性作为关键,使整个企业各个

环节都能全方位的参与到工程项目造价

管理中去。房地产工程项目造价管理人

员应该充分分享掌握的信息数据,对项

目相关的资源、材料等内容予以监管,

从而在发现变化和问题时能够及时处理,

避免造价失控问题的发生。 

2.2全流程管理原则 

在房地产工程项目全过程中,必须

实现全流程的动态管理,遵循贯穿的原

则,需要在实际开发工程项目之前,制定

相应的造价控制和管理方案,避免一些

主观因素影响到房地产工程项目造价管

理效果。同时,还要做好相应的应急预案,

从细节上做好房地产工程项目全流程的

造价管理。 

2.3全要素管理原则 

房地产工程项目造价管理过程中还

需要注意全要素的管理,对所有可能影

响造价管理的因素进行监管,主要包括

工期、施工地等诸多因素,避免因此对施

工质量和效率产生影响,进而影响房地

产工程项目的成本控制,也能避免各环

节之间相互影响,降低项目造价管理效

率,损害企业受益。 

3 目前房地产工程项目造价管

理的主要问题 

3.1过分关注静态管理,缺乏对动态

管理的关注 

由于计划经济体制对房地产开发

行业的影响仍然比较深远,甚至在项目

开展之前明确工程项目造价动态管理

要求[2]。但是在目前我国建筑行业飞速

发展背景下,工程项目中也会出现越来

越多的不可控因素,如果在实际工作中

缺乏对房地产工程项目造价的动态管理,

很可能出现管理工作方向的偏差,甚至

无法满足工程发展的基本需求,长期在

此种背景下,房地产开发项目很难满足

日益激烈的市场竞争压力,影响了房地

产行业的稳定发展。 

3.2缺乏对预案设计的关注 

现阶段我国房地产开发企业普遍存

在对工程项目造价管理设计预案缺乏关

注问题。房地产工程项目在实际施工环

节中往往会受到多重因素的影响,施工

材料、人员组成和工艺手段都可能发生

变化,施工应用的资金数量和预算之间

的差异也比较明显,如果不能按照施工

要求对变动问题设计完整的预案手段,

很可能造成房地产企业工作的不合理性,

由于企业经济成本增加,因此其经济效

益会受到较大影响[3]。 

3.3缺乏对立项阶段造价控制工作

的关注 

当前我国房地产开发企业的造价工

作仍然以工程款结算作为重点,尤其是

对实施环节中的成本和收益进行计算,

但是此种情况并没有对投资设计环节中
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的造价控制进行关注,致使造价工作的

开展受到了一定影响。 

4 房地产工程项目造价全阶段

动态管理 

4.1决策阶段 

在房地产工程项目决策过程中,房

地产企业更需要加强对工程项目造价方

案的研究,从而获取更为健全的投资方

案。在操作项目开展过程中,房地产企业

需要对当前市场数据进行研究汇总,准

确掌握相关数据的基础上,及时进行数

据和项目研究, 终在分析和整理过程

中,为工程项目决策环节的发展提供精

准方案和工作数据。 

4.2设计阶段 

房地产工程项目设计工作的开展直

接对造价管理产生决定性影响。这是因

为房地产工程项目设计将对工程项目的

建设规模、建筑材料、施工技术等起到

直接影响,从而对工程项目中的资金进

行初步管控[4]。一般情况下,房地产企业

只有在设计项目完成后才能开始后续的

项目预算研究, 终对工程项目实际造

价进行初步估算。 

4.2.1初步设计 

初步设计方案主要是对设计方案

进行分析后产生的优化结果,是对房地

产工程项目投资手段的具体反映。在初

步设计环节中,工作人员也要对房地产

工程项目造价的具体因素进行掌握,根

据投资总额对项目结构、建材等进行设

计,确保房地产工程项目质量不受到影

响的基础上 大程度优化企业成本投

入力度。 

4.2.2施工图纸设计 

在初步设计方案通过审核后,即可

在此基础上进行后续的施工图纸设计,

作为设计阶段的 终环节。同时,施工图

纸也是施工阶段的起始环节,在该阶段

的造价管理控制侧重于工程量的管控,

尤其是针对一些无法控制的因素。例如

施工材料、设备等投入,必须予以控制

以免出现造价预算超出管控,图纸设计

人员也要以此为根据及时作出图纸的

更改。 

4.2.3做好设计变更管理 

受各种主客观因素影响,房地产工

程项目建设时会出现不可避免的设计变

更,因此产生一定的项目成本增加。事实

上,早期发生设计变更会降低项目的经

济损失,所以,在工程项目造价控制过程

中,必须对设计过程全面分析,选择 佳

的施工方案,从而避免“错、漏、碰”现

象的发生,实现进一步的工程造价控制。 

4.2.4施工阶段 

房地产工程项目的施工质量往往会

对工程项目造价管理产生直接影响,所

以房地产企业在工作中更需要加强对工

程项目施工过程的管控,严格监控和管

理影响房地产工程质量的相关因素。 

4.2.5施工人员的管控 

在具体工作中管理人员需要有效进

行施工人员的资格审查,在思想和专业

能力上入手,对于专业素质不达标或是

思想意识不合理的工作人员不允许其上

岗参与工作。 

4.2.6施工材料设备的管控 

此外,建筑材料和机械设备也是房

地产工程造价的重要环节,要想在实际

工作中对项目质量进行提升,就更需要

加强对建材和机械设备质量的关注[5]。

比如在建筑材料选择时,要选择口碑过

硬、品质更优异的生产商,并提供质量

合格证明。在现场施工前,管理人员还

需要对材料质量进行现场筛查,避免出

现以次充好的问题；相关部门还需要加

强对机械设备的检查,如果发现问题要

及时进行更换或维修,在施工环节中,房

地产企业还要指派专业人员进行设备运

行情况的记录,定期进行设备的检修和

保养,避免在施工阶段出现设备运行或

安全问题。 

4.2.7施工合同的管控 

在房地产工程项目造价管理过程中,

规范化管理施工合同是项目造价管理的

关键,企业必须高度重视。在企业签订施

工合同时,必须对可能发生的问题进行

预测,对可能影响工程造价的因素进行

提前预防,通过明确合同条款予以约束,

同时还要做好相应的赔偿条款制定,以

免因为合同不规范的问题导致施工各方

之间产生纠纷。此外,制定合同时应该采

取规范化的书面语,采取严谨的表达,以

保障各方权益。 

5 结束语 

综上所述,房地产工程项目造价管

理工作的开展,可以对房地产企业经济

效益发展产生直接影响。因此房地产企

业在实际工作中更需要加强对工程项

目造价管理工作原因的分析,在积极开

展工作项目研究和协调基础上,实现对

房地产工程项目造价管理的全阶段动

态管理,只有保证房地产企业市场竞争

力得到整体提升,才能在实际工作和发

展中推动我国现代化建设工作的发展,

终在房地产行业的健全运行过程中,

为现代化社会发展提供优质服务与工

作帮助。 
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