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[摘  要] 建筑工程建设中涉及到方方面面的问题,需要投入的资金量非常大,要合理利用资金,成本控制

工作是必不可少的,其可以避免资金严重浪费,加快工程进度,保证工程按照合同约定的期限完工。基于

此,本文将对施工企业工程项目全过程成本管理进行分析。 
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1 全过程成本管理的概念 

建筑工程实施环节,需要在工程建

设的各个环节落实全过程成本管理,主

要包括六大阶段。第一阶段,项目建议书

和可行性研究阶段,主要是编制投资估

算；第二阶段,初步设计阶段；主要编制

设计概算；第三阶段,施工图设计阶段,

主要进行施工图预算编制；第四阶段,

招投标阶,主要是确定承包合同价；第五

阶段,合同实施期,主要是进度款的确

定；第六阶段,竣工阶段,主要进行竣工

结算。整个计价过程由浅入深,由粗到细,

后确定工程的实际造价。这种将工程

造价用于整个建筑工程从投资、设计到

交付使用的全过程的造价管理模式,称

之为工程全过程成本管理。 

2 施工企业工程项目全过程成

本管理存在的问题 

2.1投资估算的准确性有待提升 

在开展项目造价管控工作时,一些

公司将关注点放在短期经济效益上,在

投资决策上不够稳重,存在盲目跟风问

题,投资收益的估算质量有待提升,使得

公司在发展过程中面临着诸多风险。建

设项目造价和项目决策具有密切关联。

在这一环节,若未能准确把握实际情况,

可能增加工程项目所面临的风险。在工

程项目投资环节,该环节的成本占据总

成本的很大一部分,通过加大对该环节

的造价管理及控制,有利于实现提升公

司经济效益的目标,对企业发展具有积

极作用。在具体投资环节,若投资估算的

准确性不佳,则可能影响造价控制的准

确性,给房地产行业发展造成负面影响。 

2.2在施工设计环节存在不足 

在工程项目设计环节,相关设计人

员若未能全面把握施工情况,会影响施

工方案的准确性,难以实现减少建造成

本的目标。当前,一些公司对施工设计环

节的重要性有所忽视,未能深刻认识到

制定科学合理的施工方案的必要性,在

施工图纸内,未能准确标注出施工参数,

施工图纸的实用性有待提升,在具体施

工环节未能有效发挥指导效果。受施工

设计不足的影响,具体施工环节所面临

的问题在增多,在施工工艺、施工工期控

制上存在一定难度,导致严重的资源浪

费问题。 

2.3招标形式的规范性有待提升 

工程项目在开展招投标工作时,可

以采取议标方式和邀请招标的方式。然

而,在这两种招标模式下,承包商在报价

环节存在弄虚作假的问题,使得房地产

造价控制难度显著提升。另外,在当前招

投标模式中,尚存不少亟待改进的环节,

部分开发商存在串标现状,违规问题较

为严重。受这些因素的影响,房地产造价

管控质量难以得到有效提升。 

3 施工企业工程项目全过程成

本管理的作用 

3.1便于科学控制成本价值 

建筑工程造价管理,其重点就在与

施工过程,通常情况下,施工过程会涉

及到较长的施工周期,施工工作由于会

涉及到较多方面的内容,其现场情况会

具备复杂多变的特点,相应地其造价控

制工作也较为繁琐,实际建设环节通过

应用全过程成本管理,能够有效控制项

目资金,同时也能对材料质量进行严格

把控,防止由于资金不足在施工中应用

低价劣质的施工材料,能够保证施工会

取得较高的质量,降低施工环节不安定

因素的发生率,有效规避风险,科学控

制成本。 

3.2保障预算评估的精准性 

在建筑工程经济管理过程中实行全

过程工程造价控制,必须要针对建筑工

程的实际情况,对工程施工各个阶段的

资金使用问题予以全面的分析测算,以

此保证建筑经济管理工作的高效开展。

当前,在我国建筑行业中,建筑工程总投

资包括工作流动资金以及工程固定资产

两大部分,在建筑工程投资决策之后,工

程项目管理人员要根据施工实际情况对

工程进行资金投放,保证工程施工的顺

利运行。通过全过程工程造价控制,工程

项目管理人员要考虑并解决的问题更多

且更加细致,能够保障工程预算评估的

精准性。 

3.3有利于系统管理的健全 

对工程施行全过程造价控制,可以

大幅度减少不必要的损耗,项目实施环

节需要对建设工程所有环节实施详细的
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统筹预算以及合理的资金规划,对现金

流做到严格把控。这种情况下,需要所有

造价人员做好有效的沟通交流,实现信

息共享,共同完成建筑工程造价工作,设

计环节相应管理人员应进行项目投资比

较,保证造价信息的动态反馈以及投资

的有效性。 

4 施工企业工程项目全过程成

本管理的有效措施 

4.1采取动态管理 

建筑工程项目造价控制中,实施全

过程控制的过程中,还要做到动态化管

理。也就是说,在工程造价动态化控制的

过程中,还要保证工程进度,对工期合理

控制,同时还要保证工程质量,因此对于

工程质量也要动态化控制。对于工程项

目建设实施过程化管理,采用动态化的

控制模式实施工程造价管理,将工程造

价控制管理工作落实到每个工程建设环

节中,并灵活运用,根据工程的具体情况

作出调整,使得造价控制更好地发挥作

用。做好工程项目前期阶段的造价管理

工作,使得工程建设过程中所有参与施

工的管理人员都能够参与到工程造价控

制工作中,在造价控制中严格按照规定

执行,实施造价动态化管理。在每一项具

体的工作中都要做好工程造价动态控制

工作,采用科学有效的工程造价模式,每

个控制点都不能独立实施,而是需要在

整个的工程范围内系统化展开,管理人

员要重视各项造价控制规律,使得各个

施工阶段所消耗的资金都不会超过固定

的投资额度。从工程角度而言,各个环节

都是密切相关的,每个环节的造价控制

都需要动态化呈现,其控制管理效果如

何都会对整个的工程造价控制产生一定

的影响因此,对于工程各个环节的造价

控制都要高度重视,才能促使管理工作

获得经济效益和社会效益,达到预期的

目标。 

4.2工程设计的前期阶段落实监理

制度实现造价控制 

要想工程施工质量要有所保证,一

个重要的前提是保证设计质量。设计监

理对造价控制的影响不可小觑。应该说,

这是一种比较客观公正地进行设计阶

段监理的方法。通过发挥设计监理的监

督作用,使设计更加合理化,符合工程

建设标准,满足施工的需要。将造价控

制在限额之内,还需要设计单位善于管

理,从工程实际情况进行设计,还要做

到因地制宜。 

4.3做好设计图纸的会审工作提高

造价控制效果 

加强图纸会审工作对于工程造价控

制非常重要,做好施工前的工程变更控

制工作。在设计阶段,就要对设计方案的

缺点以及缺陷进行分析,尽量克服,将成

本降到 低,且设计效果良好。此外,还

应避免由于没有充分设计问题导致的索

赔事件, 终需要施工谈判解决或者返

工造成资金浪费。 

4.4加强招投标阶段造价管理 

在工程招投标阶段,招标控制价及

清单编制是建设工程的关键,是业主想

要达到的招标项目控制预期及标准,应

以招标文件中具体要求为主要依据,从

实际情况出发,进行施工方案的科学、合

理编制,同时,还应根据造价要求,对招

投标方案进行严格控制,合理决策,更好

地形成良好的市场竞争环境。 

4.5优化施工环节的造价控制 

第一,在综合分析各要素后,选择

为适宜的工程承包方和监理单位。建筑

企业要依据工程建设要求及实际情况,

对工程承包企业的资质及能力进行全面

分析,选择 为适宜的工程承包企业,切

实保障施工进度及施工质量,为减低工

程造价成本奠定基础。开发商在选择监

理单位时,可以运用公开招标的方式,选

择能力过硬、资质过关的建设单位,为科

学控制工程成本做好准备工作。 

第二,清楚承包合同内的相关内容。

承包方在签订合同时,要对市场变化情

况进行全面分析,进一步细分施工环节

的权责范围,科学运用法律形式,让影响

工程造价和施工进度的因素得到有效控

制,确保各方将相关责任落实到位。为防

止在施工环节产生索赔或纠纷,必须制

定科学有效的应急对策。 

第三,明确材料设备价格。在建筑工

程项目建设中,需要使用大量材料设备,

在此环节花费的资金相对较高。在控制

工程成本时,必须关注材料设备的市场

价格,对市场波动情况有清楚明确的认

识,制定科学合理的材料采购方案,并加

大对材料设备的审核力度。 

第四,加大竣工阶段环节的成本控

制。在开展工程造价管理工作时,要确保

工程造价的合理性,严重遵守工程造价

管理的相关规定,加大对工程变更的审

核力度,秉承实事求是的原则,避免出现

遗漏和疏忽。在开展工程结算审核工作

时,要确保相关数据资料的准确性和全

面性,增强施工方案、招标文件等和实际

情况的一致性。 

5 结束语 

总而言之,在建筑工程建设中实施

造价管理,需要将该项工作渗入到各个

环节中,实施全过程化管理,并做好动态

化控制,根据工程需要具有针对性地管

理控制资金,可以实现全方位管理,多角

度控制。 
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