
建筑技术研究 
第 4 卷◆第 5 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 /（中图刊号）：860GL005 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 17 

Building Technology Research 

装配式建筑在施工管理中的风险因素与控制 
 

杨秋恒 

天津天房卓汇置业有限公司 

DOI:10.12238/btr.v4i5.3819 

 

[摘  要] 施工管理在装配式建筑工程中具有至关重要的作用,但其存在的风险也是相对较大的,需提高

施工管理人员的重视程度,并采取有效的风险因素控制手段,保证装配式建筑工程项目顺利开展。本文将

简述装配式建筑的特点以及目前的状况,并分析装配式建筑在施工管理中存在的风险因素,提出相应的

控制手段,为装配式建筑的施工管理工作提供有力参考。 
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Risk factors and control of prefabricated buildings in construction management 
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[Abstract] Construction management plays an important role in prefabricated construction engineering, but its 

risks are relatively large. It is necessary to improve the attention of construction managers and take effective risk 

factor control measures to ensure the smooth development of prefabricated construction engineering 

projects.This paper will briefly describe the characteristics and current situation of prefabricated buildings, 

analyze the risk factors existing in the construction management of prefabricated buildings, and put forward the 

corresponding control means, so as to provide a powerful reference for the construction management of 

prefabricated buildings. 
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随着社会进程的不断发展,建筑行

业对于正在发展中城市而言仍然是发展

相对较好的行业。装配式建筑是建筑工

程中重要组成部分,其中施工管理与工

程质量和安全密切相关。在施工过程中,

会存在较多的风险因素,影响工程质量

和工作人员的生命安全。因此,在施工管

理中需对装配式建筑中存在的风险进行

科学、合理分析,并提出有效的解决方法,

来减少施工中存在的风险因素,降低对

装配式建筑工程项目的影响。 

1 装配式建筑特点及现状 

1.1装配式建筑特点 

装配式建筑作为目前建筑工程中较

为新颖的建筑模式,其在建筑功能、设

计、生产等具有许多特点[1]。 

(1)设计方面。随着经济的不断发

展,人们生活水平也随之提高,在居住

上不仅仅满足居住的功能,更对居住的

舒适度和居住环境提出了更高的需求。

而装配式建筑具有多样化设计的特点,

能够满足人们对于各种建筑设计类型

的要求。 

(2)功能方面。装配式建筑作为目

前发展较好的建筑类型,与先进的技术

能够相互融合,并且具有传统建筑模式

没有的科技化功能。装配式建筑经过更

加先进的设计理念后,其具有很好的节

能效果、防火功能、隔音效果等,能够

减少能源的消耗以及火灾等危险事故

的发生。 

(3)生产方面。在传统的建筑工程中,

施工人员需根据建筑图纸在施工现场进

行建筑施工。相比传统建筑,装配式建筑

则不需要在现场进行施工,在工厂就可

能完成装配式建筑工程,并且门窗以及

其他各类装配构建的连接、室内装修材

料等都经过统一生产,形成工厂化生产

模块,不仅施工更加简单、迅速,在建筑

工程的细节方面也得到更好的保障。 

1.2装配式建筑现状 

装配式建筑虽然在早期的建筑工程

发展过程中提出有关的建筑理念,但由

于装配式建筑技术的局限性,导致其仅

限于概念本身,并没有实际应用到建筑

工程中。而随着社会经济的不断发展,

建筑行业的技术也在突飞猛进,装配式

建筑也在不断地研究、设计中变得更加

完善,被越来越多的建筑单位应用到实

际的建筑工程中。但装配式建筑在发展

过程中仍存在诸多问题,尤其在施工管

理中,由于装配式建筑自身具有的特点,

导致风险因素也不同于传统的建筑工

程。在装配式建筑的发展进程中, 初需
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要解决装配式概念理论问题,后期需要

进行装配建筑结构设计,对装配式建筑

模式进行详细分析和探究,对比混凝土

建筑和装配式建筑整体框架结构的优缺

点,进而提高装配式建筑质量[2]。 

2 装配式建筑在施工管理中的

风险因素 

2.1吊装风险 

一般吊装施工是采用塔吊完成预制

构件吊装工作[3]。预制构件通过塔吊上

安置的吊钩进行连接或是通过预留钢筋

进行吊装施工。在吊装过程中,若混凝土

刚度或预留钢筋长度没有达到设计的施

工要求,会导致塔吊上的钢筋脱出,从而

造成预制构件在吊装过程中掉落,对下

方的施工人员及建筑结构造成严重的损

害,危机人身安全。其主要原因是吊装连

接出现问题引起的安全隐患。若吊装设

备长期处于高负荷的工作中,设备构建

会发生磨损甚至损坏,从而导致设备倒

塌、倾斜或者预制构件在吊装过程中坠

落,发生安全事故。其主要原因是设备质

量把控不足及高负荷工作所造成的。另

外,在吊装过程中,吊装工作人员需与塔

吊工作人员通过对讲机进行沟通,根据

地面人员的指挥完成吊装工作,若配合

不当,会导致构件没有吊装到指定位置

或使预制构件损坏,造成一定的吊装风

险。其主要原因是工作人员配合不当所

导致的安全风险。 

2.2坠落风险 

装配式建筑在居民建筑中的应用也

较为广泛,尤其在高层住宅中应用装配

式建筑更加广泛。高层住宅处于高空作

业时,容易引起高空重物坠落或临边坠

落的风险。根据相关数据表明,装配式建

筑在施工过程中发生重物高空坠落或临

边坠落的状况高达30%左右[4]。其发生率

是相对较高的,发生此类事故的主要原

因是由于内外脚手架的搭设没有引起相

关施工人员的高度重视,或者在进行吊

装时,吊装人员没有保证构件固定牢靠,

存在一定程度的安全隐患,从而造成坠

落的风险,对下方施工人员的人身安全

造成一定程度的危害。 

2.3触电风险 

在装配式建筑施工过程中,施工人

员往往忽略了用电注意事项以及风险

管理。从而导致在实际的构件拼接过程

中,在用电的操作上,如焊接等出现安

全隐患。施工人员缺乏用电安全意识,

不了解如何避免用电风险,进而造成电

线短路甚至引起线路损坏、起火等事故

的发生,给作业人员带来了一定程度的

触电风险。 

2.4构件因素 

装配式建筑是将不同且必要的构

件进行组合拼接的建筑方式,由此可见

构件是装配式建筑中重要的组成部分,

也是重要的因素之一[5]。在装配式建筑

施工过程中,构件的质量及安装工作是

决定整个建筑质量能否达到 终标准

的主要影响因素。在构件运输方面,需

要对构件进行一定程度的保护,而在实

际的构件运输过程中,往往由于构件数

过多或保护不到位导致构件发生损坏、

变形等状况。在构件的堆放过程中,由

于施工管理工作对构件堆放的重视程

度不足,导致大量构件堆放到一起,由

于受到挤压的影响,造成构件发生变

形、损坏等。构件变形后再对其返修,

从而拖延了工期。 

3 装配式建筑在施工管理中的

风险控制 

3.1加强构件运输管理 

(1)预制构件在运输过程中,运输车

辆需满足构件运输要求。根据预制构件

的尺寸大小、形状、以及重量等,选用合

理的运输工具并制定合理的运输方案,

保证预制构件在运输过程中不会发生倾

倒、损坏等现象[6]。对预制构件进行适

当的保护措施,减少运输风险。 

(2)运输车辆到达指定卸车地点时,

需根据构件在车辆中的摆放位置,采用

合理的卸车方式,将预制构件有顺序、有

组织地卸到指定地点。构件卸车时需挂

吊钩、就位后将吊钩摘取并设置登高工

具以及对应的保护措施,严禁沿着支撑

架或者在构件处进行攀爬、踩踏等。 

(3)对于重型长条构件,应当根据安

装要求,确定好车辆的装车位置及方向,

便于构件的装卸。 

3.2加强构件堆放管理 

不应将大量构件堆放到一起,而是

要根据相关的堆放要求,将各种构建按

照要求进行堆放,结合现场的实际情况,

将构件进行分类并根据场地地基对构件

的承载能力,对构件质量和地基承载力

进行详细计算,确定满足条件后才可以

将构件堆放到要求的场地上[7]。在场地

中,地下室顶板等结构部位设置的堆场

必须经过设计单位的审核合格后才能进

行构件堆放。具体的构件堆放管理为： 

(1)预制剪力墙堆放。当预制剪力

墙进入到指定场地后,可将预制剪力墙

采用背靠架或者插放架直立的方式进

行堆放。也可以采用连排插放架的方式

将其堆放。若有其他可靠的堆放方式也

可采用。 

(2)叠合板堆放。叠合板的一半堆放

层数在6层内,在叠合板与叠合板之间应

用垫木将其垫平,保证叠合板稳定不倾

斜。垫木的间距位置应按照相关设计要

求进行摆放。若设计要求没有给出相关

的垫木摆放要求,一般情况下垫木距离

叠合板端不应大于200mm,同一层垫木之

间的距离不应大于1.6m,在叠合板堆放

的 下层应将垫木进行通长摆放,保证

底部稳定牢固[8]。另外,叠垛之间应预留

2m左右的施工通道,便于施工人员施工

和通行。 

(3)预制楼梯堆放。在预制楼梯的堆

放过程中,需将楼梯分散堆放,并在楼梯

下方铺设垫木。每层垫木应上下对应,

从而保证受力面积在承载能力范围内,

并避免楼梯与楼梯之间发生碰撞损坏。 

(4)预制阳台堆放。在预制楼台堆放

时,应当注意堆放的层数不得大于4层。 

3.3现场布置管理 

在施工管理中,不仅需要重视构件

的运输、堆放管理,也要注重现场设施的

布置管理。在施工场地中,需要结合实地

情况,在建筑物周边合理布置塔吊、加

工车间、构件堆场等。并在现场布置管

理过程中,需要满足各个设施能够正常

运行,满足各个构件的运输、堆放、吊

装要求。 

3.4施工重难点的风险控制 
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在装配式建筑施工现场中,可以根

据施工过程中所存在的施工管理风险及

风险源进行分类,主要分为预制构件工

程、塔吊安装工程、吊装作业、群塔作

业、模板工程等。针对所存在的风险,

进行针对性的风险控制。 

3.5预制工程 

①预制构件在卸车时,车辆应保持

平稳,确保构件完好没有破坏。②吊装操

作人员应持证上岗,且相关技术知识水

平达到要求标准。③在吊装过程中,需配

备监督工作人员及专业指挥人员,对吊装

作业的整个过程进行监督和指挥,降低管

理风险。④对构件尚未稳定的部分,应采

用临时固定或支撑的方式,并且在预制

构件和结构之间进行永久固定连接,经过

合格报批后才能进行拆除。另外,装配式

结构承载能力需满足后期的施工要求。 

3.6塔吊安装工程 

①制定塔吊基础施工和塔吊安装工

程方案,并经过相关部门的严格审查和

评定,确保方案的可行性。②技术人员在

塔吊安装前需对安装人员进行技术交底,

将具体的安装技术方案对安装人员进行

讲解。③对需采用汽吊的工程,在汽吊进

入场地前应严格检查,并且在吊装过程

中也需要满足制定方案的要求,并结合

现场的实际情况,合理调整,保证吊装工

作顺利进行,确保施工安全。④在塔吊设

备上安装智能设备,通过传感器采集到

的相关数据进行分析,并在作业过程中

进行全程监控管理。⑤顶升到群塔作业

所规定的标高,经过相关部门的检测合

格并验收后,才能投入到施工当中。 

3.7吊装作业 

①进行安全技术交底,做好安全防

护工作。②满足方案要求,按照规定进行

吊装作业。③不得擅自拆除支撑,需经过

专业技术管理人员审批才可以进行拆

除。④对吊装设备定期检查,及时进行修

复和保养。⑤吊装作业相关人员需持证

上岗。 

3.8模板支撑 

①模板支撑工程需严格按照《模板

专项施工方案》,并需按照模板设计方案

进行施工[9]。②模板支撑材料进入施工

场地前需经过相关检测部门对其进行合

格检测,合格后才允许材料进场。③在吊

装前,需计算模板的中心,确保在吊装时

能够准确找到吊装点,保证吊装不会出

现风险事故。④安装技术人员应严控控

制架立杆、横杆、剪刀撑的间距。⑤模

板支撑搭建好后,需经过专业检测,检测

合格后方可投入使用。⑥在模板拆除前,

需对混凝土的强度进行检验,并经过报

批检验各格后,方可将模板拆除。 

4 结束语 

综上所述,目前装配式建筑在施工

管理中仍存在诸多风险因素。相关管理

部门应提高其风险因素的重视程度,对

风险因素应详细分析和研究,并提出对

应的解决措施,从而为装配式建筑的质

量和施工管理安全性提供保障。 
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