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[摘  要] 工程造价的动态管理与成本控制不仅仅可以节约投资,实现建筑工程项目经济效益的最大化,

还能规范建筑市场的竞争秩序,使建筑市场健康有序地发展,进一步取得良好的社会效益。为了避免工程

造价变化对建筑工程项目的影响,可以通过加强动态管理与成本控制来实现。所以建筑工程造价管理中

应用动态管理与成本控制方法,可以有效地控制工程造价,大大提高造价管理的效率,使工程造价、进度

和质量之间的关系更加协调,并且有效降低建设成本。基于此,本文阐述了建筑工程造价的动态管理与成

本控制原则,对建筑工程造价的动态管理与成本控制要点及其策略进行了探讨分析。 
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[Abstract] The dynamic management and cost control of engineering cost can not only save investment and 

maximize the economic benefits of construction projects, but also standardize the order of competition in the 

construction market, enable the construction market to develop in a healthy and orderly manner, and further 

achieve good social benefits. In order to avoid the impact of engineering cost changes on construction projects, it 

can be achieved by strengthening dynamic management and cost control. Therefore, the application of dynamic 

management and cost control methods in construction engineering cost management can effectively control 

engineering cost, greatly improve the efficiency of cost management, make the relationship between engineering 

cost, schedule and quality more coordinated, and effectively reduce construction costs. Based on this, this article 

expounds the principles of dynamic management and cost control of construction engineering costs, and discusses and 

analyzes the key points and strategies of dynamic management and cost control of construction engineering costs. 
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建筑工程造价的动态管理与成本控

制主要是指在建筑工程建设时,对造价

进行综合分析,运用动态的观点分析造

价问题,并且根据施工过程中的新变化

因素及时纠正已经发生的偏差,保证施

工过程中的人力、物力以及财力得到有

效发挥,从而将建筑工程造价控制在合

理范围内。 

1 建筑工程造价的动态管理与

成本控制原则 

1.1全过程控制原则。全过程是指建

设项目从计划到竣工的各个环节,包括

非常复杂的步骤,需要运用多种方法进

行有效的控制。在实际成本管理中,对控

制的环节要严格审核和比较。当前工程

造价控制还存在许多不足,首先是其控

制的重点,主要集中在施工图预算和竣

工结算上。这远远不够。虽然也能产生

效果,但缺陷也很明显。很多工程环节是

隐蔽的,事后无法有效管理。此外,技术

和成本需要在更深层次上结合起来。成

本管理的关键是合理控制。除了将投资

预算控制在一定范围内外,其他环节的

投资,如人工成本、材料等,也要尽量控

制,还包括一定的固定资产投资。 

1.2全周期控制原则。建筑工程全周

期控制是指对工程项目从开工到竣工的

全过程成本进行科学控制。在工程造价

控制中,有关人员应注意不同时期造价

的变化,遵循造价 小化的原则。在施工

过程中,要求相关管理人员对不同阶段

的成本进行评估和分析。根据分析结果,

选择科学的方法对各阶段成本进行优化

调整,从而达到成本控制的效果。 

1.3全要素控制原则。建设项目的建

设环节多,影响项目的因素也多。为了合

理控制工程造价,就必须合理控制建设

项目的要素。在施工过程中,必须根据施

工的具体情况,对工期成本、人员等要素
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进行统一的处理和控制,以便对成本进

行准确的预算。 

1.4全方位控制原则。建设项目本身

的施工时间比较长,所使用的资源很多,

包括建筑材料、施工设备和人力资源。这

些资源的利用也需要花费一定的资金。因

此,相关施工企业在开展工程造价控制

工作时,需要进行全面的造价控制,同时

要时刻关注建筑材料的价格变化和机械

设备的租金变化,实行动态管理。 

2 建筑工程造价的动态管理与

成本控制要点 

2.1决策阶段造价动态管理与成本

控制。决策阶段对工程造价和以后能否

盈利起着关键作用。决策前需要做好相

关调查,并且为了保证造价的动态管理

与成本控制有效,需要严格施工方案的

选择,从而确保项目工程建设的有效实

施。此外还要对不同的条件开展分析：第

一、明确工程规模。现阶段部分项目工

程重视其规模的扩大,而忽视了项目经

济,从而降低了项目工程的利润；第二、

严格建设区域的合理选择。在选择所建

区域时,需要结合原材料的运输远近、交

通环境等条件,在节省运输时间的同时,

减少成本,从而保证工程项目建设进度。

所以决策阶段的造价动态管理与成本控

制,需要全面收集相关资料,结合有关政

策,合理选择原材料、施工方案等。 

2.2设计阶段的造价动态管理与成

本控制。(1)严格设计单位的合理选择。

通过设计招标的方式,结合设计方案的经

济性,并且由专家依据科学合理的评价方

法,选择造价低与 大化降低成本的设计

方案,同时保证设计方案的科学合理。(2)

合理编制和分解设计概算,编制精确的施

工图预算。在编制时,将设计概算的投资

额和工程量进行分解,先分解到各个专

业,然后再分解到各单位工程和各分部

工程,通过层层分解,实现对设计标准、工

程数量、概算指标等各方面的控制。 

2.3施工阶段造价动态管理与成本

控制。施工阶段是把设计变成具有使用

价值的实体过程,也是建筑工程造价的

动态管理与成本控制的重要阶段,加强

该阶段的造价控制,对有效抓好资金,提

高投资效益有其重大意义。该阶段主要

是通过施工合同管理、严格变更签证等

方法对造价与成本进行管理与控制。 

2.4竣工结算阶段的造价动态管理

与成本控制。现代建筑工程项目必须做

好结算工作,严格项目资料分析,认真审

核数据,对工程总费用和其他具体项目

的费用做到有据可循,把每一笔资金落

到实处,落实好工程设计费用和工程的

材料费用,做好材料的价差,对以后的建

筑工程会起到很好的引导作用,所在建

筑项目完工时也要做好 后的总结。 

3 建筑工程造价的动态管理与

成本控制策略 

3.1确保施工的完整性。要保证建设

项目的完整性,必须从建设项目的全局出

发,不仅要保证负责建设项目原材料采购

的人员能够有效地对造价进行动态管理

和成本控制,同时也保证了负责劳务管理

的员工能够优化控制劳务成本,有效提高

建筑工程的施工速度。我们还需要不断协

调各个岗位的工作人员,确保他们能够共

同工作,提高工作效率,降低建设成本。 

3.2加强细节管理。造价动态管理和

成本控制都具有贯穿于工程建设全过

程、细节决定质量的基本特征。因此在构

建造价动态管理和成本控制体系时,应突

出每一个过程和细节,通过造价动态管

理和成本控制具体内容和实践环节,只

有提高项目造价动态管理的完整性和成

本控制的精细性,才能有效、全面地控制

项目成本的动态管理和成本控制体系。 

3.3完善管理制度。在建筑工程造价

优化控制中,提高管理水平是关键和前

提。要逐步完善成本管理制度,明确成本

控制责任,更好地推动各项管理任务的

落实。基于此,建设项目部需要成立专门

的造价控制小组,依托工程造价控制任

务量,合理划分管理人员数量,明确各级

管理人员的职责和任务,确保造价控制

更加明确。如果在成本管理中存在问题

和缺陷,也可以准确问责,有助于提高管

理者的能力。 

3.4强化信息管理。造价动态管理与

成本控制的目的是及时、准确地了解工程

建设的具体情况和财务状况,从而将工程

造价控制在合理的范围内。对于施工管理

单位来说,必须高度重视造价动态管理的

意义,构建新的信息管理系统,引入项目

递进管控的理念,为实施动态管理提供有

力的支持。近年来科学技术的不断发展与

普及,让各类工程管理软件实时不断更新,

各项功能也就相对较完善,满足了工程

管理的要求。因此工作人员可以结合项

目管理的具体情况,借助合理完善的管

理软件,达到动态管理和控制的目的。 

3.5提高从业人员的专业技能和水

平。工程造价管理和成本控制的影响因素

比较多变,从业人员需要在实践中提高自

身的业务素质,培养成本预算控制技能。

建设工程相关工程造价人员必须在实践

中不断学习知识、总结经验,全面去看待

工程造价的影响因素。由于建设工程造价

复杂的知识体系、种类繁多的造价项目,

使得不同的建设项目有不同的建设要求

和标准。鉴于此,造价人员需要随机应变。 

4 结束语 

综上所述,现阶段国家越来越重视

工程建设的造价管理与成本控制。并且

现代建筑工程中,建筑工程的造价和成

本与建筑工程质量密切相关,也是保证工

程顺利开展的前提。造价管理和成本控制

是否合理恰当,不仅关系到施工企业的资

源利用率,而且对企业的经济效益有着重

要影响。随着建筑工程的快速发展,项目

管理水平也得到了显著提高。造价动态

管理和成本控制的有效性,为实现成本

管理目标、降低项目成本提供了有力的

支持,因此对建筑工程造价的动态管理

与成本控制进行分析具有重要意义。 
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