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[摘  要] 工程预算对于工程项目建设的顺利开展具有重要作用。工程造价的开始就是工程预算,精准的

工程预算能够给施工方案的实行提供非常关键的参考依据,保障工程项目的正常开展,还能使工程造价

达到有效掌控。由于受到设计、市场、人为因素等的影响,工程造价预算无法对工程项目实施期间的突

发事件进行预见,导致预想的预算和实际的造价预算出现较大差异,超出预算的情况出现频率高居不下,

如果超出太多,则会无法控制造价,大大降低了工程投资的效益。基于此,本文通过探析工程造价过程中

的超预算原因,以期为提升工程造价预算管控水平提供参考。 
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[Abstract] Project budget plays an important role in the smooth development of project construction. The 

beginning of the project cost is the project budget. An accurate project budget can provide a very critical 

reference for the implementation of the construction scheme, guarantee the normal development of the project, 

and effectively control the project cost. Due to the influence of design, market, human factors, etc., the project 

cost budget cannot predict emergencies during the implementation of the project, resulting in a big difference 

between the expected budget and the actual cost budget, and the frequency of exceeding the budget remains 

high. If it exceeds too much, the cost cannot be controlled, which greatly reduces the benefit of project 

investment. This article analyzes the causes of over-budget in the process of project cost, hoping to provide a 

reference for improving the level of project cost budget control. 
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建设费用的预算在设计和建设过程

中起着非常重要的作用,成本预算是建

设投资的基础,也是项目成本管理的核

心内容。但由于人力因素和市场因素的

影响,存在着建设项目成本管理困难,预

算成本较高等问题,导致项目成本管理

难度加大。从这一点来看,分析建设项目

成本预算的原因,并根据一定的原因采

取有效的控制策略是很重要的。因此,

对超过预算的建设项目造价进行调查原

因和分析对策具有较高的实用性价值。 

1 工程造价过程中预算的控制

作用 

工程项目造价主要是通过预算管理

提高施工单位的预算控制能力。一个工

程项目在进行施工时所涉及的因素较多,

如周期长、资金数据庞大等,就需要对工

程项目造价进行合理预算,根据工期、施

工的不同合理进行资金计算,控制每一

个环节的资金,从而促进工程能够顺利、

有序地进行,保证工程质量。同时,工程

项目造价是施工单位在进行成本预算和

控制的重要手段,对整个施工项目都有

着指导和约束作用。由此可见,工程项目

造价在项目工程中尤为重要,通过科学、

合理的运算,在很大程度上可以防止工

程出现资金断裂的情况,以免工程无法

按时完成。由于施工工程的周期比较长,

其中所涉及资金量也较为庞大,而且施

工单位在进行资金管理的时候,工程量

很大,这就需要加强工程项目造价管理

来进行资金细分,并且控制好每一个环

节的资金支出,从而帮助施工单位能够

合理、有序地进行管理工作,促进项目顺

利完成。 

2 工程造价过程中超预算的原

因分析 

2.1工程项目造价预算编制不合理 

在工程项目造价中预算编制是 基



建筑技术研究 
第 4 卷◆第 6 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 /（中图刊号）：860GL005 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 56 

Building Technology Research 

础也是 重要的一步,很多施工单位出

现超预算现象就是因为没有合理、科学

地进行预算编制。项目工程在进行施工

的时候变动性很大,由于受到多种因素

的影响,容易导致工程项目增多,从而也

就导致资金预算增多。另外,随着市场的

变动,很多施工材料价格都会出现浮动,

工程项目造价人员如果没有进行及时的

市场调研,也会很容易导致工程出现超

预算的情况。发生一现象,大多数都是因

为施工单位没有做好前期准备,导致后

期工程出现问题。 

2.2施工材料的价格多变 

在施工材料上所花费的资金占据

了整个施工总资金很大一部分比例。由

于市场经济的发展,施工材料的价格也

会随着市场变动而出现浮动,尤其是一

些先进材料,受国际经济的影响很大。虽

然我国对于施工材料价格有着严格的

控制,但是随着建筑行业的快速发展,

材料市场规模也很庞大,价格浮动相对

较大,加上工程施工周期较长,很多施

工材料在采购时价格已经上涨,这就很

容易导致实际资金超出预算。即使是工

程项目造价人员在前期做好了市场调

查,也预留了相应的后备资金,依然容

易发生资金超预算的情况。除此之外,

很多施工单位在进行施工的时候对材

料没有做好管理工作,导致出现浪费材

料的情况,这样也会导致出现项目资金

超预算的情况,对施工单位的经济效益

产生很大影响。 

2.3工程项目的审核预算问题 

很多施工单位在进行实际施工的时

候,会缩减预算来确保单位效益,但是这

种操作是不符合行业标准的。工程在进

行施工的时候有关部门都会对其资金支

出、收入进行审核,控制市场价格。因此

大部分施工单位在进行工程项目造价的

时候都会将所有资金 大化,确保所审

核的资金充足。在实际预算中,施工单位

为了确保自身利益,会缩减资金,导致工

程出现资金不足,无法按时完成工程,这

对整个施工项目十分不利。由于资金不

足,施工单位为了能够顺利进行施工,就

会出现不按标准施工的情况,导致工程

出现问题；而且不少施工单位为了能够

增加收益,在进行工程项目造价时选择

一边建设一边做预算,导致工程项目造

价预算无法发挥作用,不能监督和约束

工程。所以审核部门在审核时一定要公

开、公正,从而确保工程资金不会严重超

预算。 

3 工程造价过程中超预算的控

制措施 

3.1科学构建预算编制 

科学合理的预算编制是保证工程项

目造价不超预算的主要方法。科学合理

的预算编制可以让施工单位更好地进行

成本控制和管理,确保施工单位能够管

控好每一个环节,保证资金不超预算。要

想进行科学合理的预算编制就需要相关

人员有扎实的专业基础以及合理的管控

意识,可以让编制人员在进行编制之前,

对项目施工现场进行调查,针对容易出

现变动的地方进行合理的避让,减少不

必要的资金支出。同时编制人员还应该

和施工单位进行有效沟通,了解施工进

程进度,对工程的每一个环节有足够的

认知,能够掌握好每一个环节的施工要

求,制订全面详细的预算。此外,编制人

员要对施工材料进行详细的市场调查,

根据市场变动和原本市场价格进行材料

预估,确定材料资金的使用标准。总之,

预算编制人员要想做好预算编制工作,

就需要从多方因素进行考量,尤其是施

工材料浮动较大,容易导致资金出现超

预算,因此预算编制人员要做好备用资

金的准备。 

3.2提高工程量清单计算的准确性 

由于工程施工所涉及的资金比较庞

大,加上工程量清单是工程项目造价的

重要依据,因此做好工程量清单计算十

分重要,建筑单位可以选择专业水平较

高的代理机构来进行清单计算,同时施

工单位要将所计划的施工周期告知代理

机构,确保清单的准确性。为保证清单的

质量和准确性,施工单位可以多找几家

代理机构进行清单对比,通过对比可以

更好地确保数据准确度。 

3.3加强对材料价格的科学性预算 

由于施工材料需要支出的费用占据

了整个项目预算的绝大部分,因此对于

进行工程项目造价预算的人员而言,确

保足够预算资金,避免项目出现超预算

的情况, 主要的还是要做好施工材料

的资金预算。因此要加强预算人员对材

料、设备的性能、价格的了解,并且做好

充足的市场调研,避免施工单位在进行

材料、设备购买时出现资金不足的情况,

导致预算增加。预算人员在进行预算工

作时要通过科学、合理地预测判断材料

价格的浮动,同时控制好材料数量,为材

料价格浮动留足备用资金。 

3.4提升预算人员的专业素质 

预算人员的专业素养高低会直接影

响到工程项目造价预算是否合理、资金

是否足够。因此施工单位要想提高工程

项目造价预算控制能力,就需要从预算

人员入手,提升预算人员的专业素养。施

工企业可以定期对预算人员进行专业培

训,加强预算人员对预算管理知识的了

解,提升预算技术水平。预算人员不仅仅

要提高自身预算能力,更要提高对法律

法规的认知,了解建筑基本知识,如工程

设计、施工工艺以及材料购买等。 

3.5加强对设计变更与现场签证的

控制 

工程项目周期长、规模大,在进行施

工时很容易出现变动,导致其设计图纸

不断更换,增加资金支出。因此图纸审查

人员在进行前期图纸审查的时候要严格

把控,需要根据施工现场的实际情况来

预测可能出现的变动,并且进行优化。为

了杜绝施工单位在实际施工中降低施工

成本,审查公司可以安排专人对项目施

工进行现场签证,对施工现场中变量进

行及时把控,并且科学合理地进行资金

核实,确保工程项目造价预算能够得到



建筑技术研究 
第 4 卷◆第 6 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2630-4651 /（中图刊号）：860GL005 

Copyright  c  This work is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 57 

Building Technology Research 

很好地把控。 

3.6完善预算考核机制 

施工单位应完善预算考核机制,将

参与工程项目造价预算人员自身利益结

合起来,保证工程项目造价预算管理工

作能够有序进行。施工单位可以根据实

际情况进行奖惩机制的制定,从而激发

相关人员的工作热情,促进他们更好地

进行预算工作,从而实现对工程项目造

价预算的把控。 

4 结语 

在建筑施工的过程中,工程造价管

理是重要的内容。但是,如果没有对造价

合理控制,就会出现超预算的现象。采用

预算控制的方式是造价管理工作中的重

要内容,要充分认识到其发挥的积极作

用。市场经济快速发展的环境中,建筑行

业逐渐复杂化,这就需要制定科学、合理

的预算制度,发挥其控制指导作用,对工

程造价予以控制。在具体的工作中,还要

从实际情况出发,充分考虑市场环境变

化情况,适当调整工程造价,以提高建筑

企业的经济效益。 
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