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[摘  要] 在土建工程的实际施工过程中,施工的进度控制与工程的成本管理之间存在着密不可分的关

系,如果想要工程成本控制在一个合理的范围内,那么控制施工进度是十分有必要的。但在很多项目单位

中的实际施工进度控制情况来看,在施工进度的控制与管理的体系中,还存在着很多问题,这些问题往往

让施工进度无法得到保障,并且或多或少会造成一些工程成本的浪费,这就表明了在土建工程的进度控

制与成本管理方面还存在很多问题需要得到改善。本文概述了土建工程中有关进度控制与成本管理中

存在的问题,并提出相关建议及策略,希望可以对土建工程的施工过程提供一些帮助。 
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[Abstract] In the actual construction process of civil engineering, there is an inseparable relationship between 

construction schedule control and project cost management. If you want to control the project cost within a 

reasonable range, then it is very necessary to control the construction schedule. However, judging from the 

actual construction schedule control situation in many project units, there are still many problems in the 

construction schedule control and management system. These problems often make the construction schedule 

unable to be guaranteed, and will more or less cause the waste of some engineering costs, which shows that there 

are still many problems in the progress control and cost management of civil engineering that need to be 

improved. This article outlines the problems in progress control and cost management in civil engineering, and 

puts forward relevant suggestions and strategies, hoping to provide some help to the construction process of civil 

engineering. 
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引言 

在科技经济水平不断发展的背景下,

建筑企业之间的竞争也变得十分激烈,

如何为社会大众提供高质量、短工期、低

成本的建筑,是每家建筑企业追寻的目

标。但随着近些年来来土建工程的建筑

项目的逐渐增多,在工程的进度控制与

成本管理方面也暴露出很多的问题。工

程进度关系着工程的质量和安全,工程

成本紧紧关系着企业的经济利益,如何

在实际工程中做好这两个方面的控制与

管理,是每家建筑企业都应该着重关注

的重点,要想做到将工程项目的质量与

经济效益达到一个预期的水平,就需要

将工程的施工进度与成本管理做到一个

有机的结合,依靠相应管理措施来控制

施工进度,进而达到对工程成本的控制,

进一步实现对工程的稳定性管理。 

1 土建工程中进度控制与成本

管理存在的问题 

1.1施工进度中存在的问题 

土木建筑工程在实际施工时具有工

序较为复杂,施工期较长的特点,这就需

要在施工前制定好合理的建筑计划,并

科学地运用建筑理念以及施工方法,在

有能力的前提下,尽量革新现有的施工

技术。在我国经济蓬勃发展的大环境下,

很多土建工程的施工技术已经跟不上施

工时具体需求。而且很多施工单位并没

有真正掌握先进的施工技术,这就使得

施工后的成果与预期的目标有很大差距,

并不能对土建工程的建设起到推动的目

的。对于需要拌和的材料也没有严格按

照技术要求操作,忽略了对于建筑物结

实度的严格把控,这就导致在进行机械

操作环节时的盲目性增加了不少,进一
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步延缓了施工的进度,而且大大增加了

土建工程的施工成本。 

1.2成本管理中出现的问题 

在当前土建工程项目的实际施工过

程中,存在着成本管理人员经济意识淡

薄的现象,往往每个人只负责自己的一

当面工作,这样虽然看起来是分工明确,

但实际上对于施工成本的控制并不利,

每个人在自己的工作岗位上操作时,也

应当注意成本控制,选购材料的人员,应

该注意材料的成本是否合理。在当前的

实际施工过程中,施工人员往往存在着

理论与实践能力不相符合的问题,一些

施工操作人员往往有着较高的理论知识

水平,但在实际的操作过程中,却因为经

验不足往往会出现很多问题。 

2 土建工程施工进度的控制与

管理的相关策略 

2.1对施工进度进行合理的编排 

在实际的土建工程施工过程中,指

定合理的施工进度计划是十分重要的,

要想制定合理的施工进度计划,就要将

资源配置与工作安排做一个有机的结合,

二者之间互相协调相互配合,这样才能

发挥出 大的作用。在进行施工计划的

实际制定过程中,要将系统有机的观念

带入到计划的制定过程中,让整个施工

计划既具体全面,又不缺失动态性,在施

工计划的实际制定时,要将计划的动态

调整放在首要位置,对不同施工进度计

划进行互相比较,由此选出 为合理科

学的施工进度计划,这样做有利于提高

土建工程的施工质量,将施工进度控制

在一个比较好的范围内,完整全面的施

工计划有着缩短施工工期,控制工程施

工计划的优点。 

2.2增强项目组对于施工进度的控制 

在实际的土建工程施工过程中,项

目组的重要性不可忽视,项目组的能力

决定着制定好的施工计划能否顺利实施,

所以说项目组的工作能力的强弱直接会

影响到施工进度的快慢,由此可见,提高

项目组工作人员的素质是十分重要的。因

为影响着施工进度的因素有很多,所以

控制施工进度是一件十分复杂的工作,

在具体的工作操作过程中会面对很多方

面的问题,有时甚至会涉及到各种冲突,

所以这就对项目组工作人员的专业素养

有了更高的要求,项目组的工作人员必

须要有丰富的现场经验,并且能力比较

出众,有很好的社交能力,项目经理更是

要能力足够出色,这样才能带领好项目

部。在项目部的部门分化中,各部门之间

应该相互配合,以此来增加项目组中各

部门之间的协调工作能力,加强项目组

成员的能动性,尽量避免部门内部发生

摩擦。当前,对于工程网络计划的采用对

于实现施工进度控制有着十分重要的帮

助作用,所以这种方法也可以作为项目

组去控制施工进度的一种手段,将各方

的力量相互协调起来,由此来保证施工

进度的顺利进行。 

2.3注意施工进度计划交底工作 

控制施工进度不只是项目组的工作,

还是整个项目的全体工作人员的责任,

这是需要整个项目的全体参与人员的共

同努力,所以在施工现场开工前时,施工

计划的交底工作也十分重要。在施工进

度计划开始实施之前,可以根据项目涉

及的范围情况来召开会议,在会议上落

实责任,分配好工作计划,要求相关的高

层管理人员认真了解施工计划并为施工

计划的实施创造出良好的条件。如果可

以的情况下,建立好周计划、日计划,将

计划分配到天,以此来让施工人员对于

施工进度的控制更进一步加强,让施工

人员的积极性大幅度提升,并且可以明

确及时地完成当天的具体任务。 

2.4加强施工团队建设、管理 

要想准确把握施工进度,对施工进

度进行有效的管理,就需要高效的施工

团队来进行管理。在大多的土建工程的

实际施工项目中,大多存在着人员流动

不稳定,组织成员交流不及时,组织成员

工作效率低下等问题,这就很难将施工

人员的工作能力完全发挥出来。这样就

难以在组织上和人力上,保证土建工程

施工的顺利进行,对于施工现场来说,有

效的现场监管是十分重要的,所以,在土

建工程项目开始施工之前,应当对项目

团队有个着重的加强,让项目团队的整

体素质得到一个提升。在用人的方面,

需要将项目中的成员的潜力完全发挥出

来,人尽其才,加强团队间成员的协调合

作能力,以此来保证施工团队的程序化,

标准化作业。在实际的施工进度管理上,

需要以项目经理为核心,向项目成员分

配工作任务,将施工计划中的目标合理

分解,分配给个人,将施工进度的责任落

实到每一个具体的部门以及个人。除此

之外,考核体系的完善也是十分重要的,

这对土建工程的施工人员是一种十分

有必要的激励,可以激发出施工人员的

积极性,将各级成员的主动性激发出来,

以此来确保施工进度的顺利,保证施工

合理。 

3 结束语 

在科学技术水平不断提升,经济发

展速度逐渐加快的大环境下,建筑行业

内的竞争也越发激烈,所以对于施工进

度的控制与施工成本的管理是当前施工

企业应该重视的一个方面,这对施工企

业来说极为重要,这对于企业来说不仅

仅是一个考察业务能力的指标,还关系

着企业的经济收益,如果企业在实际的

施工时不能及时完工,有延误迟交的现

象发生,还会对施工企业的整体形象产

生恶劣的影响,这会让施工企业的行业

竞争力大大降低,直接影响到施工企业

的整体经济收益。所以,在土建工程当中

对于施工进度的控制以及施工成本的管

理就显得十分有必要。 
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