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[摘  要] 当前我国社会经济快速发展,城市化中大量道路桥梁也在建设当中。路桥建设能够加强各个地

方之间的联系,促进各个地方经济的发展,所以在路桥建设当中要十分注重工程的质量,必须做好路桥建

设工程质量以及进度管理工作,从而促进区域发展以及确保人们安全出行。 
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[Abstract] Road and bridge construction can strengthen the connection between various places and promote 

the economic development of various places. Therefore, in road and bridge construction, we should pay great 

attention to the engineering quality, and we must do a good job in road and bridge construction engineering 

quality and schedule management, so as to promote regional development and ensure people's safe travel. 
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引言 

在道路、桥梁建设过程当中,路桥工

程质量密切关系着人们的人身安全和地

区的经济发展。所以,路桥工程要在施工

过程中重点监督,不容任何步骤出现问

题。路桥工程是一种大型工程项目,施工

过程中的环节繁多而复杂,既要保证路

桥工程的质量,也要尽可能地缩短施工

时间,减少投资成本。因此,在路桥建设

过程中要完善监督管理体系,以此保证

路桥工程高质量完成。 

1 路桥建设工程质量以及进度

管理的重要性 

路桥工程往往都是大型的项目工

程,拥有施工规模大,工艺复杂和施工

环节繁多等多方面的特点。因此,建立

一套完整的路桥建设工程质量以及进

度管理体系是非常有必要的事情。路桥

建设工程的质量是人们生命安全的重

要保障,高质量的路桥在面对地质环境

和气候等自然因素的影响,也可以使用

的更久一点。高质量的路桥工程可以延

长使用寿命,还可以减少更多的投资,

对人们的生活非常重要,对路桥工程质

量的管理也十分重要。高效的管理体系

可以让项目工程缩短建设工期,还可以

保证路桥的质量,延长路桥投入使用时

间。路桥工程质量关系到施工企业未来

的发展,更与国家经济发展有着十分密

切的联系,因此,加强对施工过程的监

督,建立有效的进度管理体系,以此保

证工程的质量。 

2 路桥建设工程质量以及进度

管理方面存在的问题 

2.1施工现场人员管理比较混乱 

许多路桥施工现场都存在工作人员

比较混乱的现象,施工企业对人员的管

理也不够重视,连施工管理制度可能都

还没有建立起来,对施工人员没有一定

的规范和约束,在一定程度上会拖延完

成工程的时间,工程质量也得不到保证。

施工过程中,施工规模大,环节多,所需

要的施工人员数量也是巨大的,因此,在

管理施工人员方面也是一个麻烦的问

题。庞大的人员数量,如果没有安排好哪

些人负责哪些工作内容,那么就很容易

会造成施工现场人员混乱的局面。在路

桥建设过程中,由于人员管理混乱,进度

管理计划安排不合理,导致阻碍了路桥

建设的进度,不能按时完成建设任务。 

2.2施工材料的采购和堆放存在

问题 

路桥建设往往都是大型的工程项目,

所以需要的材料种类繁多和材料数量也

是非常庞大的。施工过程中所需要的材

料的质量是保证路桥工程质量的基础,

在路桥建设过程中占据主导地位。但是

一方面有些企业在采购原材料的时候,

往往考虑追求降低材料成本,选择了质

量较差的原材料,这样路桥建设工程的
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质量就没有保证,存在较大的安全隐患。

另外,公司采购人员由于统计的材料数

量有误,而导致过多或者过少的采购材

料,过多的材料也会造成一定的浪费,而

过少则需要重复采购,耽误了工程施工

进程。另一方面,路桥建设工程在施工当

中,所需要的高性能混凝土、钢纤维混凝

土、钢筋和模板等各种各样不同的材料,

材料数量也很大,堆放材料的地方不足,

这也是一个很大的问题。许多施工现场

原材料随处堆放,既占用了很大的地面

空间,又可能会对环境造成一定的污染。

所以合理安排原料,把不同的材料区分

开来,尽量减少占地空间,让施工现场变

得没有那么混乱,这样也可以有利于节

约施工时间。 

2.3工作人员缺乏专业知识 

在施工过程中,有许多工艺环节,每

个环节都会有相关的专业人员,但是还

是有很多施工人员缺乏一定的相关专业

知识,可能会在施工环节当中造成不必

要的麻烦。施工企业对施工人员和管理

人员招聘可能没有设定足够严格的入门

门槛,导致出现管理人员专业水平参差

不齐的现象。另外,有些工人道德素养不

够高,缺乏一定的责任心,在工作过程当

中马马虎虎,忽视小细节,可能导致后面

某些环节需要进行不必要的返工,甚至

更严重的有可能会影响 终的路桥工程

质量,还严重阻碍了路桥建设的进度,不

利于工程按照计划完成。还有一些工作

人员在施工过程中缺乏风险管理意识和

监督意识,缺乏一定的专业知识,特别是

工作人员在专业操作上的不规范和不恰

当,使得工程很容易出现错误的操作,严

重影响工程的质量。因此,路桥建设工程

是一个错综复杂的工程项目,在施工过

程中,每一个环节都必须小心谨慎,不可

以出现任何的错误,否则路桥工程就会

受到不可估量的损失。 

2.4路桥建设中设计不恰当 

在路桥设计的过程中,路桥设计水

平的高低对于整个路桥建设质量来说至

关重要,在一定程度上严重地影响着路

桥建设的效益问题。施工企业应该对路

桥的设计进行严格的审查,设计图要符

合实际要求,进行过一定的考察。但是许

多施工企业对于路桥设计都存在一定的

忽略,忽略了要对施工地点进行实地考

察和研究的细节,导致路桥工程质量得

不到有效地保障。在设计路桥图纸之前,

进行实地考察是很有必要的,只有了解

施工地点的地理地质结构、周围环境特

点以及自然气候等方面的情况,才能够

好的根据实际情况设计出令人满意的图

纸。另一方面,由于某些施工企业对于实

地施工地点的考察研究还不够全面,那

么在设计图纸的时候就会存在某些忽

略的地方。例如在路桥施工过程当中,

由于设计图纸的时候忽略了自然天气

下雨的情况,那么就会缺乏路桥的排水

设置,在进行施工的过程当中,遇到降

雨,雨水无法排泄出去,那么就会严重

影响路桥工程的质量,对施工人员的人

身安全也是极其危险的。因此,在设计

图纸之前,对施工地点进行实地考察,

并综合考虑各种自然因素和客观因素

等,设计出合理且使用寿命能够比较长

的路桥图纸,使得路桥建设工程发挥出

大的效益。另外,路桥建成之后,施工

企业也需要对路桥进行不定期的检查、

维护和维修等,这样可以延长路桥的使

用寿命,也能够为人们的日常出行减少

更多的安全隐患。 

2.5路桥施工的管理监督力度不够 

在路桥建设工程的施工过程当中,

施工企业往往缺乏严格的监督和审查,

无论是对材料质量的监督还是对施工过

程中的人员监督,都存在监督不到位的

情况,这样是对施工人员安全不负责任

的行为,也是对人们生命安全不负责的

行为,应该给予严重的惩罚。如果缺乏完

善的监督管理体系,那么路桥工程的质

量和人们的生命安全就得不到保证,这

无论是对于谁来说都不是一件好的事

情。缺乏完善的路桥施工管理监督体系,

是路桥建设企业的 大忌讳,因为如果

在路桥施工过程中的怠慢和偷工减料没

有被监督人员发现,这就会在无形之中

助长那些不负责任的施工人员的嚣张气

焰,长此以往,就会形成不良的风气,导

致路桥质量差,施工企业名声也受到巨

大的损伤。因此,施工企业要完善路桥施

工管理监督体系,加强企业内部管理人

员的监督以及施工过程中各个环节的监

督,整顿施工企业的风气,以此提高路桥

建设的质量,有利于施工企业长期立足

市场发展。 

3 路桥建设工程质量以及进度

管理方面的措施 

3.1加强对施工现场人员的管理 

如果路桥施工现场人员复杂混乱,

那么就会很容易出现安全事故,而且每

个施工人员安排工作不合理,也会导致

整体路桥建设工程完成时间延迟,增加

了施工企业的成本。因此,要加强对现场

施工人员的管理和监督,合理安排每个

施工人员的工作内容。首先,管理部门应

该发挥其职责作用,合理安排施工人员

的分工情况,规划每个环节需要的施工

人员的数量,以此保证每个环节都有人

负责,而不至于在施工现场当中一大堆

工作人员聚集在一起做着同一个内容,

这样也能够很好的维持施工现场的秩序,

因为施工现场施工人员多,材料堆放也

错中杂乱,还有许多机器等,环境复杂混

乱,施工人员会容易出现一些安全隐患。

其次,管理部门除了合理安排和划分工

作人员的工作内容之外,还应该把监督

的职责落实到位。在施工的全过程中,

监督管理部门都应该时刻监督工作人员

的工作情况,避免存在施工人员偷懒等

情况的发生。另外,对每个施工人员制定

管理制度,但是也要随时根据不同工程

环节而灵活变化管理制度,及时调整管

理措施,这样才能够充分应对突发状况,

不至于到发生的时候,因为一点情况而

导致整个人员施工管理制度停滞不前。

这样做也可以合理规范施工人员的行为

举止,从而提高路桥施工完成效率。 

3.2加强材料质量和堆放的管理 

路桥施工过程中所需要的材料的质

量,也是路桥建设工程质量的一个重要

保障,因为一旦材料质量出现问题,那么

路桥工程的质量就达不到要求。首先,

在施工之前,对于材料的采购也需要进

行监督,保障施工材料达到合格标准,而

不是为了降低成本去采购一些不合格的
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材料。另外,在施工开始之前,需要对路

桥工程进行基本的分析,根据实际需要

确定材料的种类以及数量,以保证工程

施工质量。其次,采购好材料之后,要加

强对施工材料的管理和保护,避免出现

乱堆乱放的情况,进而造成施工现场更

加混乱。在材料的堆放过程中,也要注意

合理安排和规划空间,尽量减少材料占

地面积。还有值得注意的是,像沙子等施

工材料随便堆放的话,在遇到下雨的情

况下,会造成材料的二次流失,导致材料

不够,增加材料购买成本。另外,对于一

些特殊材料的堆放,要避免其受潮等情

况,也要注意科学堆放特殊材料,以免造

成一定的环境污染。加强材料质量和堆

放的管理,能够保证路桥工程的质量,也

可以提高路桥建设效率。 

3.3对施工人员进行培训和管理 

在路桥建设工程当中,这是一个十

分严谨的项目,因此,施工人员都要有良

好的责任心,具备一定的专业知识。路桥

施工人员是该工程项目的实际具体操作

人员,所以他们的素质水平以及专业知

识密切关系到路桥建设工程的质量。为

此,在招聘相关工作人员的时候,要提高

门槛,严格筛选人员,挑选具有良好责任

心和专业知识的工作人员。另外,在路桥

施工之前,要对所有参与该项目工程建

设的人员进行培训,加强其对工程质量

的意识和责任意识,让他们牢牢记得质

量为先是第一要素,确保提高工程质量

以及按进度要求完成。 

3.4严格审查设计方案 

在路桥建设之前,专业施工人员需

要到施工地点进行一个全面的探查和研

究,以此了解该地地质和气候的情况,以

便根据实际情况设计出合理的路桥建设

图纸。比如说,在施工过程中遇到下雨的

情况,特别是降雨过大的时候,容易出现

水害,如果排水设计不够恰当,就很可能

会影响工程的质量和施工进度。因此,

在设计路桥图纸的时候,应该根据实际

情况,综合考虑各种因素,明确设计好排

水设计等。所以,严格审查设计方案,在

设计图纸之前进行科学的实地考察是进

行工程建设的前提。 

3.5加强安全隐患的检查和管理

监督 

路桥建设工程是一个复杂且安全隐

患较高的项目,所以在路桥建设过程当

中,施工人员的安全是第一位,因此,为

了确保施工人员的人身安全以及工程质

量,加强施工过程中安全隐患的检查和

管理器监督是非常重要的。施工企业要

完善管理监督体系,保证施工人员的安

全,才能更好地保障路桥工程的质量。施

工企业要落实安全隐患排查工作,隐患

图片要张贴在墙上,并且放置障碍物,避

免施工人员误入。要及时排查安全隐患,

发现问题要及时上报,并及时作出整改,

把安全隐患消灭在摇篮之中。另外,要对

工作人员进行定期的安全演练,让施工

人员具备相关的自救能力和意识,不至

于在真正遇到情况的时候束手无策。加

强安全隐患排查和管理监督,也能够及

时发现路桥工程中存在的问题,以便能

够及时作出相应对的解决措施,有利于

提高路桥建设工程的质量,同时确保路

桥工程建设按进度计划完成。 

4 结束语 

路桥建设工程是国家基础建设工程,

其质量和使用寿命直接密切关系到国家

的经济发展和人民生命安全,因此,这是

不能容忍施工过程中任何环节出现一点

差错,否则都会直接影响到路桥工程的

质量和安全。因此,加强对施工人员的管

理、材料采购质量的管理,以及严格审查

设计方案和加强安全隐患排查及完善管

理监督体系,从而保障路桥工程建设质

量与进度。 
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