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[摘  要] 在城市发展脚步逐渐加快的今天,小型基建维修工程项目数量逐渐增多,如果施工前期内容考虑不周到,极易导致工

程项目出现变更,且施工规范性下降。因此,企业展开小型基建维修工程建设管理工作非常有必要,本文就对小型基建维修工程

建设管理中存在的问题与对策展开探究,以期为小型基建维修工程建设管理工作提供参考依据。 

[关键词] 小型基建维修工程；建设管理；存在问题与；解决对策 

 

简单理解,小型基建维修工程就是指基建维修项目总投

资在 300.00 万元以下的工程项目,这些工程项目需要准备

的工程项目多样,如果准备工作和管理工作不到位,极易导

致资金浪费,降低企业所能获取的经济效益。因此,企业需要

积极解决小型基建维修工程建设管理中存在的问题,本文就

对解决小型基建维修工程建设管理问题的对策进行探究,以

期促进整个行业的发展。 

1 目前小型基建维修工程建设管理中存在的问题分析 

小型基建维修工程多是指零零散散、零打碎敲的工程项

目,这些工程项目成本少则几十万,多则几百万,如果不进行

建设管理,极易导致施工阶段出现漏洞,产生质量问题,对整

个行业的发展有着严重的负面影响。以下就对目前小型基建

维修工程建设管理中存在的问题进行简要分析,以供了解。 

一是,小型基建维修工程建设阶段存在规划简单的问题[1]。

小型基建维修工程建设阶段一旦规划简单,就会导致的施工

图纸和设计方案不齐全,无法从根本上保证施工的安全性。与

此同时,由于规划简单,使得小型基建维修工程建设的质量、

进度、各节点验收都缺少明确的规定,不利于施工内容的调整,

且非常容易导致小型基建维修工程项目预算超支,难以保证

小型基建维修工程建设成本。 

二是,小型基建维修工程建设阶段存在施工合同的签订

不规范的问题[2]。众所周知,任何一项工程项目在展开前期,

都会签订施工合同,通过施工合同对双方的利益进行确定,

有效保护。但是现阶段,小型基建维修工程建设阶段存在施

工合同的签订不规范的问题,具体体现在以下两个方面：一

方面,双方所签订的施工合同中缺少对施工质量标准、施工

质量范围、施工工期等要素的规定,且合同签订时间没有明

确表明。另一方面,双方所签订的合同中没有详细规定工程

预付款支付方式,且审减金额也没有做出有效约定,在此种

情况下,极易让施工单位钻空子,导致经济责任承担不明确,

引发合同纠纷。 

三是,小型基建维修工程建设阶段存在工程招标过程不

规范的问题[3]。工程招标主要是指建设单位对拟建的工程项

目的承包单位进行选择的活动,确保所选择的承包单位具有

优越条件,能够顺利完成工程建设任务。但是现阶段,我国小

型基建维修工程建设阶段还存在工程招标过程不规范的问

题,如,招标文件审核存在漏洞、招标价格不合理、招标工作

不公平等等,从而对工程建设产生非常不利的影响。 

四是,小型基建维修工程建设阶段存在工程设计和现场

变更不规范的问题[4]。小型基建维修工程建设阶段经常会遇

到工程变更的问题,之所以会出现工程变更其主要原因有以

下两点：一方面,小型基建维修工程项目设计变更具有很强

的随意性,设计变更方案没有让监理单位和设计单位进行审

核,后期出现问题无法找到负责人。另一方面,小型基建维修

工程项目缺少对施工图纸的变更,且对计划方式、工程造价

增减总额等要素没有做出明确的书面约定,导致施工阶段存

在严重的盲目性,稍微不注意,就会出现超预算的问题,让工

程造价升高。 

五是,小型基建维修工程建设阶段存在隐蔽工程现场签

证不规范的问题[5]。众所周知,工程现场签证非常关键,如果

缺少现场签证,那么后续多项工作都需要进行补签,增加工

作复杂性。事实上,小型基建维修工程建设阶段就存在隐蔽

工程现场签证不规范的问题,企业在隐蔽工程进行封口前期,

没有向审计部门汇报,且缺少现场计量环节,从而严重影响

到决算审计,不利于行业的发展。 

六是,小型基建维修工程建设阶段存在材料、设备质量不

合格的问题。施工材料和机械设备非常关键,如果施工材料质

量不合格,就会导致小型基建维修工程建设质量不达标。实施

上,小型基建维修工程建设阶段就存在施工材料、机械设备质

量不符合要求的问题,究其原因就是施工前期,企业没有对施

工材料进行质检,且对机械设备没有进行维修,导致机械设备

性能不达标,为后续施工埋下严重的安全隐患。 

七是,小型基建维修工程建设阶段存在施工期限延长的

问题。每一项工程项目都有其固定的施工期限,如果超过施

工期限,就会导致施工成本增加。事实上,小型基建维修工程

建设阶段就存在施工期限被延长的问题,究其原因主要是施

工企业拖欠农民工工资,导致农民工不按照进度要求展开施

工,从而让工期延长。 

2 解决小型基建维修工程建设管理中存在问题的措施

分析 
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针对小型基建维修工程建设阶段中存在的问题,企业要

想让工程项目顺利完工,提高工程施工质量,就需要将这些

问题严格解决,具体可以从以下几个方面入手： 

一是,企业积极展开小型基建维修工程项目申报流程的

管理工作：一方面,企业需要到社会上聘请专业人士,让其对

拟建项目的内容进行现场测量,然后进行施工方案设计和施

工图纸绘画,并将所设计的施工方案和施工图纸交由指定部

门审核[6]。另一方面,审核完毕后,如果方案合理,企业就可

以展开施工,但是在施工阶段需要做好全程监督,确保施工

阶段中存在的问题能够在第一时间解决,保证施工质量。 

二是,企业积极规范小型基建维修工程项目招投标管理

工作。对于小型基建维修工程建设阶段存在工程招标过程不

规范的问题,企业就需要积极展开投标管理：一方面,实施公

开招标的模式,并建立招标文件模板,结合小型基建维修工

程项目具体特点对模板文件适当修改,然后审核。另一方面,

审核部门需要对小型基建维修工程的招标控制价格进行复

核,确保招标价格合理。 

三是,企业积极展开小型基建维修工程的现场管理工

作。施工现场管理是最重要的环节,通过施工现场管理可以

有效解决隐蔽工程现场签证缺乏、不向审计部门报告等诸多

问题[7]。因此,企业需要进一步强化项目现场管理,在签订施

工合同时,在施工合同中明确设计变更和现场变更要点,然

后对其工程造价进行确定,委派负责人进行管理,从而提高

施工质量。与此同时,企业还需要健全责任制度,完善工程变

更程序,确保能够对工程项目变更进行有效管理,杜绝工程

施工阶段出现弄虚作假的问题。 

四是,企业积极展开小型基建维修工程的物品采购管理

工作。对于小型基建维修工程建设阶段存在材料、设备质量

不合格的问题,企业就需要积极展开小型基建维修工程的物

品采购管理工作：一方面,企业对所采购的施工材料进行质

量检查,对质量不合格的施工材料进行更换,禁止进入施工

现场。另一方面,企业需要对机械设备进行验收和维护工作,

确保机械设备各方面性能合理,符合使用要求,降低施工阶

段出现安全事故的几率。 

五是,企业需要合理制定小型基建维修工程的施工期

限。对于小型基建维修工程建设阶段存在施工期限延长的问

题,企业就需要积极解决施工人员工资拖欠问题,确保每一

位施工人员都能得到应有的工资,让其在施工阶段可以做到

认真、负责,保证施工质量。 

3 结束语 

总而言之,在城市发展脚步逐渐增快的背景下,小型基

建维修工程数量逐渐增多,使得建设管理工作变得越来越重

要,如果建设管理工作不到位,极易造成工程规范性下降,针

对此种情况,企业就需要积极研究小型基建维修工程建设管

理中存在的问题,并对这些问题进行细致分析,找寻问题产

生的原因,针对性制定解决措施,从而保证小型基建维修工

程施工的规范性和完整性,潜移默化中促进小型基建维修工

程建设领域的全面发展。 
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