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[摘  要] 建筑行业进步和发展下,施工技术和工艺也在不断创新,钻孔灌注桩作为一项应用广泛的技术,施工较为复杂,各个环节联系密切。钻孔

灌注桩施工中受到客观因素影响,不可避免暴露出一系列不足,制约施工活动顺利展开,威胁到人员生命财产安全。所以,在钻孔灌注桩施工过程

中,需要立足工程实际情况选择合理有效的监理控制方法,各个环节紧密结合展开,一旦发现问题立即停止施工解决,减少不必要资源损耗,消除

安全隐患,打造高质量的工程项目。本文就钻孔灌注桩施工监理控制方法进行探究,把握技术要点,指导后续施工活动顺利展开。 
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钻孔灌注桩应用范围逐步扩大,工程施工环节复杂,很容易影响到整

体施工质量和效率,保证工程质量成为重点内容。尽管钻孔灌注桩施工工

艺不断改进和创新,但是具体施工中可能由于管理不当埋下质量隐患,为

后续施工埋下一系列隐患,严重情况下威胁到人员生命财产安全,带来重

大的经济损失。基于此,在钻孔灌注桩施工过程中,应选择合理的监理控制

方法,贯穿于施工全过程,依据监理标准要求,提升钻孔灌注桩施工质量。加

强钻孔灌注桩施工监理控制研究,对于施工活动规范化进行,推动钻孔灌

注桩施工高层次发展意义深远。 

1 影响钻孔灌注桩施工质量的因素 

1.1孔壁坍塌 

在钻孔灌注桩施工过程中,影响整体质量的一个重要因素则是孔壁坍

塌,具体表现为护筒埋设深度不足,接缝和回填土不密实,孔内有承压水,

导致孔壁静水压力下降；清孔后的泥浆粘度和密度有所降低,孔壁结构不

稳定；成孔后未能依据标准及时灌注混凝土
[1]
。一旦发现此类问题,通过

回填片石,改善泥浆性能,并通过增加护筒埋设深度等方式解决,保证施工

活动有序进行。 

1.2缩颈 

此类问题较为常见,通常是由于桩柱周围的土层浇筑期间,由于应力

过大膨胀导致。针对此类问题,应该注重选择高质量的泥浆,适当的增加成

孔速度和泵量,成孔一段时间后如果没有孔壁渗水问题,则不会诱发膨胀

问题。所以,对于此类问题,可以选择上下反复扫孔方式来解决,维护施工

质量和安全。 

1.3孔底沉渣厚度不合理 

在钻孔灌注桩施工期间,此类问题的出现多数是由于施工单位未能按

照要求进行二次清孔,或是泥浆占比较小,沉渣无法浮起。吊放钢筋笼时未

能对准预设位置,泥土坍落桩底,严重影响到整体施工质量。成孔后,依据

设计标准严格把控泥浆粘度和比重；下放钢筋笼后,确保钢筋笼与桩柱的

中心保持一致,避免碰撞造成坍孔问题出现
[2]
。 

2 钻孔灌注桩施工监理控制 

在施工监理控制前,应该合理配置施工机械和施工人员,检查现场设

备及辅助设备是否齐全,钻机、吊车、电焊机、制浆设备、清孔设备、浇

筑料斗等还应特别注意还需橡皮浮球,并检查特种设备手续是否齐全,操

作人员是否持证上岗。督促施工单位做好水准仪、全站仪、泥浆检测三件

套、测绳、探笼等设备,为后续监理控制工作开展奠定基础。 

2.1施工前期监理控制 

钻孔灌注桩施工前期的监理控制,主要是结合工程项目特性,做好工

程材料、机械设备、人员和环境预防控制,制定防控措施来规避后期施工

中可能产生的问题。钻孔灌注桩施工工序不可逆,部分环节具有隐蔽性,

应做好监理控制工作
[3]
。做好监理业务准备,仔细阅读图纸及地质情况,看

清桩长、钢筋锚固长度、钢筋型号规格、箍筋间距及加密区、砼标号,地 

4 土木工程建筑施工技术的创新策略 

4.1树立土木工程施工技术创新理念。技术的创新是源于理念的创新,

对于土木工程而言,相关工作人员一定要能够紧跟社会时代发展的潮流。工

程参与人员要有专门负责新技术研发与创新工作,从当下我国科学技术的

发展情况结合工程施工现场实际状况,不断地进行施工技术创新的研发,

大限度上提高当下的施工技术水平。在此期间,不断地提高技术团队的

创新理念,这样才能够让创新理念的价值真正的发挥出来,推动我国土木

工程建筑业技术创新更好地应对社会时代发展的需求。 

4.2完善土木工程建设技术创新机制。土木工程建筑业在进行施工技

术创新过程中会遇到各种想象不到的现实性问题,为此,我们要创建健全

的土木工程施工技术发展机制,从本企业的实际发展需求着手,结合整个

建筑市场的基本状况,建立专属企业的技术队伍,探究新的施工技术、施工

工艺,形成自身企业的核心技术。与此同时,企业要定期开展技术人员的专

业培训,大力引入高技术人才,聘请专家进行技术讲座,创建完善的激励制

度, 大限度上调动起员工工作的积极能动性,从而为建筑企业的未来发

展提供强有力的人力资源支持。 

4.3加强对创新技术的应用。技术创新可以说是当前建筑行业发展的

实际需求,借助先进的施工技术更好地推动土木工程的未来发展,为此,加

强对创新技术的应用是非常重要的。作为现代化建筑企业,要努力的进行

实践创新,研发更多新的施工技术,增加在技术创新方面的经济投入,引入

具有高技能的技术人才,促使新技术创新工作的更好开展。 

5 结束语 

从目前我国建筑业发展情况来看,创新理念、创新机制是比较匮乏的,

但是,当前我国经济发展十分迅速,土木工程建筑行业的未来发展面临着

巨大的压力,市场竞争也是愈演愈烈,要想生存、必须创新,这样才能够为

我国土木工程行业的未来发展注入强大的力量。 
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质状况、特别注意设计说明要看懂看透；做好基本工程量分类统计,每

根桩的坐标、桩底桩顶标高、桩长、桩径、钢筋笼长度、箍筋间距、设

计放量等统计好后列成表格形式,以便施工过程中有针对性的进行监理

控制
[4]
。 

其次,施工组织设计审查,施工组织设计审查工作内容较广,包括对设

计可行性监理审查,对钻孔灌注桩施工重点环节重点审查,包括清孔和灌

注作业环节。 

再次,明确施工要求选购高质量、低成本的混凝土材料,优化混凝土配

合比,控制好混凝土材料的坍落度、温度与和易性,及时检测混凝土质量,

选择合理工艺浇筑混凝土。在砼浇筑前检查浇筑料斗、皮球、导管是否齐

全充足,导管应检查密封性,并做密水试验,计算初灌量,若浇筑料斗无法

满足应及时更换。检查砼开盘鉴定,确定砼标号与设计相符,冲洗砼检查骨

料是否满足要求,检查砼坍落度是否符合要求和易性是否良好,严禁擅自

添加生水。 

后,设计交底和图纸会审,在钻孔灌注桩施工前明确技术要求和标

准,为后续施工活动奠定基础。 

2.2钻孔灌注桩施工过程监理控制 

在钻孔灌注桩施工过程中的监理控制,应注重施工工艺和技术质量控

制,施工前进行钻孔试验,充分契合施工区域的具体情况,选择合适的监理

控制措施贯穿于施工全过程,为钻孔灌注桩成孔质量提供保障
[5]
。具体内

容包括： 

2.2.1成孔垂直度监理控制,钻孔灌注桩施工过程中控制成孔垂直度,

钻进前保证钻机位置平整垂直,动态质量检测,成孔垂直度偏差不超过1%,

同时结合地质勘察获取数据把控钻进速度,根据实际情况来决定是否需要

更换钻头,保证钻进活动顺利展开。 

2.2.2泥浆质量控制,要求选择高性能的泥浆,控制孔内水位和泥浆比

重,孔内水位与空面之间的距离大概在1m左右。 

2.2.3钻孔完成后要进行两次清孔,一次清孔：钻孔完成后测孔深后要

求施工单位进行清孔,通过第一次清孔来控制沉渣厚度、泥浆参数,待清孔

完成后报监理用测绳复测孔深,确定沉渣厚度,并检查泥浆性能(比重、黏

度、含砂率)合格后才能下放钢筋笼。待钢筋笼下放完成后还需进行二次

清孔,清孔完成后报监理复查孔深、沉渣厚度、泥浆性能合格后,才能浇筑。 

钢筋笼制作的控制内容,主要检查钢筋笼直径、长度,钢筋数量规格、

箍筋间距是否满足要求,需注意检查箍筋与主筋焊接情况,电焊机电流过

大会烧伤主筋,电流过小会与主筋焊接不牢固在吊运下放钢筋笼过程中导

致箍筋散架的可能。钢筋笼为分节制作,需要明确技术标准,检查钢筋笼直

径、长度,钢筋数量规格、箍筋间距是否满足要求,需注意检查箍筋与主筋

焊接情况,电焊机电流过大会烧伤主筋,电流过小会与主筋焊接不牢固在

吊运下放钢筋笼过程中导致箍筋散架的可能。钢筋笼的制作需要充分契合

工程实际情况,选择合适的工艺焊接和制作钢筋笼,并由监理人员及时检

验和验收。
[6]
钢筋笼吊放施工,作为钻孔灌注桩施工监理的重要环节,把控

钢筋笼加工质量,对钢筋性能参数进行严格检验,淘汰劣质的钢筋材料。通

过对现场的钢筋材料进行质量抽查,满足设计标准基础上,按需取用施工。

通常情况下,为了规避吊放钢筋笼时同孔壁碰撞,要求主筋接头焊接面积

不超过50%,钢筋笼挺直缓慢下放,保证施工质量。此外,加强桩头质量控制,

优化混凝土灌注工艺,确定超灌量在1m范围内。在灌注混凝土期间,为了避

免导管破坏可能性,尽可能减少导管上下活动,埋深在2m～6m范围内,为工

程质量提供保障。 

2.3钻孔灌注桩成桩施工监理控制 

钻孔灌注桩施工活动结束后,需要对成桩施工质量进行监理控制,把

握各个环节特性,分析可能出现的问题,规范化施工。监理人员应充分发挥

自身职能,把握钻孔灌注桩施工重点,尤其是水下混凝土浇筑施工,严格监

管操作细节,保证钻孔灌注桩施工质量。 

2.4钻孔灌注桩施工验收监理控制 

钻孔灌注桩施工活动结束后,待钻孔灌注桩混凝土强度符合设计及规

范要求后应及时要求施工单位进行桩身进行检测,包括桩柱承载力、变形

和完整性检测等内容,一旦发现不合格问题要及时与设计单位、施工单位

沟通,编制合理的补救方案,改进施工中的不足
[7]
。监理机构辅助业主分部

工程验收,整合工程相关资料深入分析,并结合工程实际情况提出整改意

见,将工程验收资料记录存档,为后续工程使用和管理提供可靠依据。 

3 结论 

综上所述,在钻孔灌注桩施工中,为了保证工程质量,应建立完善的监

理体系,贯穿于工程建设全过程。通过整合工程相关材料,分析工程施工组

织设计可行性,选择合理的技术和工艺规范化开展工作,一旦发现质量问

题,及时上报和解决,为钻孔灌注桩成桩质量提供保障。 
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