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[摘  要] 旨在阐述软土地基上深层搅拌桩的具体施工技术,并着重介绍施工过程中的地基加固机理、搅拌桩施工技术,搅拌桩

施工管理及注意事项,从而较好地控制质量,预防、减少或杜绝质量事故的发生。 
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前言 

水泥搅拌桩地基加固机理,是利用水泥作为固化剂,通

过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。水

泥土搅拌法形成的水泥土加固体,可以作为竖向承载的复合

地基,适合于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和

黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土地

基。此类软基如基础处理不好,就可能出现地基的局部破坏

及整体滑动失稳等现象。本人结合在广州南部地区快速路

SD22标段具体施工实例,在此浅谈有关软土地基上深层搅拌

桩施工技术及施工注意事项。 

1 工程概况 

广州南部地区快速路 SD22 标段工程位于广州南部地区,

路线全长约 3000m。本标段有 600m 路基地质差,为软土地区,

软土厚度达到 26.9m,液化砂土 10m。路基基础处理采用搅拌

桩施工处理,搅拌桩直径为 50cm,处理深度为 11-15m,总量

为 308652m。 

2 搅拌桩施工技术 

2.1 清理平整场地及初填 

施工前要对软基处理范围测量放样,并用反向铲、装载

机、推土机、汽车等机械清理树草根、不符合要求的表土等,

对果林、菜地等地段,施工前要采取有力的排水措施,并晾干

压实。对常年浸水地段,要按设计要求先筑堤隔流,做好抽水

清淤、回填工作。 

2.2 搅拌桩施工准备 

场地清理：施工前,按照术规范要求进行场地清理。清

理后的场地应整平,填写报验单,经监理工程师验收合格签

字确认后,方可进行下道工序施工。 

布桩图：开工前,根据施工设计图按各分段里程画出布

桩图。布桩图上应标明线路中心、里程、路基底宽线、每个

桩应编号、量出设计桩长,布桩图应报设计单位,经监理工程

师,甲方验收确认后,方可施工。 

测量放样：对设计单位移交的导线点,水准点,施工前应

会合同甲方和监理工程师进行复核,确认无误后使用。测量

人员按施工设计图,进行搅拌桩桩位、原地面标高、孔口标

高等有关测量放样工作。测量放样记录及布桩图等,应报请

甲方和监理工程复核抽查,并填写测量放样报单,经甲方和

监理工程师审查签认。 

 

材料：搅拌桩施工采用加固料为水泥,其质量、规格应

符合设计要求,并具有出厂质保单及出厂试验报告,确保在

有效期内使用,严禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水

泥。运到工地的加固料(水泥),施工单位应对水泥质量进行

抽样检验,抽样试验频率根据甲方及监理工程师意见定,一

般要求每批量 100 吨做 1组。试验结果报监理工程师签认后

方可投入使用 

水泥土强度试验：施工前应详细了解各施工现场的地质

情况,选取有代表性的土层位置,钻孔取出一定的数量的试

样土进行必要的软土物理性质、含水量、有机质含量试验和

水泥土配合比强度试验,以验证软土的性质和设计的水泥土

(搅拌桩)强度能否达到要求。施工单位、监理公司应在有代

表性的同一土层分别取样。 

2.3 施工工艺试桩 

(1)搅拌桩施工前必须分区段进行工艺试桩,以掌握适

用该区段的成桩经验及各种操作技术参数。成桩工艺试验桩

不宜小于 5根。 

(2)工艺试桩前,由施工单位书面通知甲方和监理派员参

加。工艺试桩结束后,由施工单位提交工艺试桩成果报告,并以

甲方和监理工程师审查批准后,作为该区段搅拌桩施工的依据,

无甲方和监理工程师的指令,不得任意更改。工地技术主管在

搅拌桩施工时应向机组下达操作指令,并负责监督执行。 

(3)工艺试桩应达到如下目的： 
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获取操作参数,包括钻机钻进与提升速度,钻进持力层

时孔底电流值,送灰时灰罐与管道压力、搅拌的叶片旋转速

度、喷停灰时间等。 

(4)施工单位在施工过程中若需要更换电流表、喷粉计

量仪等影响施工技术参数的设备时,必须以书面报告形式提

交甲方和监理工程师。并在监理工程师的监督下试桩,重新

确定施工技术参数,指导下阶段施工。 

2.4 搅拌桩施工工艺 

本工程搅拌桩施工工艺采用“四搅四喷”工艺,喷浆复

搅深度必须满足设计及规范要求,使水泥浆和土体充分拌和

均 。具体施工工艺顺序如下： 

(1)根据布桩图放出桩位,用小木桩标示。 

(2)调平桩机,保证钻杆垂直度偏差≤1%。 

(3)调整钻杆对准要施工的桩位,桩位偏差不得大于5cm。 

(4)启动搅拌钻机,钻进 50cm 后,开启喷浆系统。 

(6)钻到设计加固深度且电流表读数达到孔底电流后,此

时,水泥浆必须已送到桩底。然后进行喷浆、搅拌、提升到设

计桩顶后,停止送浆。如果设计深度与地质实际情况有较大出

入时,则应将情况报告监理及甲方代表,记录必须属实。 

(7)当钻头提升至离施工地面 1m 左右时,改为慢速提升 

为使水泥搅拌桩与软土搅拌均 ,在成桩后各进行一次

复搅复喷。若遇到特殊土质时,经监理工程师同意以缩短复

搅复喷长度,但必须保证复核长度满足有关规范要求。并在

记录表上注明改变原因。 

施工记录采用一桩一记录的原则。不许提前记或补记,不

许随意涂改,记录需真实的反映实际情况,且严禁用铅笔记录。 

3 软土地基上搅拌桩施工管理及注意事项 

3.1 搅拌桩施工必须进行全过程监控。施工过程中必须

随时检查施工记录和计量记录,检查重点有：加固水泥质量、

用量、桩长、制桩过程有无断桩,桩体是否均 、搅拌的转

速、提升时间、复搅长度、补桩和补搅等。搅拌桩施工质量

应符合《浆体喷搅法加固软弱土层技术规范》附录 B的要求。 

3.2 搅拌桩施工应有自动记录桩身长度、单位桩长水泥用

量并能监测水泥是否到达喷浆孔底的自动记量装置。试桩过程

中应对自动装置进行校核,正式施工过程中应不定期检查。 

3.3 施工环保及安全：必须采取有效的的措施,防止搅

拌桩施工对环境的污染(粉尘、污水、噪音等)和干扰附近居

民的生活。 

3.4搅拌桩施工根据施工工艺及工艺性试验确定的操作

参数进行,并随时注意记录压力、喷浆量、钻机钻进与提升

速度、孔底电流等有关参数。 

3.5 施工中应严格控制喷浆、停浆时间、钻进深度、钻

机垂直度及水平位置、停灰面标高、复搅深度等。终钻提升

的确定,应以穿透淤泥层为原则。水泥损耗量不得小于 2kg/m。 

3.6 施工中不得中途中断喷浆,确保桩长。在尚未到达

设计标高和尚未喷浆的情况下还需进行钻杆提升作业；若因

停电或机械故障等原因而中断喷浆时,应将钻机下钻至断灰

点下不小于 0.5 米的位置,待恢复供灰时再喷浆提升。 

3.7按设计的喷浆量喷浆,施工中发现喷浆量不足时,应

及时对原桩复钻复喷,复喷的喷浆量仍不小于设计用量。施

工过程中应随时检查灰罐内的水泥加入量、剩余水泥量,复

核每延米喷浆量及成桩后喷浆总量。 

3.8 钻头直径磨损量不得大于 2cm。 

3.9 水泥入灰罐之前经过 4目/cm2 筛网过筛,除杂块。 

3.10 对输浆管要经常检查,不得泄露及堵塞,管道长度

以 60m 左右为宜,不得超过 80m。 

3.11 在施工过程中,监理工程师发现施工单位在施工安

排、设备配置及施工操作、文明施工等不符合规程时,有权命

令其暂停施工,并限期整改直至符合要求时,方准许继续施工。 

4 结束语 

软土地基上深层搅拌桩施工,根据我们对相邻标段了解

的情况,出现质量事故还是不少的,尤其是断桩及桩体局部

承载力不够。我想,杜绝此类质量事故的发生,只要各位技术

人员坚持科学的态度,去认真分析,共同探讨,不断积累经验,

施工时严格按规范组织施工,做好试桩及原材料把关工作,

加强操作手的培训,在软土地基上深层搅拌桩施工,质量是

可以得到保证的。 
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