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[摘  要] 随着我国工程项目建设体制的不断完善和规范,造价咨询机构工作已经由原有的清单控制价

格编制、完工阶段的结算审查向着工程项目全过程造价管理转变,这就表示全过程造价咨询管理在工程

项目建设中具有非常重要的地位。本文以下内容将对工程项目建设的全过程造价咨询管理的意义及其

优化措施进行研究和探讨,以供参考。 
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1 工程造价咨询管理的重要

意义 

以前的工程造价基本上是政府主导

和管理的,但是随着我国市场经济体制

的不断完善,政府开始转向宏观调控与

指导的地位,转而由投资单位与建设部

门全权负责。这些部门要想使它的管理

职能得到有效发挥还需依赖于造价咨询

公司提供细致而且综合的服务。工程项

目的资源非常有限,合理的控制造价有

利于资源成本的节约。 

2 工程项目建设造价咨询管理

的优化措施 

2.1缺乏有效的监督监管。目前,大

多数工程项目建设的造价咨询管理方面

自身有很多亟需改正的地方。首先,工程

项目建设缺少强大的技术支撑,一些陈

旧的工具、设备不仅影响工程进度,还需

要花费大量的资金维护,严重影响了工

程造价咨询管理；其次,工程内部各个施

工部门之间协调性不高,内部管理松散

混乱,部门职权不明确,阻碍了工程的进

度； 后,工程参与人员素质有待提高,

在施工当中,没有集团荣誉观念,责任意

识不强,只是依赖于传统的技术,缺乏创

新能力。 

2.2没有充分的公平性、公正性、及

时性。地方保护主义不仅仅存在其他领

域,在工程项目建设行业中也是屡见不

鲜。大部分的工程项目造价咨询企业有

地方相关部门的佑护,造成造价咨询工

作的公平性、公正性、和时效性原则只

是一纸空谈。工程企业与地方相关部门

相互合作,互利共赢的模式,严重阻碍了

全过程造价咨询管理工作的顺利开展。 

2.3工程设计阶段缺乏造价相关的

事前管理。建筑工程在进行施工的时候

施工项目种类通常很多,同时在施工项

目范围也非常广,这就使得建筑项目在

投资方面也会出现不同种类。现在建筑

工程的投资主体多分为企业和政府,不

同的投资主体在进行建筑项目造价咨询

管理时候通常方式也是不同。工程造价

咨询管理控制通常分为事前、事中和事

后控制三个阶段。 

3 全过程咨询中发挥造价优势

的策略 

3.1加强设计阶段的造价控制。设计

阶段通过对建设全过程各阶段对投资影

响分析可以看出,初步设计阶段对投资

的影响约为20%,技术设计阶段对投资的

影响约为40%,施工图设计阶段对投资的

影响约为25%。由此可见设计阶段控制工

程造价的重要性。在设计阶段,应合理选 

无效成本一定要追责到人,同时设立奖

惩制度,考评团体。 

2.4建立优秀供应商清单以及战略

合作单位清单 

建立这两个清单,可以在公司层面

进行项目的材料采购以及分包商确定 ,

缩短了招标采购时间与招标成本,保证

了供货质量与分包质量。减少了各项目

部自行采购招标带来的违规风险。 

3 结语 

工程造价预结算与建筑施工成本管

理是建筑企业永恒的话题,如何将成本

降到 低,实现利益 大化,是企业永恒

的追求。采用高素质管理人员,采取科学

的管理方法与手段,是做好工程造价预

结算与建筑施工成本管理的关键。 
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定工程的建设标准、设计标准,贯彻国家

的建设方针。积极、合理地采用新技术、

新工艺、新材料,优化设计方案,编好、

定好概算,使设计概算控制在投资估算

范围内,并将初步设计概算作为建设项

目工程造价的 高限额,施工图预算不

超初步设计概算。由此看出在设计阶段

推行限额设计非常必要。 

3.2项目进行中的造价咨询管理。

在项目进行中,造价咨询内容具体包

括分包工程的招标、制定工程款使用

计划、及时掌握市场材料及设备价格

信息,再对整个工程项目中工程进度、

变更以及索赔产生的费用进行校核,

在工作中应该注意：首先,加强施工预

算和施工图预算之间的比对,不仅可

以让业主对预算加强管理,还能找出

在施工中收支与预期不一致的原因,

为整个造价咨询管理积累经验,从而

提高整个造价咨询管理水平。其次是

对于整个项目的材料花费进行详细的

控制,不仅可以有效避免工程出现返

工情况,还能通过有效的管理降低材

料的不必要花费,节约整个工程的成

本；及时掌握市场的材料价格变化情

况,以及在运送储存过程中的消耗。 

3.3工程项目竣工阶段的造价咨询

管理。在竣工阶段的造价咨询管理中,

其主要的工作内容是项目评估、结算以

及预算的统计和审核等。造价咨询管理

单位应当做好项目的审核和评估工作,

如果发现违约行为,导致工程的工期延

误,应当做出相应的索赔,维护好业主的

切身利益。做好施工中施工材料的使用

生产,是否存在材料结余,避免出现资源

浪费和吞没施工材料的情况。如果存在

意外情况,需要进行施工方案的修改,应

当根据修改的施工方案,做好材料的采

购和资金流转控制。 

3.4提高任职人员的综合素质。工

程项目造价咨询人员的素质完善关系

着总的造价咨询管理质量。要切实提高

造价咨询人员的技能水平和专业素质,

保证工程项目建设的全过程造价咨询

管理工作顺利开展。除此之外,造价咨

询机构要不定期的组织对任职人员进

行专业培训,稳定自身技能,开展加强

专业知识的牢固。 

4 结语 

工程造价在一定程度上能够更好的

反映工程项目建设双重效益,为了实现

工程项目科学管理和控制一定要做好工

程造价工作。工程造价通常是一个工程

项目所需施工费用,对工程造价进行科

学的控制是一项非常专业工作,同时也

是技术性要求很高工作。施工企业为了

获得更多的经济效益,一定要重视工程

项目建设造价咨询管理工作。 
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