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[摘  要] 我国现代工程项目建筑施工监管工作正在逐渐实现现代化、规模化与精细化的发展,因此,需要增添先进、有效且科

学的 BIM 管理理念与技术,科学整合并优化建筑工程项目实际施工管理的资源,科学管控建筑工程项目实际施工的成本投入,

真正实现提升建筑工程项目实际施工监管工作质量与成效的目的。文章将从 BIM 的概念以及在工程管理中的重要意义切入,

对 BIM 的特点以及基于 BIM 的建筑工程管理应用进行探讨,以期提高建筑工程管理水平,促进建筑行业的可持续发展。 
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随着我国科学技术水平不断提升,带动了建筑行业逐渐

趋于规模化、信息化以及生态化。传统的工程管理方式已远

远不能满足现代建筑工程的要求,因此,加强了对 BIM 技术

的应用。BIM不及能够有效的提高建筑工程管理的工作效率,

降低工程施工成本,还能实现施工单位的经济利益与社会利

益,促进建筑行业的蓬勃发展。 

1 在建筑工程实际管理中应用 BIM 管理理念的优势 

BIM 管理理念是全新的理念与实践,其在计算机数据库

应用环境中,让传统蓝图变成了回忆,给建筑行业快速、大规

模的发展增添了全新的活力与生机。基于 BIM 管理理念与技

术的融入,切实有效度促进了智慧建筑的发展与提高,达成

建筑行业有关西苑的跨界结合,经过对建筑施工监管数据的

存储、搜索、计算与追溯,让建筑管理变得更加完善有序,

切实提高建筑工程项目管理的工作成效与质量。其应用实质

在于面对完整的建筑项目生命周期,达成数据内容的完整链

接与管理,并且在 3D 模型当中载入相关的数据信息,经过对

数据内容的识别、提取、分析与辨别,能更好地保障数据内

容的实效性与完整性。 

BIM管理理念与技术在建筑工程实际施工管理中进行应

用,经过对建筑施工管理工作风险的模拟仿真,让施工监管

工作者能够实时、动态地掌握施工变化的状态,并进行科学

的评估、分析与处理,继而更好地提升建筑工程项目实际施

工监管工作的质量,其具有不能比肩的优势,具体的表现有： 

1.1 更加直观并且可视 

BIM管理理念与技术在建筑工程施工管理工作中的应用,

取代了传统的二维模型设计方式,用更加直观、例题的状态,

把建筑物由表及里的结构展现在管理工作者面前,让施工监

管工作者能更为真实地了解三维立体的模拟图像,科学有效

地处理施工监管工作中工种之间存在的冲突。 

1.2 信息内容实现共享和协调 

建筑工程项目实际施工的监管工作涉及到很多个单位和

部门,基于对 BIM 管理技术的应用,可让参与各方发成对信息

资源的共享以及协调,在优良、有效、及时的互动与交流体系

之下,保障建筑工程项目实际施工管理工作的协调和统一。 

1.3 虚拟化 

基于对 BIM 管理理念与技术的应用,可使用虚拟碰撞来

检测并虚拟实际施工的方式,达成对建筑工程实际施工工作

的监管与检测,施行科学、合理的设计与分析,比年并有效防

范建筑工程项目实际施工中出现冲突以及返工的问题。 

2 BIM 的特点 

2.1 模拟性 

建筑工程在进行设计时,需要采用模拟实验,进而建筑

物可以模拟出具体情况,如可以在建筑工程中的紧急疏散等

多个方面进行模拟,这些都离不开 BIM 的模拟性特点。就目

前而言,由于建筑工程的规模普遍较大,建筑工程管理涉及

到的环节较多,因此,很难对整个建筑工程实施精细化管理,

同时,随着我国经济的快速发展,人们生活水平逐渐提高,对

建筑工程管理的要求也在日益提升,为了满足这一发展现状,

在工程管理中充分运用BIM技术,通过运用BIM对施工进行相

应的模拟实验,为建筑工程施工提供技术支持和准确的数据

支持。对于一些很难在实际生活中操作的技术,通过对其进行

相应的模拟,并对可能出现的问题进行相应的预设,能够极大

的避免施工意外的发生。BIM 的模拟性还能够控制建筑工程造

价,从而降低建筑工程的施工成本,促进建筑工程在各个方面

获得更多的经济效益,提升施工单位及企业的竞争力。 

2.2 协调性 

由于对建筑工程的管理过程中需要涉及到多个部门,并

需要协调各部门同时工作。但在传统的建筑工程管理模式中,

各个专业在进行施工时都是各自工作,并没有对工程进行深

入的沟通,这使得在建筑投入使用后,经常出现管线位置冲

突等问题,使建筑出现停水停电等现象。利用 BIM 的协调性

特点能够有效的解决这一问题。在建筑工程项目进行管理的

过程中,通过对 BIM 的利用,可以加强各个部门与专业的沟

通,在发生问题时能够及时召开会议,共同商讨,深入调查,

从而能够及时对问题进行相应的补救,从而提高施工效率,

保障施工质量。同时,随着我国科技的不断发展,BIM 得到了

较好的发展,这使得工作人员能够对 BIM 协调性进行更为深

入的研究与使用,为建筑工程施工奠定良好的基础。 
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2.3 可视性 

随着我国社会主义市场经济的高速发展,建筑形式发生

了巨大的变化。由于我国现代化建筑工程施工要求的不断提

高,传统的管理模式出现了较多弊端。如对于图纸的管理,

很多施工人员在施工过程中通过对图纸对建筑工程进行施

工,但由于图纸的直观性不签个,这在一定程度上严重阻碍

着建筑工程的施工进度。在此过程中,加强对 BIM 可视性特

点的应用,在建筑工程施工前,将建筑工程的三维立体实物

图进行相应的展示,使得很多建筑购进能够被直观的观察到,

并根据实际的施工要求,对其进行相应的调整与完善,使施

工人员能够顺利进行工程施工,不仅能节省大量的人力、物

力,降低施工成本,还能提升施工人员的工作效率,提高施工

质量,从而极大地促进我国建筑事业的可持续发展。 

3 BIM 技术在建筑工程各阶段管理中的应用分析 

3.1 BIM 技术在建筑工程设计阶段管理中的应用分析 

3.1.1 BIM 技术能设计工程项目的建筑、机构等,在设

计期间使用 BIM 技术构建三维模型,各个环节之间能实现共

享。比如,设计方根据客户的要求建立相应的建筑模型之后,

其能将建筑模型转交给结构设计师,帮助结构设计师在原有

基础上继续设计。在完成设计之后再转交给设备设计工程师,

由其录入设计数据。在此期间,各个环节之间顺利连接,方便

快捷。 

3.1.2在传统的手绘图纸当中通常必须借助二维软件设

计好工程设计图,完成二维设计图之后再将 3DMax 软件导入

构建三维模型,在此设计期间,不但耗时较多,而且会导致大

量资源的浪费。而使用 BIM 技术能省略二维图纸设计这一环

节,直接构建三维模型,不但节约了时间,还能减少工作量。 

3.1.3 利用 BIM 技术软件能严格审核设计过程中存在的

问题,并及时纠正,还能自动地把三维数据导入到各个分析

软件中。比如,可以模拟分析绿色建筑等。 

3.1.4 BIM 技术不能及时高效地建立工程模型,还能对

工程所需成本进行准确预算,为工程造价师科学进行工程的

预算与估算等提供帮助。 

3.2 BIM 技术在建筑工程施工阶段管理中的应用分析 

从实践可知,在建筑施工安全管理中应用 BIM 技术能达

到良好地成效。结合作者多年积累的工作经验,从 BIM 技术

的应用实际情况以及建筑工程安全管理的特点着手,建立了

在 BIM 技术之上形成的建筑施工安全管理模型。在这一模型

中包括三个层次,分别为数据源、模型层与应用层,其中从

Revit 系列软件所创建的 BIM 模型以及 3DMax 等软件所创建

的 3D 模型等为数据源的主要来源；在 BIM 综合信息数据库

平台的基础上,结合施工过程中的实际状况的需求建立的信

息模型即为模型层；而应用层中可以利用 Navisworks 的 4D

施工模拟和碰撞检测功能规划施工阶段场地,合理进行安全

分析、碰撞检测以及优化设计方案等,以此对建筑工程施工

期间潜在的安全风险进行良好地控制,有效防止人工现场巡

视以及手动检测效率低下的弊端。 

3.3 BIM技术在建筑工程运营维护阶段管理中的应用分析 

在建筑工程的运维管理过程中,BIM 技术集中表现在对

空间、资产、维护、公共安全以及能耗等几方面的应用。其

中在建筑运维管理方面表现如下： 

3.3.1 提供和互联网相连接的接口。 

3.3.2 在运营过程中,能利用 BIM 技术及时高效获知产

生故障的具体位置,同时立即制定相应的处理对策。 

3.3.3 BIM 技术的前期集成化信息为后期的运维阶段的

设备管理、物业管理提供数据支撑与数据保障。 

3.3.4 有利于科学经营管理建筑工程,大大增加其商业

价值。 

4 结束语 

总而言之,建筑工程管理作为建筑工程的重要内容,对

建筑工程施工质量及进度起到了巨大的作用。因此,管理人

员要正视当前在建筑工程管理中存在的问题,利用 BIM 实现

对工程的有效管理,在降低施工成本、提高施工单位的经济

效益的同时,提升施工质量,确保建筑工程的顺利进行。 
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