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[摘  要] 在进行建筑工程施工时,必须始终严格控制进度。因为这对工程的如期完成和控制建设成本具有非常重要的影响。此外,建筑工程的

完工时间还决定了该项目能否按计划投入使用,这关系到企业的经济效益和社会声誉。所以,我国需要严格控制建筑工程的进度和管理。 
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1 影响建筑工程施工进度的主要因素 

1.1建筑工程监理的因素 

在建筑工程中,监理单位在工程质量的控制中起着非常大的作用,但

是在工程进度表的控制上没有一定的主动性,而是根据合同和理论上的进

度进行控制的,因此,造成施工中的进度控制指令不统一。另一个原因是监

理单位人员素质普遍不高,这也使工程施工进度受到某些观念的影响。其

次,政府对施工工程的进度还没有完整的相关政策,在施工过程中一些法

规仍在调整中,有关系统和规定的不完善,使不同的单位对相同的不完善

的规格和规定有不同的理解, 终造成具体实施中出现错误。 

1.2资金方面的因素 

据说经济基础决定了上层建筑。因此,资金是否充足和到位是工程项

目顺利建设的物质保证和前提,也就是说,只有及时落实工程项目资金,施

工人员才能有效地开展其他有关工作,然后才能有效地进行施工进度控

制。但是,目前许多施工单位的现状是,在施工管理工作中,由于建设方或

施工方的单方面原因,施工所需的资金根本无法及时到位,这也造成很多

工作由于资金有限不能及时有效地进行,这极大地影响了管理者对施工进

度的控制。 

1.3技术方面的因素 

建筑工程是一项相对复杂的工作,涉及人员众多,成本较高等,因此

每个施工项目一般都有自己的不同特点,这就要求管理人员在施工前了

解并评估相关的施工条件,并根据选择合适的技术在实际情况下保证施

工项目的顺利进行。然而,就施工单位的现状而言,施工人员往往对施工

项目缺乏了解,造成施工相关工作准备不足,无法科学地预测并预防施

工过程中可能出现的问题,导致对设计意图的理解不合理,所有这些原

因 终将在施工中引起很多问题,这将极大地影响施工进度并影响整个

工程的质量。 

1.4其他方面的因素 

在建筑工程的施工过程中,除了上述影响工程进度的因素外,还有一

些因素会不同程度地影响施工进度,主要包括：建筑材料,设备,施工条件,

施工环境等因素,尽管这些因素对施工进度没有很大的影响,但也不能忽

略,否则等各种小问题积攒多了而引起质变时就难以控制了。 

2 建筑工程施工进度的控制措施 

2.1增强施工进度控制的意识 

在建筑工程的施工过程中,必须做好进度控制管理。 加强相关技术管

理人员的施工进度控制意识是 直接的方法,也是有效地进行整个施工工

作的前提和保证。在正常的建筑工程中,应加强每位员工的思想政治工作,

使他们能够清晰指导思想,并应着重提高对施工进度控制的认识,从而正

确处理三个关键因素,施工过程中的进度,成本和质量之间关系,确保建筑

工程施工顺利,低成本和高质量地完工。 

2.2施工方方面 

对于一个建筑工程项目,施工方是整个工程的主要建设者,这一点非

常重要。因此,施工方在达到建筑工程项目的工期上有直接的发言权。在

项目施工过程中,施工方必须严格确保项目建设计划的合理性,并及时完

成所需的配套资源。 具体的施工时也要特别的注意, 例如,在建筑工程具

体施工之前,应邀请专业技术人员对施工现场的各个方面进行检查和审核,

然后根据实际情况设计建筑工程的施工计划,并配置相应的施工设施和设

备等。 

2.3加强施工项目的信息化调查和管理 

随着现代信息技术的飞速发展,建筑工程也必须与时俱进。在实际工

作中,主要方法是利用现代先进技术对施工现场的水文地质,自然气候,周

边交通运输等进行调查和管理。 这样,可以及时分析各种数据,以有效消

除施工中遇到的困难,这将改善施工进度并确保施工的顺利完成。 

2.4相关的负责人加大管理强度 

加强对管理人员和施工人员专业知识和技能的培训和考核,提高他们

的专业理论知识,责任感,具体的操作能力等。在具体的实际工作中,建设

单位和承包单位进行技术交底,明确各自的责任,有关负责人在各自的管

理领域加大管理力度,从管理人员到具体施工人员的每一个人都对此给予

高度重视,施工进度问题,以确保顺利实现施工进度目标。 

2.5建立完整的施工质量控制体系 

完善的施工质量体系可以在确保工程质量的同时,保证工程的进

度。因此,有必要确保系统的完整性,例如需要确定清晰详细的质量策略

和目标。 

3 结束语 

随着中国经济的快速发展和城市化进程的加快,工程建筑行业日益蓬

勃发展。面对激烈的市场竞争,不管是施工单位还是施工企业,想要占领市

场必须在确保工程质量的前提下保证施工进度。一旦进度安排不当,就会

影响施工进度,延误工程的正常交付,这将不可避免地对施工单位和施工

企业造成长远的负面影响。所以,为确保施工进度并树立良好的企业形象,

施工单位和施工企业应加强进度控制,提高施工效率,使我国的建筑工程

行业攀上高峰。 
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