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[摘  要] 文章从工程管理与施工质量控制的重要性开始谈起,阐述工程管理的具体内容,并提出有效的质量控制措施,旨在提高工程建设质量,

推动建筑行业的良性发展。 
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建筑是城市化建设中不可或缺的组成部分,建筑质量不仅对行业发展

有所制约,对城市建设目标的实现也起到显著作用。建筑工程管理及施工

质量控制作为工程质量的保障性措施,注重管理和控制工作,不断解决现

存问题,成为相关从业人员研究的重点内容。下文就将对建筑工程管理和

施工质量控制对策予以分析探讨。 

1 工程管理与施工质量控制的必要性 

在市场经济体制深化改革的大背景下,各个领域要想取得良好成绩,

保证生产质量及产品质量是非常必要的。而对于建筑行业来说,工程管理

与质量控制是提高建筑质量的关键,所以做好这两项工作,就成为建筑行

业发展的根本。工程管理和质量控制除可维护企业经济效益外,与人们的

生命财产安全也有着紧密联系,优化工程管理及质量控制水平,可实现进

度、质量、成本及安全控制目标,快速解决施工中存在的各种影响因素,

以强化工程建设效果,优化建筑物的实用性能。 

2 建筑工程管理的内容 

2.1目标规划 

工程管理的核心内容是提高建筑质量,为维护建筑质量,需要有明确

的目标引导和规范,所以工程管理的首要工作就是制定明确的质量管理目

标,并以此为基础,开展后续一系列较为系统的管理作业。由于建筑工程施

工中存在的影响因素较多,在目标规划上,要综合分析存在的影响因素,做

好监督和管控工作。其中,材料是影响工程质量的核心元素,质量目标制定

中,应加大材料管理的重视力度,严格按照目标要求开展各项工作。如在水

泥材料采购时,需对供应商资质、材料合格证明文件、规格等实行细致检

查,做好材料性能验收作业,确保其符合国家标准要求。 

2.2施工进度把控 

首先,做好进度规划。严格按照合同要求工期开展工程作业规划,充分考

虑施工中存在的各种影响因素,注重进度规划的合理性、可行性。按照进度

计划要求选择施工工艺、施工方式,编制合理的施工工序,增强施工作业连续

性,避免中断或返工带来的不良影响。其次,做好进度、质量、安全三者间的

协调处理,在维护施工质量和安全的前提下,加快施工进度。 后,做好人员

组织规划,合理划分工作任务及内容,了解工作要点,促进项目的高效落实。 

2.3科学成本规划 

成本管理是企业经济效益得以提升的根本。成本管理的目的是在保证

工程质量的基础上,减少成本支出,其可通过节约材料资源,做好设备人员

管理加以实现。另外,在施工作业开展前,应实行造价成本预算,规范各环

节成本使用范围,做好科学管控,维护 终的经济效益。在成本规划管理中,

注意不可为增大经济效益,故意缩减资金费用,偷工减料,使工程质量与实

际要求不符,这样会降低建筑 终的建设效果,增加维修养护费用。 

2.4安全管理 

安全是工程建设的核心标准,安全管理是建筑工程管理中较为重要的

内容,其不仅关系到现场施工作业的安全性,也可维护工程人员的生命安

全,减少损失及伤亡现象的出现。安全管理的落实要从安全知识宣传和教

育开始,深化人员安全意识,明确安全管理的重要性,做好建设过程的科学

管控。另外,还需做好人员培训,增强操作的标准性、规范性,降低事故发

生率。同时做好前期预测和分析,完善应急处理方案内容,在问题发生的第

一时间予以控制,降低危险性。 

2.5环境管理 

施工环境涵盖地形地貌、气候、水文等多方面内容,具有不稳定特征。

在环境管理中,应做到动态化监控,实时分析,了解不同季节中环境的变化

特点,提前做好预防和控制工作,从而避免恶劣环境对工程质量的影响,降

低施工危险系数。在施工中,还要严格落实文明施工具体要求,优化工程管

理及质量控制水平。 

3 施工质量控制措施 

施工质量控制涵盖四部分内容,即材料质量控制、设备质量控制、技

术控制和人员控制。材料质量控制中,严格按照采购清单开展材料进购工

作,对材料质量、性能予以全方位检测,对比标准要求,不符合的材料严禁

流入施工现场。特殊材料需实行抽样检测,保证其合格性。在设备质量控

制中,要在设备使用前,开展质量检查及试运行工作,注重设备外观,确保

各项性能参数的可靠性。在使用过程中,还应做好定期检查和维护,及时解

决存在的故障问题,做好零部件更新。 

在技术控制上,要求人员做好技术质量监管,严格把关技术方案、流

程、组织结构等设计内容,增强其合理性、可行性,以改善技术落实效果,

提高施工质量。再者,逐层开展技术交底作业,要求工作人员明确了解技术

要点和要求,严格按照规范标准开展操作。在人员控制上,施工前需做好人

员专业技能培训,培养员工解决问题的能力,按章按序开展施工作业。且定

期进行知识和技能的更新,培养人员主动学习意识,针对工程实际提出有

效的建议和改进措施,同时要做好自检和复检工作,及时发现施工中存在

的问题并加以解决,优化施工水平。 

4 结语 

做好建筑工程管理和施工质量控制,是建筑项目得以顺利开展的基础,

同时也是实现工程建设目标、提升工程建设价值的关键。该项管理可增大

企业经济效益, 终加快建筑行业的持续前行。 
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