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[摘  要] 在目前社会进步水平不断提升背景下,我国经济水平不断发展,各类建设项目层出不穷。由于当

前建设工程的规模不断扩大,数量明显增加,而这些项目获取资金的手段十分多样,涉及到了政府部门、

企事业单位、社会团体等等,所以怎样对工程项目前期手续进行管理也成为了研究的重点。特别是对于

建设工程项目的前期手续办理而言,其复杂性更强,建设工程项目的办理手续的具体节较多,手续流程涉

及的工作部门更为广泛。而建筑企业前期进行手续办理服务,能更有效的解决工作经验不足的问题,节约

大量准备材料的时间。基于此,本文就将对建设工程的开展进行研究,并根据当前工作的问题制定合理的

解决方案。 
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随着近年来我国社会经济的稳步发

展,为更有效的改进投资者投资环境,强

化相关部门的职能建设水平,我国也陆

续构建起了政府服务中心,意在通过行

政资源的集中实现对建设工程前期手续

办理工作的有效开展,从而为办理对象

提供更为便捷的行政帮助与服务。作为

我国投资项目的重要组成环节,建设项

目前期办理手续往往会对建筑工程的投

资环境产生直接影响。因此我国各地区

的行政服务中心都开始调整了当前工作

形式,将手续审批作为服务工作的重点。

此种方式不仅提升了建设工程前期手续

审批质量,还能帮助和引导工作人员探

索更合理的服务方式,比如现场审批服

务、无偿代办服务等等。为此,本文就将

进一步论述建设工程项目开展前期手续

办理服务的相关问题。 

1 建设项目手续办理的主要

特点 

和其他行政许可办理工作相比,建

设工程项目的前期手续办理更为复杂,

存在涉及部门多、环节长的特点,主要表

现在以下方面：首先,这项工作涉及的部

门多达10-20个,比如自然资源局、住建

局、环保局、财政局、发改委等。其次,

建设工程项目的服务项目涉及范围广泛,

比如建设部门核发的施工许可证书、工

程规划许可证等[1]。 后,这项建设工作

的综合性特点显著,专业性较强,工作环

节中每个审批事项和服务流程都可能联

系着不同的专业要求,并且建设项目过

程中的很多审批手续和服务存在联系

性。按照上述建设项目前期办理手续要求

进行工作合并办理可以有效节省服务对

象办理手续的时间,是对建设工程前期手

续办理效率进行提升的重要手段。但与

此同时,服务对象也要确保准备详细、准

确的材料数据,从而在工作环节中进行

有效的信息交流和沟通[2]。但是研究发

现,目前我国建设工程项目的前期手续

办理仍然存在很多问题,比如建设项目

手续办理自身专业性较强,但是项目投

资人和办理者自身经验不足,缺乏对办

理流程和准备材料的准确了解,所以在

项目申办前需要花费大量时间进行办理

材料的准备上,由于建设工程前期手续

办理工作需要花费较长时间,因此也对

工程的开工进度造成了直接影响。 

在此种基础上,就需要加强对代办

工作的关注,这项工作的开展能有效解

决申办过程中的相关问题。在具备丰富

申办经验和工作能力工作者的帮助下,

可以有效解决之前工作的不足问题,避

免在工作中出现的时间和成本浪费问

题。在代办机构和专业人员帮助下开展

建设工程项目前期手续办理,能在根本

上提升手续办理工作的质量和效率[3]。 

2 建筑工程项目前期手续办理

代办服务概述 

建筑工程项目前期手续办理工作中,

无偿代办服务属于花费成本 低的服务

手段,应用无偿代办服务手段按照政府

组织的相关代办机构,无偿帮助建筑工

程投资者进行前期手续的办理。在根本

伤分析,代办服务属于典型的委托行为,

是建筑项目企业和投资方同意的代办委

托工作。在建筑工程项目代办人和代办

机构的帮助下,更有效的开展手续办理

工作。如果政府部门担任代理人职责,

在接受建筑工程项目委托人需求后,就

需要指派相关单位工作人员进行项目代

办和处理。工作人员在承担办理人职责

后,除了需要对代理的工作事项和材料

进行严格审批之外,还需要对相关代理

事项进行科学处理[4]。 

3 开展无偿代办工作的意义 

之所以开展代办服务主要是因为很

多办理人受到自身工作经验、专业水平

和时间问题的限制影响,而代办方在上

述问题上存在较大优势,在解决办理方
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工作问题的基础上,能通过有偿或是

无偿手段为办理方提供针对性代办服

务。对于前期手续办理工作而言,建设

工程项目的无偿代办成本明显低于有偿

代办成本,因为无偿代办是政府部门为

建设企业提供的一种无偿帮助[5]。在这

项工作的开展过程中,同样需要对以下

问题进行关注：首先,要确保政府对企业

投资项目表现鼓励态度,在推动建设项

目尽快开展的基础上,加快其生产速度,

从而为社会经济的整体发展提供重要保

障。其次,企业建设工程项目环节中的投

资人或是手续办理人员专业性不足。 

通过上文对建设项目前期办理手

续特点的分析可知,建设项目的前期手

续办理要始终和政府部门进行交流,在

合作过程中,确保政府对建设项目表现

支持,为全方位推动建设项目的稳定发

展,促进社会和谐,政府部门就需要为

建设单位或是投资企业提供必要的帮助

和服务,之后指派专业人员进行前期手

续代办服务。在政府专业代办人员的帮

助和指导下,有效推进项目建设单位和

行政机关的沟通,保证代办工作人员实

现对代办时间的全过程参与,在协助手

续办理的过程中,帮助业主对问题进行

解决,在有效准备前期手续和资料的过

程中,避免出现时间浪费问题。只有保证

工作中对建设项目前期手续办理的工作

效率进行提升才能更稳定的推进工程项

目发展[6]。 

4 无偿代办的工作范围 

在开展无偿代办工作的过程中往往

需要投入大量的人力资源和物力资源,

所以更需要保证资金成本的充足,只有

这样才能保证工作项目的有序进行。但

是政府部门为企业提供的代办服务属于

无偿性服务,本质上和社会经济发展方

向是背离的,因此无偿服务的工作范围

也要进行明确限制,并不意味着所有投

资项目都提供无偿代办,只有经过政府

审核同意后建设的工业园区、公共基础

建设、重大投资引进项目等针对性项目

才能为企业提供无偿代办服务。 

5 建设工程项目前期手续无偿

代办监督管理的落实概述 

政府在为建筑企业提供无偿代办前

期手续的过程中,需要对参与工作的代

办人员进行工作监督与管理,这也是对

工作质量和效率进行提升的重要基础。

具体监督管理内容如下：其一,强化对管

理工作的监督。政府部门在实际工作中

应该按照自身发展要求构建科学的激励

和管理制度,代办人员在开展相关业务

的过程中,往往需要在政务单位、施工现

场和审批机构之间跑动,在条件允许的

情况下应该按照工作人员的工作强度为

工作人员提供经济补助和物质补助,比

如话费补助、交通补助等等,通过基础保

障工作的优化全面提升代办工作人员的

积极性[7]。同时,还要定期对代办人员进

行工作能力的考察,利用物质和精神奖

励的方式对代办人员进行鼓励,从而对

建筑项目前期手续办理工作的顺利开展

奠定良好基础。其二,强化监督检查工作

力度。在开展代办工作的过程中,工作人

员需要及时进行工作汇报,对相关部门

论述代办手续和工作流程,确保整屋子

红心能准确掌握代办工作进度,从而按

照实际情况制定后续工作内容和工作方

案。对于代办工作中出现的问题,就需要

及时听取代办人员的客观意见,及时进

行工作信息的整理分析,确保工作质量

和效率的稳定提升。 后,强化各部门之

间的交流合作。在代办工作开展过程中,

无论是审批部门、政务中心还是代办业

主都需要及时进行交流。如果代办人员

不能有效实现对问题的解决,就要加强

多部门的交流,在切实解决工作问题的

过程中,全面提升服务质量。 

6 结束语 

综上所述,在建筑企业发展中,项

目前期手续办理服务工作的有效开展

可以为工作质量和效率提升提供重要

帮助。但是目前这项工作的开展仍然存

在很多问题,所以在今后代办工作推进

背景下,政府部门更需要加强对管理制

度的优化,在提升代办人员专业素质的

基础上,优化工作质量,为企业工作提

供有效帮助, 终为社会经济稳定发展

奠定良好基础。 
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