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[摘  要] 我国城市化建设速度日渐加快,促使城市中的建筑工程、市政工程的建设数量明显增加,健全和

完善施工质量管理体系,控制好各种影响市政工程的因素,更好地提高对市政工程施工管理的水平和效果。

基于此,本文对市政工程建设管理实践中常见的问题以及市政工程各阶段施工管理的措施进行了分析。 
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Study on the Construction Management of Municipal Engineering in Each Stage 
Bin Cao 

[Abstract] With the rapid development of urbanization in China, the number of construction engineering and 

municipal engineering in the city has increased significantly. We should improve and perfect the construction 

quality management system, control various factors affecting municipal engineering, and improve the level and 

effect of municipal engineering construction management. Based on this, this paper analyzes the common 

problems in the practice of municipal engineering construction management and the measures of municipal 

engineering construction management in each stage. 
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现在我国的城市化发展越来越快,

市政工程管理关系到城市中生活的每一

位普通老百姓的日常生活。城市人口的

增多对于能源资源的消耗越来越大,能

源也存在不同程度的供需矛盾问题。因

此必须重视市政工程管理,贯彻落实国

家相关的低碳环保政策,加强对于低碳

技术的推广和使用,这样才能让市政工

程管理中节能减排的目标得以实现。 

1 市政工程建设管理实践中常

见的问题 

1.1工程管理制度不完善。如今,我

国经济实力显著提升,这与各个领域的迅

猛发展密不可分,特别是建筑领域。与发

达国家相比,我国的城市规划设计工作起

步时间较晚,并且也是在近些年市政建设

相关部门才开始意识到工程管理的重要

性。因此,我国的市政工程管理制度并不

十分完善,仍有很多需要优化的细则条

例。此外,由于当前市政工程项目的建设

规模、建造体量均有了明显提升,对市政

工程建设管理工作也提出了全新的标准,

这样一来就会增加管理工作量,提高工作

难度。可见,要想确保市政工程项目的顺

利开展,首先应完善工程管理制度。 

1.2工程质量管控被忽视。纵观市政

工程项目的实际情况,一些项目承包企

业只看重自身资金收益的提高,忽略了

工程质量管控工作的重要性,继而难以

确保工程项目的建造品质,甚至会危及

场地工人的生命安全,这对于市政工程

项目的社会效益无疑会起到阻碍作用。 

1.3不可控因素较多影响较大。在市

政工程施工管理过程中,很多不可控的

因素都会对施工管理造成不同的影响。

市政工程本身就是非常复杂的工程,涉

及很多方面的内容,整体的工程涉及的

范围、人员以及各项工作非常多,整体的

施工进程又较长,期间会发生很多不可

控制的因素,对整体的市政工程施工质

量和效果造成影响。其中市政工程的施

工材料的好坏就会对施工质量产生非常

直接的影响,施工现场的环境和条件,也

会导致实际的施工效果出现变动,施工

人员的施工技术和观念意识,很容易造

成市政工程施工安全隐患的发生,甚至

造成非常严重的安全事故,给市政工程

整体的质量和效益造成严重影响。在市

政工程施工过程中,还包含很多危险复

杂的高空作业和地下作业,人为因素对

于施工质量有着非常直接的影响,如何

不对这些施工中的各项影响因素进行有

效地管理和控制,就很难保证市政工程

施工的顺利进行,给市政工程施工进度

和效益造成阻碍和影响。此外,市政工程

建设较比其他工程建设而言,具有一定

的独特性,这是由于市政工程的建设并

不是从无到有,而是在原有的基础上进

行建设的,在施工开始后,势必会导致行

人出行困难的局面,尤其道路运行方面

存在较多的不可控因素,包括恶劣天气、

车流人流密集区段和时间段影响施工进

程等,这些因素都具有较强的不可控性,

因此会对施工进程造成影响。 

2 市政工程各阶段施工管理的

措施 
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2.1监理阶段。在整个市政工程施工

过程中,施工监理起着多方面的作用。在

正式施工前,监理单位必须做好监理规

划、监理程序选择、监理工作执行细则等,

以此确保施工监理的作用得到有效发挥。 

第一,在市政工程施工管理中,应从

一开始就对施工监理问题进行充分考虑,

选择业主项目部、施工项目部及监理项

目部三者共同管理的原则,科学合理地

规划监理工作,严格审查监理程序,有效

设计监理工作落实细节。 

第二,强化业主、监理及施工单位之

间的施工配合,其中施工单位应协助监理

单位进行施工方案、施工组织设计的审查

工作,设计部门应给予施工单位科学合理

的指导。市政工程的基础电力设施、道路、

桥梁、给排水等均是相互联系、相互交叉

的,故而只有借助三方的技术、政策及组

织人员优势,通过三者的有效合作,从而

确保整个市政工程的施工质量。 

2.2施工现场阶段。第一,做好施工

技术交底工作。在正式开展市政工程施

工前,施工单位需要建立技术交底制度,

以便施工人员能够充分掌握施工规范、

施工要求等,强化技术人员与施工人员

之间的技术交流,从而有效提升整个工

程的施工质量。具体交底内容为以下四

点。①施工图纸交底。技术人员应把工

程设计图纸交底给施工人员,以便其施

工工作有一定的依据,促进施工工作的

有序开展。②施工工艺交底。技术人员

需把工程施工中所需用到的各项施工技

术交底给施工人员,且做好相应的协调

工作。③施工材料交底。技术人员需要

将市政工程中应用到的众多材料及其型

号、规格、质量等均交底给施工人员,

以此确保实际施工中不会发生任何问

题。④施工规范交底。技术人员需详细

告知施工人员市政工作必须达到的规范

和要求,确保施工人员严格按照这一规

范进行施工工作,防止其投机取巧,从而

确保整体工程的质量。 

第二,做好施工现场管理要点。①正

式施工前,施工人员需要再次核对施工

图纸,及时发现其中存在的问题或是仍

需进一步优化的细节问题,并马上告知

相关部门进行有效处理和完善。②根据

市政工程的具体情况做好施工参与各方

的协调工作,对施工各要素进行优化配

置,如施工保障、施工资源及施工人员等,

以此避免不必要的资源浪费,节约建设

成本。③加强责任制度落实,严格监督施

工人员在施工过程中的操作行为,给予

其正确的指导和帮助,一旦发现施工人

员存在渎职情况,必须马上按照相关管

理流程和管理制度对这一问题进行妥善

解决,从而保证施工环境的安全。④组建

施工检查小组,负责对整个施工过程进

行严格检查,且做好相应的服务工作,即

不仅要保障施工材料符合相关要求,还

应做好施工的服务保障工作等,从而严

格把关好整个市政工作的施工质量。⑤

做好工程的养护工作,建设企业需安排

专业人员来负责这项工作,这一专业人

员需要细致记录每个环节的养护反馈结

果,借助先进的技术手段来对养护反馈

结果进行准确分析,然后向施工单位提

供分析结果,以便其对自身存在的问题

进行及时处理和修复,从而保证整个市

政工程施工的完整性。 

第三,做好施工安全管理。施工安全

管理作为整个市政工程施工中 为关键

的一部分,施工单位必须对各方因素进

行充分考虑,借助一系列有效手段来确

保施工的安全性,具体包括以下三点。①

在正式施工前,各参与方需要进行全面

的合同审查,明确合同的具体实施情况,

详细审查合同中的报表,防止在实际施

工中外部因素影响施工进度,确保自身

在工程索赔上能够一直占据主导地位。

②相关人员需要及时审查施工现场中存

在的危险因素,强化与各部门之间的信

息交流,对这些危险因素进行及时有效

的处理,从而为施工人员提供较为安全

的施工环境。③在施工过程中,施工单位

需要组织全体施工人员进行技术培训与

安全培训,在施工现场落实文明施工管

理办法,从而有效减少安全事故的发生。 

2.3竣工验收阶段。在市政工程的竣

工验收阶段,施工企业需要安排专业人

士对市政工程的外观、施工文件、业务

单位给出的验收不合格之处进行重点考

察,做好施工的对接工作；然后结合业主

单位给出的意见和建议,进行合理的整改

与复检,从而确保整个工程的施工效果。

同时,需要做好工程验收与手续移交工作,

全面总结整个市政工程的概况、数据特点

等施工状况,对工作做好详细的记录。 

2.4加大管理力度,落实责任制与奖

惩制。在市政工程项目实际开展期间,

很多建设管理人员都没有认识到其个人

本职工作对项目的重要性,经常会出现

消极怠工的情况,从而影响到工程项目

的管理效率与效果。因此,相关部门应重

视管理工作,加大管理力度。同时,市政

建设项目承包企业还应落实责任制,为

建设管理岗位的工作人员划分工作职责,

约束管理人员的工作行为,使工程项目

在开展阶段一旦产生任何问题,都能第

一时间找到相关责任人,继而给予相应

处罚,强化建设管理人员的责任意识。 

3 结束语 

综上所述,在市政工程施工过程中,

参与整个工程的各方都应秉持经济性、

政策性、环保性等原则,科学有效地开展

监理阶段、施工现场阶段、竣工验收阶

段的施工管理工作,从而有效降低内外

部控制风险,确保整个施工的环境安全,

全面发挥业主单位、监理单位及施工单

位的施工管理作用, 终获得较为显著

的市政工程施工效果。 
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