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[摘  要] 路基作为公路工程的主要组成部分,其施工质量的好坏会直接影响到公路使用寿命和行车安

全。路基施工的影响因素又比较复杂,尤其是高速公路,路基土方填筑及压实技术标准要求较高。为确保

路基填筑及压实质量,达到设计要求的强度、稳定性和耐久性,本文对高速公路的路基施工质量控制进行

分析,探究高速公路路基土方填筑及压实技术,期望为工程施工带来有效的参考建议。 
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[Abstract] Subgrade as the main part of road engineering, its construction quality will directly affect the service 

life of road and traffic safety. The influence factors of subgrade construction is relatively complex, especially the 

highway, the standard requirement of subgrade earthwork filling and compaction technology is high. In order to 

ensure the subgrade filling and compaction quality and reach the design requirements of strength, stability and 

durability, this paper analyzes the highway subgrade construction quality control, explores the highway subgrade 

earthwork filling and compaction technology, expecting to bring effective reference suggestions for engineering 

construction. 
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引言 

在公路施工中,路基施工质量控制

非常关键。路基属于公路组成中关键的

承重部分,在承担上层路面结构层及自

重的同时,还会承担行车荷载。现阶段,

各地交通运输业发展迅速,这使得高速

公路面临更大的行车压力,路基施工会

面临更高的质量要求,为实现路基的安

全、高效施工,便需要对路基土方填筑及

压实技术加强探究。 

1 准备活动 

1.1测量活动 

在施工前,工程测量属于一项关键

准备活动,在施工测量的支持下,施工方

能明确施工现场实际路线,了解路线信

息,掌握数据资料。一般来讲,施工测量

有中线、导线和水准点复测。施工方应

该首先了解路基施工具体范围,了解现

场的自然环境,完成取样试验,整理、总

结测量的数据信息。同时,施工方应该正

确使用、科学保管测量的工具和设备,

这有利于测量的准确性提升。而一般在

测量中会使用塔尺、测绘仪器和全站仪

等工具。 

1.2技术准备 

在路基施工开始前,施工方需要准

备好相关资料,加强实地勘察,如对现场

地质、地形、水文情况进程调查,对编制

施工方案所需的设计资料、规范、标准

进行准备,对各项原始数据的完整性、真

实性进行检查。其次,施工方应该根据设

计要求、施工目标,科学规划施工活动,

在发现问题后尽快修正。 

1.3路基放样 

路基放样目的是将现场中线等非常

关键的各个控制点正确标注,为后续施

工的有序推进奠定基础。而在放样时,还

要记录好放样测量的各种信息。 

2 高速公路路基土方填筑及压

实技术 

2.1土方填筑 

在路基施工之前,需要针对于原材

料及其标准,把试验工作做全,确保施工

质量的检测能有科学的依据。在施工开

始前,还应该对试验段做好试验,在试验

过程中,要选地质条件等方面都有代表

性的一些地段,实际长度要根据工程具

体长度来确定。在试验段所开展试验确

保合格后,需要对试验室总结,分析各项

参数,明确其机械组合等指标,保障它们

能合理并且经济。 

2.2路基压实 

在压实施工中,路基压实效果受多

种因素影响,压实设备的种类、性能会对
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施工有着明显影响。选择压实机械时,

首先应选择适合填料性质的压实机械类

型。针对于砂性土,需要配合静压型、振

动型的设备完成压实；而针对于粘性土,

需要以静压型的设备完成压实。所以,

在选择压实设备的过程中,应该对设备

的性能和类型在试验段阶段做好选择。 

在压实时,在选路基底所用的材料

时,要优选砂砾类型填料,它们的透水性

会更小,且含水量也会更易控制,也有利

于对毛细水作用的顺利隔断。所选填料

会对压实效果有直接影响,如果选了有

较大颗粒摩擦力小的砾石时,会直接降

低压实质量。且材料的含水量,往往也是

影响压实效果的因素,在压实中,要对路

堤填料进行分析,控制好它的含水率。为

保障压实效果,在压实路基前便要对各

类填筑材料做好含水率检测工作。最后,

在压实时,应该及时对压实度做好检测,

把碾压的具体遍数,还有压实度都详细

进行记录。 

2.3关注要点 

填料选择：在填筑材料时,宜选较好

级配的砾类土等土,主要选粗粒土；在使

用粘性土时,需要对其含水量做好检查,

并使其含水量被控制在合理范围中,若

其含水量比较大时,可采用晾晒或掺掺

灰处理,使其达到最加含水量。在填筑材

料的选择中,应严禁使用含草皮、生活垃

圾等有机质土,易出现变形问题,影响路

基的承载能力；对含硫酸盐的各类填料

使用中,其含量需要控制在5%之下,若含

量超出此范围时,容易在地下水所影响

下,使硫酸盐被溶解然后消失,导致路基

空洞,影响填充的密实度,带来质量问

题；淤泥质土、淤泥和冻土等不应直接

用于回填,要在技术处理之后,保障其满

足要求再进行使用。在回填土的选用中,

料场不同的填料来、性质不同的土,都要

避免混填,应该分层填筑以及压实。 

压实要点：在压实前,应进行场地清

理,对原地面进行处理。同时,应该结合

施工时的天气状况、材料性质,检测材料

实际含水量,保障含水量的比例最佳,然

后严格按照施工工序完成后续的施工；

若填筑用到土方、石方的混合料时,应该

首先完成平整工作,均匀地将大粒石块

都铺好,把空隙充分填满,然后,要用小

颗粒类型的材料进行铺平。在碾压施工

结束后,要以小粒材料持续对缝隙做填

充,直至碾压时石料不出现松动即可,并

保障碾压时的有效平整度,避免在路面

碾压中出现凹凸不平等状况；还应该辅

以人工方式完成平整工作,保障路基压

实的质量；应该对现场加强检测控制,

如把自检做好,在施工中,质检员要把自

检做全,在发现和设计不相符的内容时,

需要及时进行调整。针对于所出现的不

同问题,应该找出具体的原因,使用正确

对策,如将碾压方法改变,对机械型号进

行调整,将压实试验重做等等,要保障每

层的检测都和设计的各项要求相符,然

后开展后续的施工。 

其他要点：若路基为石灰土的类型,

在它的强度形成后,若发现强度不合格,

此时,复压容易破坏路基,因此在灰土施

工过程中必须加强质量控制,在碾压成

型后,应按要求洒水养生,保持湿润；在

部分路段中,其雨前施工的检验显示合

格,但在雨后,仍然要开展复检,而在复

检前,只能静压复压,同时做好检测台

账；在土路基中,需要正确布置好取土坑,

综合考虑运距、土质情况,以掺灰、晾晒

等措施,使得填料达到合理含水量。经试

验可知,土压实时的强度等指标,与含水

量存在特殊的一种关系,在含水量＞最

佳含水量后,会有和其最高强度所对应

的临界压实度。而在达到这个度前,实际

上土的压实度在增加后,其强度也会增

加,若超出这个度时,虽然土能提高压实

度,但实际上强度会降低。 

3 结束语 

在高速公路中,路基属于关键构成

部分,它的质量,会对公路的寿命、安全

存在明显影响。所以,在公路路基的土方

填筑及压实中,施工方需要充分重视各

个施工环节,严格遵循各项技术标准和

规范进行操作,确保路基的质量,从而为

路面提供坚实的基础,确保公路的舒适

性、安全性和较长的使用寿命。 
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