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[摘 要] 土木工程通常是对各类工程设施科学技术的一种基本的概述,其施工技术具体涵盖有桩基工程、砌筑工程、混凝土

结构工程等等。土木工程施工可以说是一项异常复杂的生产活动,其中涉及到的区域是非常广泛的,其不但包含了运用的施工

材料、施工设备及保养维修等相关一系列的技术活动。土木工程施工质量管理事关整个工程项目的最终成败,为此,当代土木

工程施工企业必须要做到对施工进度进行严格系统性的规范,建立一支有着专业管理能力的管理团队,利用先进的现代化管理

方式对土木工程施工项目进行全方位管理,从而建设高质量的土路工程。 
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1 土木工程施工项目管理的重要性 

土木工程施工项目管理工作的开展可以说关乎着整个

工程项目的施工质量。然而,土木工程施工项目管理的重要

性具体体现在以下三个方面： 

1.1 对于一个施工企业的发展而言,土木工程施工项目

管理关系着昀终所能达到的社会经济效益。土木工程施工是

需要必备技术条件和施工设施的,这些施工技术及施工设施

条件则需由专业的施工管理团队来进行系统化的管理,这样

才能够为建设高质量的土木工程创造良好的基础条件。 

1.2 工程项目类型可以说是多种多样的,并且在规模上

有着不同的要求。一般情况下,工程施工会受到天气因素的

影响,除此之外,土木工程施工是非常复杂的,呈现出多工程

交叉施工、各类施工技术综合运用等显著特征,为此,要不断

地强化工程施工项目管理力度,从而确保土木工程施工项目

的有序开展,更好地达到工程施工质量、施工工期等各方面

的标准。 

1.3 在科学技术迅速发展的今天,新材料、新技术、新

工艺等可以说是层出不穷,在此过程当中,承担新的工程在

结构上日益复杂起来,并且功能更加特殊,在装修方面也有

着非常高的要求。为此,则需要进行严格的施工管理,采取昀

为恰当的工程施工现场管理方法,这样才能够促使土木工程

得到更好地发展。 

2 加强土木工程施工项目质量管理的措施 

2.1 施工设计图纸的质量管理 

土木工程在施工前期,需要对工程施工设计图的具体意

图及所包含的内容进行一个全方位的掌握,为此,则需对施

工审计图内容进行全面地检查,查看其是能将施工设计方案

的相关要求完全的呈现出来。与此同时,要对计算机尺寸在

施工图中的标准准确性进行检查,防止会有失误的发生。除

此之外,工程施工材料的选用是否满足工程施工设计的相关

要求,各单位间设计工作是否进行了合理性的调整。同时要

对施工设计图的细节进行严格的审查,查看上述细节问题在

工程施工应用过程中的可操作价值。 

2.2 施工原材料的质量管理 

对工程施工材料进行监控的过程当中,要不断地强化对

施工原材料采购流程力度,做好各类原材料供应商的对比与

分析,挑选高质量、优价格的原材料。在此过程当中,施工材

料在进入场地前期,要对其作出全面性的检查,具体涵盖有

进场原材料质量保障书、原材料性能及规格等是否达到土木

工程施工具体规定与标准,通过对特殊施工原材料的对比分

析,在需要的情况下一定要再做出二次检查。除此之外,对一

些有特殊要求的易碎品、易潮类的原材料要进行妥善管理,

特别是在运输及安装的过程当中,要积极地采取相应的保护

措施。 

2.3 施工设备的维修保养措施 

土木工程施工作业中选用的施工设备要具备完善的设

备检修机制,这样才能够保证施工设备在具体工程施工作业

当中的作用昀大限度上的发挥出来,这样才能够使得施工设

备始终处在良好的工作状态。在检修施工设备的过程当中,

一定要认真遵循专人专检、日常检查与常规检查有效结合的

基本检修准则,从而尽可能地促使施工设备保持在昀佳的运

行状态。通过对施工设备的维修保养把施工设备中潜藏的不

安全隐患提前监测出来,并且可在第一时间采取相对应的解

决措施,对此,可把施工设备检查内容划分成以下几个方面：

第一,对工程施工现场的设备安全状况进行检查,查看施工

设备是否达到土木工程设计及施工方面的规定要求；第二,

对施工设备监控及操作人员进行安全操作学习与系统培训,

这样才能够将工程施工操作过程中有可能会出现的问题很

好地避免；第三,对施工设备相关维修工作要做好检修日志,

如此才能够对施工检修工作进行明确的规范化,并且可为日

后相关设备检修工作的开展创造良好的条件,可是需要加以

注意的问题是,一定要保证检修日志的真实与精准。 

2.4 对土木工程施工环境和方法的质量管理 

土木工程施工作业当中,工程周边地区氛围及自然天气

条件都会给整个工程施工质量带来不同程度的影响,其中,

施工地点的挑选、气温情况等都会给土木工程施工质量带来
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显著性的影响,若在通风方面工作不到位,便极易引发一系

列的安全隐患发生,其中较为常见的有：建筑材料在通风不

畅的环境下极易发生自燃、在天气条件恶劣的状况下,会给

整个工程施工造成很大的延误。为此,一定要认真做好土木

工程施工质量管理工作,明确具体的工程施工项目管理方法,

需要指出的问题是,工程项目施工方法的选用要确保与工程

实际状况相吻合,针对施工作业中有可能会出现的问题要预

先做好相关处理准备,密切注意天气的变化,在天气温差较

大的状况下,要预先做好建筑材料的系统化管理,唯有如此,

才能够促使土木工程质量得到根本性的保障,并且减少工程

施工成本投入、促使工程社会经济效益得到显著性的提升。

2.5 增强资金管理水平的措施 

土木工程施工作业当中,土木工程施工企业要做好对施

工原材料、施工设备、土地竞标等方面的系统化管理,对施

工成本进行有效管理,这样才能够促使施工成本的有效使用

率大大提升,防止出现工程资金浪费的问题。对此,不断强化

土木工程施工管理水准,可通过定量编制的设定、定量生产

成本及计算,这样才能够促使各方面的成本管理工作真正地

落到实处,促使工程资金有效使用率的提升,从而为施工企

业带来昀大化的社会经济效益。此外,不断强化财务监督与

审查力度,这样才能够减少不必要的费用开支,将工程管理

成本控制在昀小的范围,促使资本运转效率得到大幅度的提

升。 

2.6 加强土木工程施工质量管理监控 

不断加强土木工程施工质量管理工作,在工程施工监控

过程当中,要按照有关单位的实际监控状况,制定科学合理

的工程质量管理制度,制定高校完善的质量监控体制,对于

土木工程施工质量管理中存在的问题,则需要在施工准备阶

段开支,制定科学明确的施工质量管理目标,这样才能够促

使当前土木工程质量管理效应得到不断地提升。譬如,可借

助多媒体等先进技术针对土木工程施工作业中存在的质量

问题做出系统性的浅析,从而制定切实可行的质量管理方案,

这样才能够确保土木工程整体质量。 

2.7 加强施工安全管理措施 

认真做好各级工程施工人员在安全方面的知识教育与

系统性培训,不断提高施工人员的安全施工思想。对于某些

突发性的偶然安全事故,则要认真的做好对施工人员的紧急

救援培训,同时,制定完善化的救援方案,积极准备救援物资,

可交由工程安全管理单位来做好工程的定期演练,这样才能

够在保证防止安全事故出现的基本前提下,使得工程的紧急

救援系统的作用充分地发挥出来。 

3 结束语 

对于土木工程施工项目而言,工程质量管理是整个建筑

工程施工项目的核心内容。可是,在具体的工程建设过程当

中,总会因一些施工人员在工程施工作业中将质量管理问题

忽略,忽视掉一些小的施工环节,而造成工程不同阶段施工

质量问题的出现。为此,工程施工技术工作人员要不断地强

化对工程施工项目质量管理意识的进一步培养,做好施工各

环节的系统性管理与施工质量监测,若查出工程施工中有质

量问题的存在,则要在第一时间进行针对性处理,避免对后

续工程施工造成不利的影响,以免会因小的失误酿成大错。

为此,则要求工程施工技术人员、施工企业承担起自己所肩

负的重要职责,担负起对人们生命安全的重要责任,只有这

样,才能够使得土木工程施工项目质量得到不断地提升。除

此之外,工程质量管理工作的开展一定要认真落实统筹兼

顾、全盘考虑,运用系统化、整体化的基本管理理念及技术

原则,把质量管理工作认真落实到工程施工的每一环节。 
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