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[摘  要] 市政工程稳定碎石是目前道路建设中基础施工项目重点环节,对市政工程整体结构性能将起到极为显著的关键性影响。在现场施工过

程中可以制定两层连铺工艺方案,通过对水泥碎石层的加固处理,进一步提升路面交通的安全性。基于此,本文就将对水泥稳定碎石两层连铺的

施工技术进行详细研究,希望对后续建设工作的开展提供有效帮助和指导作用。 
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在经济、社会发展水平迅猛发展背景下,群众对市政工程建设也提出

了更为严格的标准和要求,要求市政工程的荷载能力不断提升,只有这样

才能保证现代运输事业的稳定发展,实现群众生活安全性和出行便利性得

到稳定保障。在市政工程施工过程中,水泥稳定碎石层的施工尤为关键,

是对工程质量影响 大的环节之一,如果这一环节的施工缺乏合理性,质

量无法得到保障,那么必然会对后续市政工程结构发展造成影响,甚至出

现施工安全问题。因此要想切实提升道路结构性能,就更需要加强对施工

技术的有效研究,本文就将对水泥稳定碎石两层连铺施工关键技术问题展

开详细论述。 

1 水泥两层连铺施工技术和理论依据 

所谓水稳两层连铺施工技术指的就是对不同基层之间进行分段分层

连续铺摊碾压。对水稳两层连续水稳料 长延迟时间和施工关键控制内容

等技术的研究过程中,将下层水稳料在施工过程中实现碾压成型,并对下

部分施工不产生影响作为基础原则
[1]
。这项工作的开展要求不能对工作人

员的投入进行增加,在借助有效工作面的同时进一步提升施工效率,降低

施工工期,为后续社会效益和经济效益提升奠定良好基础。 

2 工程案例研究 

水泥稳定碎石层结构中 关键的施工材料就是级配碎石,借助水泥

对碎石和结构进行粘连,从而在灰浆流动性作用下对缝隙进行填充,保

证碎石缝隙实现饱和,在结构完成凝固后,将形成一个全新的固体结构。

在施工过程中要借助工作原理对其进行科学摊铺和压实,由于水泥稳定碎

石层本身就具备较大的强度,因此在移动长度增加后,其强度也将不断提

升,从而形成高强度结构板材。这类快速形成的高强度结构板材,在实际市

政工程中可以更好的发挥抗冻、抗渗的优势作用,是基础施工的重要组成

环节
[2]
。 

本文主要是对某市市政工程改造工程作为研究对象,该工程全长70km,

宽度为9.5m。在实际施工过程中,受到一些因素的影响,路面施工工期延后,

并且路面养护工作也没有得到有效开展,比如洒水保湿的不到位等,这些

问题的出现严重影响了路面结构质量,不利于工程性能的稳定发挥。在投

入应用后由于长期需要经受汽车的碾压,路面坑洼不平的情况十分严重,

严重影响了交通运行和发展。如果仍然采用传统工作方式,在底层水泥稳

定碎石层完成浇筑后仍然需要进行一周的保养,才能继续进行第二层施工,

此中施工方式不仅需要进行复杂的设备安装和拆卸,同时还需要融入大量

的人力资源,无形中增加了施工成本,施工工期的延长也必然会造成施工

期间车辆养护水稳层的破坏,这对于质量控制也将带来不利的负面作用。

针对目前施工的实际情况,考虑到工期压力,项目部在工作中逐渐意识到

了两层连铺、分层压实的施工作用。这项工作的开展不仅能大大提升施工

效率,同时还能有效节省结构层养护费用,对于施工污染和工作量的提升 

3.2启动设置 

人行天桥的设计应根据具体情况,采取有针对性的措施,引导行人到桥

上,如在桥下放置行人护栏,防止行人直接过马路；在交通繁忙的繁华商业区,

可以设计自动扶梯以吸引行人到桥上。此外,应在行人天桥上设置自行车和

残疾人坡道,还可以增加残疾人电梯,以充分反映社会弱势群体的照顾。 

3.3天花板设置 

如果行人在下雨天戴遮阳伞,单人行人占用的空间将翻倍。如果人流

量很大,就会造成拥堵并影响容量。因此,它应该安装在行人天桥上。它通

常是透明的。玻璃纤维增强塑料材料可满足透光,防雨,观察等要求。 

3.4广告问题 

为了解决天桥建设资金的问题,天桥一般设置了一些广告区。适当数量

的广告可以增加跳桥的美感并改善行人的品味。然而,过多的广告会阻挡阳

光并且同时显得杂乱无章。因此,有必要控制广告。模块的数量,以及适当

数量的照明设施,解决了昏暗和夜间照明的问题,提高了行人的安全性。 

4 附属设施设计 

目前,城市道路大多是分段设计的,通常市政部门首先完成基本道路

的建设,然后进行各种配套设施的建设。目前,城市道路辅助设施主要包括

垃圾桶,电话亭,交通标志等,但休闲座椅,钟表,公共厕所等设施建设不够

重视,难以满足多方面的需求。行人的需求,也不能反映城市道路的人性化

设计理念。因此,要建立一套完整的服务和信息设施,一步到位的设计,使

城市道路成为一条集通信和服务功能于一体的现代化道路。 

5 结论 

人性化设计是设计理念的一次飞跃。通过将人性化的设计理念融入城

市道路设计中,不仅保证了道路的实用性,而且提高了道路的舒适性,观赏

性和便利性,满足了不同的交通群体。城市道路功能的不同需求使城市道路

不仅成为人们的交通路线,而且成为人们放松和娱乐的个性化城市空间。 
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必然起到有效控制作用
[3]
。 

在试验路段,按照设计文件的工作标准和要求,在正式开展铺筑之前,

应该对铺筑的路段进行分析,从而制定标准和完善的工作方法,确保 终

的混合比配料和施工含水率满足工程建设要求。对于下承层表面应该进行

平整、坚实的处理,确保施工位置不具备松软材料和软弱土层。在水泥稳

定水碎石的上层和下层位置混合料均需要借助4.5m的宽摊铺机进行摊铺,

在完成第一层碾压后,需要间隔七天在进行第二层混合料摊铺,只有确保

第一层始终保持湿润状态,才能在进行第二层摊铺过程中保证粘结性。一

般情况下摊铺机高程要使用双侧导线进行控制,并拉紧导线
[4]
。基于施工

位置会出现不同情况的接缝,因此在实际施工过程中还要加强对缝隙的处

理,特别是在整形完成后要格外注重碾压密实工作的处理,在每完成一段

的碾压之后,要检验其是否合格,并及时进行养生,确保养生期不少于一周,

在一周期间要保证湿润性,避免施工环境干燥引发的各种施工裂缝问题。 

3 水泥稳定碎石层连铺施工方式 

3.1路面清理 

首先,地质勘察。水稳层是目前施工道路项目的主要内容,受到地质环

境差异因素的影响,水稳层工程施工往往要经受地质病害风险的影响。要

想在实际工作中切实提升施工质量和工作水平,在正式开工前进行必要的

地质勘察和分析,对水稳层工程地质条件及其影响力进行掌握也是一项十

分必要的工作,有助于现场施工指导性工作的落实与开展。其次,现场清

理。针对现代水稳层结构施工而言,在性能结构发挥的过程中,也需要承担

的施工质量风险问题,特别是不同材料成分组合中质量标准的统一也将在

很大程度上提升施工单位控制难度。所以,有效进行施工质量控制,更应该

积极进行水稳层体的性能优化,为实现质量保障提供有效帮助
[5]
。清理工

作的开展主要是为了有效开展施工操作,避免出现水稳层结构的变形、开

裂,甚至增加路基病害范围,这必然会对后续交通运行产生不利影响,因此

施工单位也要安排专业工作人员进行工程清理。 

3.2分层填筑 

分层填筑工作的开展,主要施工工艺就是分层操作,工作人员按照不

同的层次结构和布局形式,对水稳层使用标准和配套的工艺模式进行调

节。在水稳层结构中,分层填筑工作也应该加强对结构稳定性的把控,在路

基构造和受力分布过程中,确保路基工程结构稳定,在选择配套设备执行

操作的过程中,良好展现结构机构处理的稳定性。在分层填筑工作中,应该

对施工场地进行必要勘测,工作人员只有掌握了精确的分层数据和信息,

才能针对施工现场的实际情况建设合理的施工平台,按照工程要求和情况

进行分层设置,确保每层厚度根据能根据不同的施工要求进行调整,从而

为水稳层区域的合理性提供良好基础。施工人员在现场施工过程中还需要

将机械碾压作业区作为研究区域,在完成上下摊铺施工的同时,实现对填

料粒径的有效控制
[6]
。 

3.3基层碾压 

其一,初压。基于地质环境存在较强的差异性,因此在开展水稳层工程

施工过程中往往也需要应对较为复杂的病害风险,因此在初压工作开始前,

工程建设人员也要对当地施工环境和数据进行合理研究。其中,软土层是

对水稳层结构不稳定性造成影响的主要因素,因为软土层特殊的地质构造,

很容易对水稳层结构形成病害影响,因此现场施工更应该加强对加固工作

的处理和分析。施工单位在对水稳层进行选择的初级阶段,应该对设计配

合比标准进行严格设计,从而在强度实验完成后有效明确路基性能,保证

结构要求满足实际工作标准。其二,稳压。施工单位在工作中可以借助预

压法、搅拌桩法等方式,对软弱土地的结构位置进行加固处置,从而为水稳

层基础和地面结构进行环境的有效创设。一直以来,我国都十分注重材料

工程学的研究,因此在开展水稳层路基结构研究的过程中,也应该深入研

究不同路基的结构性能。所以,通过对水稳层工程标准范畴的分析,更合理

的进行水稳层施工方案构建,并借助质量控制模式创新,为后续施工项目

开展奠定良好基础
[7]
。 

3.4验收 

基于路面结构存在不稳定性特征,因此在竣工后要及时进行现场检验

工作的开展。在验收环节中要对不同的项目特征进行分析,从而在技术人

员帮助下制定针对性的验收质量标准和要求。在验收环节中尤其要加强对

路基结构中病害问题的有效防治,这对于工程质量整体发展也有着十分重

要的积极影响。 

4 结束语 

综上所述,在当前社会经济水平稳定提升背景下,很多行业发展水平

的提升速度也在不断优化和发展。在市政工程施工过程中,水泥稳定碎石

层就是不可忽视的重要组成环节,对我国道路结构稳定性发展将起到关键

性影响。通过上文研究可知,虽然目前我国施工水平有了较为显著的进步

和发展,但是在实际工作中仍然存在很多不完善的情况,因此在今后市政

工程建设环节中加强对水泥碎石稳定层施工技术的研究尤为关键,只有不

断进行技术研究和探索,才能确保施工质量和工作效率的稳定提升,为我

国市政建设质量提升奠定良好基础。 
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