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[摘  要] 随着经济的快速发展,建筑行业也获得了非常广阔的发展前景,建筑工程的施工是一项综合性非常强的项目,在施工过程中会使用到很

多的施工技术和供应流程,其中流水施工技术是非常关键的一个组成部分。在建筑施工过程中,应用合理的流水施工技术,可以有效减少建筑工

程的施工周期,提高施工企业的工作效率,为施工企业带来更大的经济效益。因此在本文中就针对流水施工技术的优势进行了简单的介绍,然后

对流水施工技术的具体应用进行了详细的分析,希望可以有效提高我国建筑工程的施工质量和施工效率。 
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引言 

现如今施工企业面临的市场竞争越来越激烈,需要施工企业使用更低

的建造成本获得更大的经济效益,这也为不同规模的施工企业创造了发展

机遇,面对激烈的市场竞争,环境施工企业应提高自身的综合实力才能够

获得更有利的地位,促进企业的未来发展。 

1 流水施工技术的相关概述 

从概念角度来讲,流水施工技术就是针对整个建筑工程将其划分为若

干个施工阶段,将施工对象在平面空间上划分为多个施工区域,像流水作

业一样进行连续均衡的施工,保证各个班组都能够在不同的区域完成搭接

施工。流水施工技术是一项科学的管理技术,对于建筑工程使用分层施工

的方式进行操作。举例来说,在完成第一施工层次以后,由专业的施工团队

完成连续的施工,在这一过程中需要注意,使用流水施工技术之前,需要对

建筑工程的相关资料进行仔细的分析,使用合理的方式对建筑工程进行划

分,将整个工程划分为多个施工段落,保证流水技术应用的合理性。 

2 流水施工技术应用优势 

2.1提升了对资源有效利用 

在建筑工程实际的施工过程中,应用流水施工技术可以将传统的机械

化运作方式转变为机动状态,应用流水施工技术应立足于整个建筑工程,

将其划分为不同的阶段,转变了传统的管理理念,能够对作业资源进行高

效的利用,应用流水施工技术可以提高各个工序内施工人员的工作效率,

促使施工人员能够在最短的时间内完成自己的施工任务,提高建筑工程的

整体施工效率。 

2.2提升建筑工程施工效率 

在建筑施工过程中,应用流水施工技术与并联电路非常相似,任何一个

环节出现错误都不会影响到其他作业的正常进行,只要对发生问题的环节进

行有效的处理,就能够保证建筑工程的总体进度不会受到太大的影响。使用

流水技术能够充分体现人力和物力的资源价值,提高建筑工程的施工效率。 

3 在建筑工程施工中对流水施工技术的应用 

3.1流水施工技术应用对象 

在建筑工程中应用流水施工技术,在正式开始施工之前,需要对整个

建筑工程项目进行深入的了解,将工程整体划分为多个阶段进行排查,如

果分段项目对于整体工程影响不大,可以将此分段剔除,防止影响到整个

建筑工程的施工进度。对建筑工程的分段项目进行合理的优化,能够对实

际的施工过程进行有效的监督,提高施工资源的利用率。此外还要正确认

识到实际作业需求对于划分阶段的重要性,应用流水施工技术,主要就是

按照分段作业的要求,对于整个建筑工程的施工进度进行合理的控制。 

3.2流水施工技术的方式 

第一,全等节拍工作方式。使用全等节拍的工作方式能够对我国建筑

工程的不同时期进行协调,通过全等节拍的施工方法,能够提高全能节拍

和流水布局的应对情况,使用这种施工方法可以保证在建筑工程施工过程

中,不同的施工团队保持一致性,确保施工的连续性,更加从容的应对施工

中遇到的各种问题,在这一过程中应保证施工团队和施工数量的一致性,

严格按照相关的施工流程进行建筑工程的施工工作。第二,不同流水技术

的基本方式。针对不同的施工过程的工作量之间的差距,使用不同流水技

术,由于施工技术的差异,施工团队之间在工作方法和效率上也会有很大

的差异性,所以在建筑工程的总体施工进度上,流水节拍会具有明显的差

别面对这样的情况。 

3.3保持进度的一致性以及流水的一致性 

在建筑工程施工过程中应用流水施工技术,需要做好以下两个方面的

注意事项：第一是保证进度的一致性。在建筑施工过程中应用流水施工技

术,需要保证施工进度的一致性,也就是说,要求施工团队能够在不同的区

间内,使用不间断的作业方式进行施工行为。要想保证施工进度的一致性,

需要确保施工阶段的数量与施工团队相一致。第二是保证流水节拍的一致

性。在施工过程中根据流水技术的相关特点,可以分为固定流水节拍、分

别流水节拍和成倍流水节拍三种形式,在正式开始流水施工之前,需要控

制好流水的节拍,所以在这一过程中施工企业应采取合理的应对措施保证

流水节拍的固定性。 

4 结束语 

根据建筑工程施工的具体情况,将建筑工程项目划分为多个阶段,并

分配相应的施工团队,对不同的施工阶段制定相应的工作计划,能够保证

建筑工程在各个阶段内都能够实现施工质量和施工进度的双重保障。应用

流水施工技术需要根据建筑工程的具体需求,选择合理的施工方式,需要

在具体的操作过程中不断积累经验。 
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