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[摘  要] 现代园艺技术是当前城市规划中不可或缺的一部分,为了改善城市生态环境,提高居住品质,构建功能全面、景观宜人、健康舒适的现

代城市园林格局,现代城市园林工程就要从高起点规划、高标准建设及高效能管理等方面入手进行规范化管理。基于此,文章探讨现代城市园林

工程的规范化管理。 
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1 现代城市园林工程规范化管理的重要作用 

由于现代城市园林工程是城市园林工程规划和发展的一部分,因此加

强现代城市园林工程规范化管理是适应时代发展要求、推动现代化建设进

程有效进行的重要举措。首先通过加强现代城市园林工程规范化管理,有

助于不断提高园林建设科学管理水平,传统的园林工程管理模式已经不能

满足新时代城市建设发展的要求,在管理理念、模式和方法等方面都有些

不合时宜,需要在巩固基础成效的基础上,进一步规范管理流程,制定更具

操作性的符合工程建设具体隋况的管理制度和方法,才能更好地发现各种

问题,不断提高科学管理效能。其次也有助于提高园林工程建设效率和质

量,在开展现代城市园林工程施工过程中,通过运用有效的规范化管理手

段,确保倒排工期,严格按照建设标准和要求开展各项施工任务,环环相扣,

通过规范化管理加强质量检查和跟踪,最大限度降低成本,提高资源科学

化利用水平,推动城市园林工程建设成本效益、质量、安全和管理水平不

断提升,实现更大的经济效益、社会效益。 

2 现代城市园林工程存在的问题 

2.1关于山石原料的选取及布置效果上要符合园林总体的设计要求,

根据地势进行山石置景,明确目标,设计简要,布景结合山石本身的特色,

如轮廓、纹理等,布景不能过分追求华丽的效果,而应和地势环境相结合。 

2.2置石在园林中主要用于空间的构建,任何一处园林设计空间构建

上都要简单,不能过于复杂,置石在空间上使用时要注意与园林或景区整

体的运用相结合。 

2.3根据当地的具体情况,置石要注意不同情调和意韵的表达,利用当

地特有的山石制作有其文化特色的作品,契合周围的植物、花卉和树木造景,

结合起来相得益彰。此处仅仅是从园林置石布景方面提出的拙见,现代城市

园林工程要进行改进还可以加大培训力度引进更多的人才,多了解和学习

先进的园林设计技术和知识,加强设计者本身的自我修养。还需要在设计时

加强设计团队的规范化管理,增强团队对植物、花卉、树木等特性的了解和

熟悉,加强植物造景、山石造景和建筑、道路间的配合,保护生态平衡。 

3 现代城市园林工程规范化管理具体措施分析 

3.1坚持苗木采购规范化。第一,建立健全苗木采购制度,提高采购工

作透明度；第二,以控制成本为准绳,多家比选；第三,确保购进树种符合

设计与施工要求,严格控制苗木质量。严禁购买病树、弱树、死树及不合

格等树种进入施工场地,从根本上做好树种采购质量控制；最后苗木采购

要考虑区域性和适应性,掌握第一手苗木信息资料、苗木价格行情趋势。 

3.2加强园林工程施工前准备管理。在园林工程施工前,首先要熟悉施

工设计图纸和工程合同,全面了解图纸所有内容细节及合同基本情况,真

正了解整个工程的意图；接着要做好图纸会审和技术交底工作；其次是做

好现场实地踏勘工作,对施工场地的自然地势、地表及地下土质结构、周

边环境和水源情况做深入调查。根据现场施工条件合理编制施工组织设计

等工作；还需要做好施工现场“三通一平”(水通、电通、路通、场地平

整)等各项前期工作；最后是做好物资与劳动力组织准备工作。园林工程

施工中,物资准备工作包含土建材料、绿色材料、构配件与制品加工、园

林施工机具等各项准备。 

3.3加强施工技术规范化管理。现代城市园林工程规范化管理的内容,

除了人员管理、施工过程管控以外,还要加强技术管理,施工技术是保证园

林工程有序开展的重要支撑,园林工程建设有其独特的特点,需要结合具

体的施工环境、植物类型、自然气候等因素进行综合设计,除了要确保施

工质量以外,还要注重从环保、节能、低碳、美观等角度出发来进行布局,

才能更好地符合现代城市园林建设的定位,国家针对园林工程施工技术的

应用也有明确的规范要求,不同地区也有相应的行业标准,所以,在现代城

市园林工程技术管理过程中要不断创新,既要巩固技术应用领域的针对性,

又要深入学习,借鉴国外和国内相关的新技术等,结合国情和城市现代化

发展要求、公众对园林工程方面的期待与需求等进行深度探索,通过开展

试验区域建设、示范项目建设等方式总结经验成效,进行逐步推广,才能提

高技术的适用性和现代化管理应用水平。 

3.4做好成品保护及后期养护管理工作。园林绿化工程养护管理是一

项长期工作,管理的好坏对绿地质量效果有着直接影响。一方面保护硬质

景观成品。工程竣工后,应成立专门的管理机构,制定完整的规章制度,安

排专人负责管理,及时维修被损坏地方。另一方面做好绿化苗木的养护管

理。绿化苗木的养护管理工作,是确保园林绿化效果,提高整体施工质量的

重要措施。 

4 结语 

综上所述,园林工程管理的体制化、规范化,可以在保障园林工程实现

的基础上,提高现代城市园林工程管理的水平,维持生态平衡,提高人们的

生活环境质量。 
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