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[摘  要] 现阶段,我国建筑行业发展水平显著提高,建筑工程管理模式也日益完善,但是工程管理模式依

然存在明显的不足,阻碍了建筑行业的健康发展。因此,有必要深入分析、正确认识建筑工程管理中存在

问题,并采取科学有效的应对措施,促进建筑工程管理模式的创新发展。 
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当前,建筑行业发展势头正猛,但是

工程管理模式依然需要不断调整和完善,

传统落后的工程管理模式对建筑行业发

展产生了一定的阻碍作用。建筑单位需

结合实际,改进工程管理模式,推动工程

管理模式的创新,为建筑工程的顺利竣

工提供助力。 

1 建筑工程管理模式创新发展

的意义 

现阶段,我国国内基础设施建设情

况日益改善,政府也投入了大量的人力

和物力,城市化建设取得了阶段性成果。

但是市场对建筑工程的施工要求也明显

提高,需要建筑单位创新工程管理模式,

改进管理质量,增大工程的综合效益。又

由于建筑行业能耗较大,污染较多,为实

现建筑行业的可持续发展,应当积极转

变管理模式,坚持可持续发展道路,促使

建筑工程向绿色化转型。 

2 建筑工程管理现状 

2.1人才数量明显不足 

建筑工程施工人员多为农民工,其

综合素质较低,尚未接受系统的技术培

训。因此无法应对紧急状况,加大了工

程建设的安全隐患。且建筑工程施工中,

人才短缺较为常见,出现上述现象主要

与劳动力需求量大,福利待遇差有关。

如此,就降低了年轻人对建筑施工的兴

趣,专业人才数量有限。工程师专业知

识的欠缺无法保证设备的正常运行,设

备无法发挥其作用,不利于工程的顺利

开展。 

2.2建筑工程管理机制滞后 

建筑工程管理中,管理体系建设相

对滞后,建筑单位经常忽视管理工作。部

分建筑工程企业为降低成本投入,未设

立管理部门,由其他部门承担管理职责,

因此影响了管理工作的效率,容易出现

管理职责缺失或职责重叠等问题,进而

引发较为严重的工程安全隐患,对建筑

工程施工质量产生较大的影响。而出现

突发状况后,由于相关机制的不健全,无

法采取切实有效的处理措施,进而引发

严重的工程质量问题,延缓了工程进度,

威胁了人员安全。 

2.3管理方法不够先进 

建筑工程管理中,部分管理人员未

按照要求开展实地勘察,仅依据理论制

定工程计划,降低了工程施工质量。再

者,工程施工中容易受到环境、气候和

人为因素的影响,使实际的施工进度与

施工进度计划存在明显的误差。另外,

部分管理人员依旧采用传统的方式制

定施工进度计划,不重视现代科技的发

展与应用,同样不利于改善管理水平。

上述情况导致我国建筑工程管理水平

较低,缺乏竞争力,无法顺应国际化发

展需求。设计单位在设计工作中应高度

重视建筑和机电设计,但是机电结构复

杂性较强,无法实现设计总体承包机制,

再加上我国建筑工程监督管理技术存

在明显不足,管理不力,最终直接影响

到了工程质量。 

3 创新建筑工程管理的有效

对策 

3.1积极创新组织机构 

传统建筑工程管理中,项目经理十

分关键,其在工程管理中发挥了重要作

用,项目经理需要在工程项目施工中科 

实际情况进行,会更加稳定地基,保证地

基质量[4]。 

4 结束语 

总之,水利工程建设时,工程整体质

量都受制于软土地基施工质量,所以,若

想将工程需求满足,软土地基就要正确

的处理,在施工过程中,有很多处理软土

地基的方式,所以,要根据工程实际的情

况来选择如何处理软土地基的方式,选

取的软土地基技术合理的话,可以有效

保证水利工程施工质量。 
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学配置资源,同时加强工程安全及质量

管理,但是该管理模式不够全面,无法保

证企业的长期稳定发展。在调整组织结

构的过程中,需要高度借鉴国外的先进

经验,促进工程管理的有序进行,以期缩

短工程的工期,降低工程成本投入,提高

施工质量。 

3.2推动管理体制创新 

建筑企业发展中,需要建立科学

的管理制度。为积极推动建筑企业的

现代化建设,应建立科学的企业管理

机制,注重工程的全面管理,加强工程

管理的有效性。工程建设和施工期间,

要求企业员工明确自身的职责,管理

人员需不断协调不同项目间的关系,

加强企业工程管理体制改革,及时解

决施工中存在的主要问题。并明确企

业各部门的责任划分,防止出现相互

推诿的情况发生,确保问题发生时,可

以快速的锁定责任人,并及时的进行

相关问题的处理。 

3.3转变管理观念 

企业发展中,管理理念十分关键,企

业的管理理念是推动建筑企业持续向前

的核心动力。所以,为了更好的推动建筑

企业的长久发展,应当树立正确的管理

观念,积极引进并培养优秀人才,转变以

往的管理理念,在管理中合理应用管理

技巧,高度贯彻落实管理工作,保证管理

模式与管理理念高度协调,不断总结经

验,推动管理理念的创新发展。 

3.4创新管理手段 

建筑工程前期竞标到后期验收均需

要高水平的管理手段和施工技术的支

撑。所以,在建筑工程管理中,务必高度

重视技术创新。加强技术创新可显著改

进工程施工效率,而且这也可顺利解决

传统施工技术存在的问题,推动工程施

工的进步与发展。管理技术创新中,要求

人员采取先进的技术方式,创建科学的

工程管理机制,积极完善工程管理系统,

增强管理机制处理工程问题的效率,以

此改善业务管理水平,加强建筑施工的

秩序性。 

当前,实现建筑工程管理模式的创

新升级是当前建筑行业十分重要的问

题。建筑单位需要在充分了解发展现状

的基础上,采取针对性解决措施,完善工

程管理,创新管理模式,提高建筑企业的

软实力,以此扩大企业的市场竞争优势,

加快城市化建设进程。 
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